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Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
PROJEKTAS, SARASAS:

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

STR 1.07.01:2010 Statybga leidZiantys dokumentai;

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai;

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieZitros taisyklés;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirmines gaisro gesinimo priemones;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Zembkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Vykdomas daugiabucio gyvenamo namo (gyvenamosios paskirties), Medziotojy g. 8, Joniskis,
atnaujinimas (modernizavimas). Pastatas mdrinis, 2 auksty su rdsiu. Stogas sutapdintas, dengtas
rulonine danga. Lietaus vandens surinkimas ir nuleidimas iSorinis. Kei¢iami langai ir durys medinés.

Projekte numatyta atnaujinti (modernizuoti) esamg daugiabutj ir sutvarkyti aplinkg baigus
statybos darbus. Numatyta jrengti pastato cokolio ir sieny apsiltinimg, nauja fasady apdaila,
pakeisti senus medinius langus ir duris naujais plastikiniais, jrengti naujas palanges, jrengti
nuogrindg, suremontuoti iSorés laipty aiksteles, jéjimo stogelius. Atnaujinti Silumos punktg,
pakeisti Sildymo sistema, jrengti individualias apskaitos priemones, pakeisti namo magistralinius
vandentiekio bei nuoteky tinklus, pakeisti bendryjy patalpy elektros instaliacijg. Teritorijos
pavirsius su nezymiu nuolydziu Siaurés kryptimi. Numatoma sutvarkyti gerbivj, atstatant pazeistas
dangas.
2. Gruntinio vandens paZzeminimo biatinumas

Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta jrengti naujy laikanciy konstrukcijy.
Gruntinio vandens pavirsiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo budai.
3. Medziy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medziai, netrukdantys statybos

darbams iSsaugomi, apsaugant nuo mechaniniy suzalojimy aprisant lentomis ar mediniais skydais.
Jrengiant nuogrindg esantis derlingas dirvozemio sluoksnis iSsaugomas, nustumiamas nesumaisius
su gruntu ir saugomas laisvame plote.
4. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai

Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inZineriniai tinklai nekeiciami.
5. Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai
Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 t 0.5

2. Medis 17.02.01 t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 t 1.3

4, Asfaltas 17.03.02 t 2,9

5. Metalas 17.04.05 t -

6. Maisytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 t 2

6. Gamybinés ir tkinés veiklos sustabdymo sglygos

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby
metu veikla stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei
darby grafikg suderinti ir patvirtinti su daugiabu¢io namo administracija. Tai komplikuoja darby
vykdyma ir reikalauja ypatingg démes;j skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy
kokybei.
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

PrivaZziuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabucio galima esamais bendro naudojimo
asfaltuotais privaziavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo
keliuose, medziagy atvezimo ir statybiniy Siuksliy iSvezimo dieng eismas turi bati organizuojamas.
Reikia i$ anksto numatyti Zenklus draudziancius palikti automobilius palei kelig, arba visiskai
uzdrausti parkavima minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esancioje
automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti Zenklus, draudziancius ten palikti transporto priemones.

8. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti
galimybés ir salygos

Statybinés medziagos ir jrengimai atvezami ir sandéliuojami pagal darby grafikg aptvertoje
statybos aiksteléje esamo sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikés.

9. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir
salygos statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabucio
tinkly, jrengiant atskirg apskaitg. Siekiant sumazinti mechanizmy bei jrengimy keliamg triukSma,
galimas triukSmg kelianiy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius jrenginius pakeisti
elektriniais. Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi buti
tvarkingi. Tepaly ir kity skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai
draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti medzZiagas, kenksmingas aplinkai. ISvaZiuojancio is
statybos aikstelés autotransporto ratai turi biti Svaris, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu.

10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos
Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi bati skiriamas
darby saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais bltina vadovautis
DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Pagrindiniai reikalavimai blty:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong

- pavojingos zonos bty aptvertos ir pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo
vietos blty gerai apsviestos;

- baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdymg;

- kélimo mechanizmai nebity perkrauti;

- neblty Zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie
gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy kabliai baty su apsauginiais uzraktais;

- nebaty palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;

- darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés
esantys statybos aiksteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji aukstyje baty apripinti
apsauginiais dirzais);

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029579/2-14/10-TDP-SO-T6 3 10




TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

- esami praéjimai nebuty uzkrauti statybinémis medziagomis;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai buty jZzeminti;

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy buty vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemeés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- darbas mechanizmy darbo zonose.

- darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos
sroveés - aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- pravaziavimo keliai.

- mechanizmy (keliamuyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- vykdant Zemeés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy
darby zona.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy
prie parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.

- Jéjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi iSsikisti uz pastoliy ne
maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

- Kopécias uZlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- DraudzZiama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZiui, tirStam rakui, lijundrai, griaudzZiant
perklnijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai aukstyje nuo
jvairiy neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir auksciau,
turi bati atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo i$ aukscio.

- Negalima dirbti ir bati Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais,
keltuvais gervémis. Sios zonos turi bti aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi biti dedamas ne arciau kaip ant treciojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus
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- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio
statybos vadovas apzilri ir patikrina laikancCigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir
duoda tam leidima.

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi blti ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

- Ritininiy medziagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arciau kaip 24 metrais nuo statomy statiniy.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty
véjas.

- Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi biti gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazyméti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukS¢iau nuo Zemeés pavirsiaus, dirbant arciau kaip 2 metrai
nuo auksciy skirtumo, bltina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam rakui, lijundrai, griaudziant perkinijai,
puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsvieCiamos elektriniais Sviestuvais. Apsvietos verté
turi virsyti 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi blti aprupinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos
standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo iS aukscio jranga. Stogdengiai apripinami juosmens saugos
dirzais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir
atlieka kritimo iS aukscio prevencijg, esant realiam kritimui iS auksScio pavojui, stogdengiai
aprupinami kino saugos dirzais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medziagomis, aprapinami
darbo drabuziais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterstumo.

- Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinémis stogo dangos medziagomis
naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos smugiy iki 100 J ir
gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje

atveju:

Statybos aiksteléje, gerai prieinamose vietose bitina jrengti priesgaisrinius postus (skydai su
gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti
nustatyta tvarka paZenklintos. Zenklai patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose. Darby atlikimo
vietoje degiy medziagy kiekis neturi biti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. Aiksteléje
nustatyta rikymo vieta.

Jvykus avarijai, imtis Siy veiksmy:
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- Organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemoniy, kad buty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galinio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- Pranesti apie avarijg jgaliotam savivaldybés tarnautojui. Jei avarija jvyko statybos metu

— taip pat statytojui (uzsakovui), statinio statybos techniniam prizZitrétojui (bendrosios statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy Zmoniy — taip
pat teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo uZterSta aplinka — taip pat
Aplinkos ministerijai.

10.2 Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai, biitini keliy Zenklai:

Laikinam privaZiavimui prie modernizuojamo daugiabucio panaudojamas asfaltuotas bendro
naudojimo kelias. Keliai turi biti pazymeéti jspéjamaisiais bei draudziamaisiais Zenklais, pavojingos
zonos turi bati pazymétos ir aptvertos jspéjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus
einancius ar iSeinancius i$ atnaujinamo pastato ties jéjimais turi buti jrengti apsauginiai stogeliai,
sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje. Tvora vir$ greta praeinanciy pésciyjy taky
jrengiama su apsauginiu stogeliu.

10.3 Kelimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos:

Laikytis saugiy atstumy nuo pastaty bei iSkasty transéjy, vadovautis nurodymais DT — 5- 00.
Dirbant su statybiniu keltuvu ar kita kélimo jranga, vadovautis Statybiniy keltuvy naudojimo ir
prieziuros taisyklés, bei SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

10.4 Biitinos pirmosios pagalbos priemonés:

Objekto darbuotojy buitinése patalpose turi blti vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos
priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

10.5 MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir

pavojingy medZiagy sandéliavimo vietq:

Visos statybinés medzZiagos | statybos aikStele atveZamos autotransportu ir rankiniu bidu
iSkraunamos ir nunesamos j darbo vietg, ar laikinai sandéliuojamos paruostose sandéliavimo
vietose. Medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. MedzZiagos ir Zaliavos
laikomos grupémis, pagal joms gesinti naudojamas priemones. Darby atlikimo vietoje degiy
medZiagy kiekis neturi buti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai. Medziagos ir jrenginiai
privalo bati iSdéstyti taip, kad negaléty nuvirsti ar nuslysti. Sandéliuoti medziagas virs esamy
veikianéiy inZineriniy tinkly draudZiama. Draudziama medziagas ir konstrukcijas sandéliuoti
laiptinése. Statybinés medziagos | darbo vietg paduodamos statybiniu keltuvu, gerve arba
skrysciais. Gervés tvirtinimo budas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte.

10.6 Atlieky ir statybiniy sSiuksliy galimos sandéliavimo zonos:

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos
atliekos iS aukstesnio nei 3m aukscéio turi bati nuleidziamos uZdaru lataku arba vamzdziu j
numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uzdarose talpose. Vieta | kurig
metamos Siukslés turi biti aptverta. Rekomenduojama statybines atliekas darby eigoje pakrauti j
autotransportg ir iSvezti j atlieky perdirbimo vieta. lki statybos pradzZios bitina sudaryti sutartj su
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statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statybvietéje turi buati
rasiuojamos susidarancios perdirbimui tinkancios atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkancios
konstrukcijos, rusiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos
statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybineés
atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j
aplinka. Darbo vietoje sumazinti dulkiy sklidimg, statybinés Siukslés turi bati laistomos.

Batina vengti Siuksliy didelio susikaupimo aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Kenksmingy
medZiagy turinéiy atlieky vietos turi bati paiymétos jspéjamais uZraSais. Konteineriai su
kenksmingy medziagy turinCiomis atliekomis turi buti pazymeéti ir sudaryta galimybé pirmalaikiam
jy iSveZimui. Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos.

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancioje jmonéje arba greta jos:
Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto
darbus, teritorija ties darby zona turi bati aptverta darby vykdymo perimetru. Remontuojamo
pastato fasado pastoliai, esantys prie funkcionuojancio pasato turi bati dengti apsauginiais tinklais.
Statybvietés laikinoji tvora ties Zmoniy buvimo vietomis turi bati su apsauginiu stogeliu (virs jéjimy
j pastata, bei virs Saligatvio, einancio arti ir lygiagreciai remontuojamo fasado).

10.8 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti atvezami ir pastatomi statybiniai vagonéliai.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skaiciuojamas pagal formule:

2SBP=SNxN

Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas,

N — maksimalus darbininky skaiéius pamainoj

Vienam darbininkui skiriama:

rabiniy SR - 0,6 m2, dZiovykly SD - 0,2 m2, apsilimo patalpy SA - 0,1 m2, valgio priémimo patalpy
Sv-0,25m2

SN = SR+ SD+ SA+ Sv =0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2=1,15m2

2SBP=SNxN=1,15x N m2

Tokiu budu, pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skai¢iy pamainoje lengvai
apskaiciuojamas reikalingas buitiniy patalpy plotas.

Kontorai plotas apskaiCiuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skaiciaus. Vienam
personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas. Atvezti ir pastatyti lauke
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kilnojama plastikinj WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba
vandentiekio tinkly, jrengiant skaitliukg. Geriamas vanduo atvezamas.

11. Aplinkosaugos ir trecCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos
darbai, yra aptverta, todél pasaliniai Zmonés j jg nepateks. Virs patekimy j laiptines jrengiami
apsauginiai stogeliai.

Siekiant sumazinti neigiama poveikj gretimybéms ir treciyjy asmeny interesams, turi buti apribotas
mechanizmy ir jrankiy skleidZziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys
mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus. Visi
statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi buti derinami su jais ir gaunamas
sutikimas i jy. Vykdant darbus butina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy
atstovais. PrieS pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos
projekta.

12. Statiniy statybos ir statybos darby eiliskumas; specialtis reikalavimai statybos darby
technologijai

Darby eiliskumas ir jy atlikimo specifika privalo bdti iSspresta technologiniame projekte pries
pradedant statybos darbus. Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta
reikiamos apimties projektiné dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné
organizacija darby metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jeigu tai nepakenks aplinkai, atliekamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo
saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy statybos darby pradzios bltina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laiking statybos aiksStelés aptvérimg; aptvérimas jrengiamas iS lengvy konstrukcijy
(h>1,6m), neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie
vykdomus statybos darbus;

- jrengti statybvietés apsvietimg;

- jrengti laikinas buitines patalpas, laking biotualeta, laikinus konteinerius statybinéms atliekoms,
priesgaisrinj postg;

- sumontuoti pastolius fasady ir stogo remonto darbams, juos uzdengti apsauginiu

tinklu;

- pastatyti statybinj keltuvg, bei paruosti vietas medziagy laikinam sandéliavimui;

- jrengti laiking keltuvo pavojingo darby zonos aptvérimg;

- iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;

- apsaugoti esamus medzius apdengiant lentomis ir aprisant virvémis;

- nustumti augalinj sluoksnj, kuris iSsaugomas ir véliau panaudojamas apzZeldinimo darbames.
Atlikus minétus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:

- iSvalomas esamas stogo pavirSius, nuimamos antenos (suderinus su pastato administracija),
formuojami reikalingi stogo nuolydziai, atliekami stogo apsiltinimo darbai, jrengiama nauja danga,
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sutvarkomi atskiri stogo elementai (védinimo kaminéliai, parapetas), jrengiama Zaibosauga,
atliekami apskardinimo darbai;

- kei€iami seni mediniai iSorés langai ir durys; vykdomas iSorés laipty remontas;

- atliekami visy iSorés sieny apsiltinimo darbai;

- atliekama fasady apdaila;

- atliekami cokolio apsiltinimo darbai;

- jrengiama nauja nuogrinda;

- atnaujinamas (modernizuojamas) Silumos punktas;

- keiciami radiatoriai ir tinklai;

- keiciami magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- kei¢iama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose.

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai).

Tvarkomas gerbuvis:

- demontuojama laikina tvora;

- iSveZzamos Siuksles;

- klojami takai bei atstatoma iSardyta danga;

- montuojami mazosios architektlros elementai (suolai, Siukslinés)

- tvarkoma teritorija.

| darbo vietg (ant stogo) medzZiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu badu,
panaudojant skrys¢iy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali buti
nunesama j darbo vietas per esamas laiptines, taiau esamose laiptinése draudziama palikti arba
laikinai sandéliuoti medziagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi bati aprdpinti apsauginiais
dirzais, o dirZy prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy turi buti patikimas. Polispasty arba
gervés tvirtinimo budai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo budas konkretizuojami
rangovo technologiniame projekte. Apsiltinimo darbus bei naujos stogo dangos jrengimg vykdyti
lyjant lietui negalima.

Vykdant pastato fasady apsiltinimg, montuojami pastoliai. Pastoliai turi bGti statomi ant
iSlyginto, sutankinto grunto su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui nutekéti. Neturintys stabilumo
pastoliai turi bati pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos
turi bati 150mm. Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastoliy stabilumg, tvirtinimus,
vertikalumg, atraminiy aiksteliy patikimumg, metaliniy pastoliy jZeminimg. Pastoliai turi buti
surenkami pagal projektine schemg ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikanciy konstrukcijy. Pries
pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami
pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minksto ir k3 tik supilto grunto pastoliai turi bati montuojami
naudojant papildoma atramine plokste.

Draudziama atrémimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iS
daugiau nei 2m aukséio ant apacioje esancio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto
statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis nei 30cm. Pastoliy
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naudinga apkrova neturi virSyti leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos
uzkeliamos keltuvais. Ant pastoliy negalima sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy.

Darbininkai dirbantis ant pastoliy turi buti aprupinti apsauginiais dirzais. Dirzy prikabinimas
prie pastoliy konstrukcijy turi bati patikimas. Pastato pastoliy fasadai turi bati uzdengti statybine
apsaugine plévele. Esant galimybei, gali biti naudojamas ir statybinis bokstelis. Keiciant senus
langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamy langy ir
dury kiekis negali bati didesnis uZz sumontuojamy tg pacia dieng. Senos, demontuotos
konstrukcijos iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi bati
atliekami nesildymo sezono metu. Iki statybos darby pradZios uzsakovg batina informuoti apie
darby pradzig, jy trukme ir vykdymo tvarka. InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami
tik suderinus su uzsakovu.

Elektros instaliacijos montavimo metu turi buti atjungtas elektros tiekimas esamose elektros
tinkly atkarpose. Statybos metu turi bati nepaZeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir antzeminiai
inZineriniai tinklai.

Iki statybos darby pradzios uzsakovg bitina informuoti apie darby pradzig, jy trukme ir
vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie
derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy administracija, kitomis suinteresuotomis
struktdromis. Atsitikus nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos
organizacija turi kreiptis j numatomy inZineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir suderinti
atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukimg, turi
pranesti iS anksto pastato administracijai.

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai:
- atstatomos iSardytos dangos (betoniniy plyteliy danga);
- jrengiama nuogrinda;

Nemaza dalis Zemés darby vykdoma rankiniu bldu (prie esamy inZineriniy tinkly) ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. ISkastas gruntas sandéliuojamas kiemo teritorijoje ne
arciau kaip 0.5m atstumu nuo iSkasos laisvoje vietoje, jeigu leidZia konkrecios sglygos, Sandéliuoti
gruntg virS esamy veikianciy inZineriniy tinkly, praéjimuose ir pravaziavimuose draudziama.
Pagrindy grunto sutankinimas atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais pllktuvais.
Vykdant visus darbus bdtina vadovautis galiojanciais atitinkamais norminiais dokumentais ir
reikalavimais, buatina atlikti atitinkamg koregavima ir defekty likvidavima. PrieS pradedant Zemeés
darbus, privalo buati atlikti matavimai, kad blty nustatytas ir pasSalintas arba kiek jmanoma
sumazintas poZeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;

Gerbavio darbams atlikti medziagy ir gaminiy padavimui j darbo vietg naudojamas
daugiafunkcinis mini krautuvas.
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