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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDROJI DALIS

Daugiabdio gyvenamojo namo, esén Melioratory a. 5, JoniSkyje, statinio modernizavimo
techninio darbo projekto pasirengimo statybai atygtos darl organizavimo dalis parengta vadovaujantis
Lietuvoje veikiagiais normatyviniais dokumentais bei projektédniais.

Pagal RSN 156-94 ,Statyhirklimatologija“ duomenis, JoniSkio mieste yra selas klimatires gjlygos:

a) vidutire metire oro temperatra- +6,0 °C;

b) absoliutus temper@bs maksimumas 34,3 °C;

c) absoliutus temper@ios minimumas -36,4 °C;

d) Sildymo sezono vidutinoro temperatra 0,6 °C;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos" 3&is priskiriamas |-ajam&o apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitinesjo grekiio reikSme 24 m/s. Sk&uojamasis ¥jo greitis priimtas su k-1,3;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* &g priskiriami l-ajam sniego apkrovos rajonui su
shiego antZzemirs apkrovos charakteristine reikSme 1.2 kRl/8katiuojamoji sniego apkrova priimta su k-
1.

Modernizuojamas pastatas statytas 1983 metais.irRinmesama pastato paskirtis — gyvenamaoji.
Esamas pastato aukStingumas- 16.00 m. Daugiabetikiypaukst;, dviejy laiptiniy, jame viso 30 but
Pastato siapkonstrukcig- gelZzbetonias plokSts, pamatai- juostiniai.

Techniniame darbo projekte numatyta atlikti sekas darbus:

Pakeisti senus medinius langus ir balkono durigamaplastikiniais, pakeisti senagimo duris
apsiltintomis metaliemis, apSiltinti iSoés sienas ir cok@l atlikti fasady apdailos darbus, remontuoti ir
apsiltinti stog, irengti nauy nuogrind, pertvarkyti Silumos punkt modernizuoti Sildymo sistegnpakeisti
buitiniy nuoteky vamzdynus ir sutvarkyti aplinkpo statybos dartp

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Techninio darbo projekto pasirengimo statybai iatytos darlp organizavimo dalis parengta
vadovaujantis toliau iSvardinta medziaga:

- STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas (Lietuvaspublikos aplinkos ministro 2010 m. r&gs
27djsakymo Nr. D1-808 redakcija);

- Saugos ir sveikatos taisykl statyboje DT 5-00 (Lietuvos Respublikos vyriajesialstybinio darbo
inspektoriaus 2011 06 328akymu Nr. V-131);

- SDTB 8.3 Krovini; kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Sociaénapsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. &jaogsd. jsakymu Nr.134/493);

- Kélimo krany naudojimo taisykls (Lietuvos Respublikos sociads apsaugos ir darbo ministro 2010
m rugejo 17 d.jsakymu Nr.A1-425);

- SDTB 12 Darbovigiy jrengimo bendrieji nuostatai (Sociaigh apsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegzd.jsakymu Nr. 85/233);

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Sociaénapsaugos ir darbo minissr 1999 m.
gruodzio 22 djsakymu Nr. 102);
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- SDTB 13 Darbuotaj apiipinimo asmeniémis apsaugiémis priemogmis nuostatai (Lietuvos
Respublikos socialiis apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balang@id.jsakymu Nr.77);

- BGST - 2010 Bendrosios gaisin saugos taisyés (PrieSgaisriés apsaugos ir geipmo
departamento prie Vidaus reigaministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 jdakymo Nr. 1-
223 redakcija);

- Darbovigiy jrengimo statybvieése nuostataiJ¢akymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34), pakeitimas
(Isakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

- Darbuotojo, ardatio ir atstatatio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

- Statybos aikstét prieSgaisriés saugos instrukcija;

- Atlieky tvarkymo taisykds (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 mgugs 3 d.jsakymo
Nr. D1-368 redakcija);

- Pirminés gaisro gesinimo priemés;

- ,Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija”.

- STR 1.07.02.2005: ,Zeés darbai’ (2005-12-2jsakymas Nr. D1-629 (Zin.,2005, Nr. 151-5569);

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taésyk

- Projekto béziniai.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai.

Iki statybos pradzios turithi parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos ajes projektiit dokumentacija.

Rangovire organizacija danp eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti stabg organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakeriasybos darb kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat
nepaZzeis darpsaugos reikalavim

Rangovas privalo pasirasSyti gksu atsakingomis organizacijomigldeidimo statybos darbus
vykdymo veikiartioje teritorijoje.

Statybos aikStelturi bati apripinta inZinieriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama iS modernizuojamo pastaertinant atskig apskaig, jrengus
paskirtymo task

- Vanduo technologiéms reikméms atvedamas iS modernizuojamo pastatertinant atskig
apskaiy aba atvezamas 10 t talpos autocisternomis.

- NeuzterStos nuotekos saugomos teritorijpgngtose laikinuose rezervuaruose ir iSvezamos.
UZterStos nuotekos turiib surinktos ir pristatytog tam pritaikyt savartyra.

Statybose naudojami mechanizmairanga turi @t pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti
vibracijos ir didelio triukSmo. Visgranga, technika, priedai ir statybos metodai terikinti Lietuvos
Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visa statybviets teritorija turi iti aptverta, statybvie¢s teritorip negali patekti paSaliniai zmés
Statybviets teritorijoje privalo bti jrengtos darbuotgj buitinés patalpos. Jose turitth numatytos
persirengimo patalpos su spirttls, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darlibais, valgymo ir poilsio
patalpa. Statybviéefe privalo liti WC ir praustuvai. Ypa didel demeg reikia skirti saugumui. Visos
buitinés patalpos ir satlavimo aikStets jrengiamos esamo sklypo ribose.

Administraciniy ir buitiniy patalp dydZiy nustatymas:

Patalp pavadinimas Skéiavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darlvadovo patalpos Vienam Zmogui 5m?

DrabuZires Vienam Zmogui 1,13 m?

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?

DrabuZiy ir avalyres dziovinimo patalpos Vienam Zmogui 0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?2

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m2 (min 8 m?)

Dusires Viena dusSig 7 Zmorems Duso kabina — 1,75 m?,
Persirengimo patalpa
2,0 m?
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Tualeta Vienas tualetas “¢iai | Kabinos dydis 1,2x0,
Zmoniy m?

Rekonstruojant poZzeminius inzinierinius tinklusi toiti imtasi vis) saugumo priemonj darhy zona
turi bati aptvertajrengti tiltukai prajimui per iSkastas tragfas esam Saligatvi vietose.

PrieS pradedant Zexm darbus statybvige pagal topografign nuotraulg batina patikslinti esam
poZzeminiy komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projektena numatyta pozemigikomunikacij iSardymas
kaip neveikiatiy arba ateityje nebereikalingjas mtina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdans ki
Zemes darbus. Apie aptiktas topografj@ nuotraukoje arba &Ziniuose nepazyatas komunikacijas pries
pradedant Zeas darbus #itina informuoti UZzsakay. Darly vykdymo metu paZeistas komunikacijas turi
suremontuoti Rangovas sawskaita.

Zemes darhy pradZioje nuo statybviet aikStets pavirSiaus paSalinamas lauzas, SiskShkmenys,
dirvozemio augalinis sluoksnis, orgaésnir kitos zalingos medziagos. Surinktos zalingosdamlgos ir
lauzas statybos Vadovo nurodymu tuitibSveztas iS anksto numatytsavartyn.

Visi atviri Suliniai ir duolgés statybos aikStgle turi biti aptverti bei pastatyti informaciniai Zenklai.
Visos statybos metuitina apsaugoti esamus statinius nuoyggbavoy, kaip cl pagrind; iSplovimo arba
kitokio pohidZio jy susilpninimo, Soninio slinkimo ir kit veiksnij. Pastebjus bet kokius polgius hitina
sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vaglov

Iki pagrindiny darhy pradzios btina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- jrengti prieSgaisrinpost;

- aptverti statybos zan2,0m auk&io apsaugine tvora. Tvora turiith uzdara tiegvaziavimais
irengiami vartai. Tvora zenklinama zenklaggejanciais apie vykdomus statybos darbus;

- irengti informacin stend,

- irengti statybviets apSvietim;

- numatyti statybinio keltuvo vietas;

- sieny apsSiltinimo ir apdailos darbaniengti pastolius;

- numatyti statybinj Siuksly konteinerio viet;

- numatyti statybinj medziag sandliavimo viefy;

- irengti laikinp apsaugin1,0-1,5m pldio metalinj tinkla esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo
buda nustato rangovas technologiniame projekte;

- jrengti laiking darhy zonos aptérima;

- iSkabintijspejamuosius ir draudZziamuosius Zenklus;

- paruoSiama statybvigt aikStet, augalinio sluoksnio nusimas, esamdang demontavimas.

Buitiniy patalpy, prieSgaisrinio posto, saéltavimo aikStets, statybinio keltuvo ir Siukgji
(Siluminiy trag), vandentiekio ir nuotak vamzdym, dujotiekio, elektros ir ry§i kabely ir kt.). Taip pat
negalima y jrengireti ant Saligatw, pragjimy, pravaziaving, automobili stowjimo ir vaiky Zaidimo
aikstely.

Statyhy aikSteé turi bati aptverta, turi bti uztikrinta, kadj jos zon nepateki pasSaliniai asmenys.
Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastataipeetrg turi biti aptraukti tinklu. Siekiant apsaugoti Znéen
einartius | remontuojama pastad ties j¢jimais turi kiti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai
judéjimui aptvertoje teritorijoje.

Pagrindiniai darbai. Darly eiliSkumas.

Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradegegrindiniai remonto darbai, kuriuosiema
vykdyti sekawia tvarka:

- keiciami seni mediniai pastato langai bei durys;

- atliekami stogo remonto darbai - gerai iSvalomaanes stogo pavirSius, nuimamos antenos
(suderinus su pastato administracija), formuojamikalingi stogo nuolydziai, atliekami stogo
apsSiltinimo darbaijrengiama nauja 2 sluoksgnilanga, sutvarkomi atskiri stogo elementad{aimo
kamireliai, parapetas);

- pravaloma ventiliacija;
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atliekami vig iSores siem apSiltinimo darbai;

atliekama fasaglapdaila;

atliekami fasad (palangi, stogely) ir stogo (parapg) apsakardinimo darbai;
modernizuojama Sildymo sistema;

pertvarkomas Silumos punktas;

keiciamas buitini nuoteky vamzdynas;

jrengiama stogo apsaugitvorek;

atliekami cokolio apSiltinimo darbai;

jrengiama cokolio apdaila;

irengiama nauja nuogrinda,

sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsasgitinklas, iSardomi pastoliai, iSardomas
laikinas apterimas, iSvezamos statylss Siuksés ir t.t.).

Atliekamy darly eiliSkumas gali Bti ir kitoks, priklausomai nuo metlaiky, oro glygy ir kity
veiksniy.

Darby atlikimo grafikas.
Kadangi rgra aiSkus bsimo uzsakovo su Rangovu susitarimtygos bei sutartiniai grafikai) t@t

pateikiamos preliminarus grafikas alsimas darb eiliSkumas anksau aprasytas.

Statybos danptrukmé
Eil. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Nr. | Darhy pavadimas sav. | sav. | sav.| sav.| sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav.
1. ParuoSiamieji darba|
2. Pagrindiniai darbai
3. Baigiamieji darbai
Darhy specifika:
1. Darbai Siltuoju met laiku:

2.

e Galimi visi numatytieji statybos darbai.

Darbai Saltuoju metlaiku.
Padictjusi rizika pasitemti, persalti, pargti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelitasus ir

darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomdsmas nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstis, ziemie avalyre ir ziemings striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigt
konstrukcij (prieS darly atlikima privaloma snieg valyti kiekviery diers).

Darby vykdymas ziemos laikotarpiu:

e VVykdant zengés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti akirgruntui ir ribojimas
atviras vandens nuvedimas.

Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apsSiltinimo sluoksniua aslliekamas pasildymas.
Statybos metu atliekami tempamads ir grunto sistemingi stéfimai. Stelgjimo rezultatai
uzfiksuojami darh zZurnale.

UZdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujantj@ktuotojams.

Pareikalavus projektuotojui pazeistas gruntastiitiipasSalintas ir pakeistas pasiltintu gruntu.

Saltuoju mei sezom draudziama atlikti Siuos darbus: keisti languisirko duris, rekonstruoti
Sildymo sister, ir Silumos punk, atlikti sieny ar cokolio apdail (Slapias procesas) ir kiti
darbai.

Darby organizavimas.

Visos statybias medziagos atveZzamos autotransportu esama atdalia@ino gatve ir iSkraunamos
prie pastato tam skirtose sahdvimo vietose. MedZiagos irenginiai privalo lati iSdestyti arba suéti j
kravas taip, kad negéatly nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalaitb uzdengtos péjos arbaj pavojingas
zonas neprivaloii jéjimo.

Papildomas Zeas sklypas statybiniams produktams, konstrukcijonasiekoms ir gruntui

sancaliuoti nenumatytas. Visos medZiagos sdmmjamos tam skirtose vietose, medziagostatybos
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aikSteks atveZzamos ne visos i$ karto, o tik tiek kiek ieeikepertraukiamam statybos procesui. Gamini
atveZzama tiek (pvz lamng balkony stiklinimo konstrukciyy) kiek numatoma sumontuotj tliery ir sekartia
iki kity gaminiy atvezimo.

Darbuotojai privalo bti apsaugoti nuo krentdiy daikly kolektyvinémis saugos priemeémis, taip
pat darbuotojams privalaib iSduotos reikiamos asmegBapsaugos priemés

Plieno arba betono konstrukcijos, taip patgalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elemanarba
laikinos sijos, taip pat ramdsi privalo kiti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik priiint
kompetentingiems asmenims. Privaloma imtis priempotiad laikinas konstrukajj netvirtumas arba
nestabilumas nesukeltpavojaus darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ramsius reikia parinkii,
apskatiuoti, sumontuoti ir priiréti taip, kad jie gaity atlaikyti juos veikiadias apkrovas.

Stogo remonto metu neturiidd mechaniSkai pazeista esama stogo danga, o tipupi kit
iSsaugotos esamos ry3ro linijos.

I darbo vied (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statiyb keltuvu bei rankiniu @du,
panaudojant skrysy komplektus (polispastus) arba gerWedidet dalis medziag gali biti nuneSama
darbo vietas per esamas laiptinesjaia esamose laiptése draudziama palikti arba laikinai saldgoti
medziagas. Dirbantys ant stogo darbininkai tati Bpripinti apsauginiais dirzais, o diffprikabinimas prie
esany stogo konstrukcij turi biti patikimas. Polispagtarba geres tvirtinimo kidai, o taip pat laikino
metalinio tinklo tvirtinimo kidas konkretizuojami rangovo technologiniame praekt

Visos statybias atliekos ir Siuk&s nuo stogo nuleidZziamos Zemyn polietileniniu vapmed arba
konteineriuose nuleidZziamos statybiniu keltuvikagto pakraunamaosautotranspottir iSvezamogs atlieky
perdirbimo vies.

Keiciant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojaseni mediniai langai ir durys.
Demontuojamg langy ir duny kiekis negali hbti didesnis uZz sumontuojamts paia diery. Senos,
demontuotos konstrukcijos iSveZzamos atliékarkytojui.

Fasad apSiltinimui pagal pastato perimgtirengiami inventoriniai pastoliai. Esant galimybeali
buti naudojamas ir statybinis bokstelis.

Fasad Siltinimo technologija numatoma statybos damnetu, apsirinkus apdailos 4ip Fasadai
Siltinami nuo pristatomp pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriaisig@rsienos. Naudojami
pastoliai turi fati patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimusg¢na mechaniSkai pazeisti. Ant pastoli
negalima sukrauti didelio kiekio statybinimedziag. Vykdant statybos darbus ant pasiofhedziagos
uzkeliamos keltuvais. Siekiant apsaugoti zgsorinagius i remontuojam pastad ties jéjimais turi kti
irengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriag§jimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame pe&je
atlikti technologines korteles fasadiltinimo bei apdailogrengimo darbams

Sildymo, vandentiekio ir nuotgksisteny atnaujinimo (modernizavimo) darbai turiitb atliekami
nesildymo sezono metu ar kitu metu. Iki statybosbglgpradzios uzsakavbitina informuoti apie darb
pradza, jy trukme ir vykdymo tvark.

Inzinieriniy tinkly jrengimo darbai turi iditi atliekami tik suderinus su uzsakovu. Elektros
instaliacijos montavimo metu turiib atjungtas elektros tiekimas esamose elektrdditiatkarpose.

Statybos metu turitti nepazeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir @ntiniai inZineriniai tinklai.

Iki statybos darty pradzios uZsakavbitina informuoti apie danb pradzy, jy trukme ir vykdymo
tvarka.

Esami komunikacij tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos dambetu remontuojamame
pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdtapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu sunma
gyventoj; administracija, kitomis suinteresuotomis stu@mis.

Statybos danp metu inZinerines komunikacijas nenumatoma atjumgfiau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija kweiptis j numatony inZineriniy komunikacij
eksploatuotey ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatprelektros energijos, vandens ar Sildymo
nutraukimy, turi pranesti iS anksto pastato administracijai.

Vykdant remonto darbus, pastatumatom eksploatuoti tai yra pastate nebus stabdoma veikla
statybos danp metu, téiau statybig organizacija vykdanti statybos darbus turi sudedarhy grafikg su
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gyvenamojo namo administracija. Tai komplikuoja cento darly vykdymy ir reikalauja ypating demes
skirti darbo saugos reikalavimams, dasgiliSkumui bei jy kokybei.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos beiCitj@ asmen interesai nepazeidziami. Siekiant
sumazinti neigiam poveil gretimylkems ir tre&tiyjy asmen interesams, turiiii apribotas mechanizinir
irankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. DigetiukSmy skleidziantys mechanizmai jrankiai turi kiti
pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slapms.

Visi statybos darbai, kurie susipu tré&iaisiais asmenimis, turithi derinami su jais ir gaunamas
sutikimas iS . Vykdant darbus itina suderinti su suinteresuoinzineriniy tinkly jmoniy atstovais. Prie$
pradedant statybos darbus reikalinga parengtilstatgdark technologijos projekt

Eismo organizavimas.

Privaziuoti prie remontuojamo pastato galima esanindro naudojimo asfaltuotu privaziavimo
keliu i§ Mahno gates. Siauriuose, naudojamuose automgb#itowjimui privaziavimo keliuose ir
aikStekse, medziag atvezimo ir statybinj SiukSly iSvezimo dien reikia organizuoti eism Vezant didel
gabarity kroviniusj statybos aikStelreikia iS5 anksto numatyti Zzenklus draudZias palikti automobilius
konkretioje gatwje, kad krovinius vezatios transporto priema@s gaéty netrukdomai pravaziuoti. Arba kol
vyks statybos darbai visiSkai uzdrausti parkayiminétoje gatéje ar gates atkarpoje. Taip pat statybos
zonoje esatioje automobily stowjimo aikStetje jrengti Zenklus draudzigras ten palikti transporto
priemones. Taip patitina iS anksto pergfi namo gyventojus, kad gdi laiku patraukti automobilius.

5 ._ v . 2 .%“ ;3 T

Aplinkosauga.

Statybos metu sklype augantys augalai ir medZiaiiyknenumatyta iskirsti, yra saugomi, esant
poreikiui numatomasyjapdengimas specialiais skyddiengiant nuogringl ir Saligatvius nukastas gruntas
(augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamasawmargerlivi. Sudarkyti gazonai, atstatomi, ajsni
veja.

Visi statybiniai mechanizmai turidlti tvarkingi. Degal ir tepaly nutekjimas ir patekimag grung
draudziamas. Draudziama naudoti kenksmingas aplimkdziagas. IS statybos zonagatw iSvaziuojaio
autotransporto ratai turiohi Svaris, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu.
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STATINIO PROIEKTAVIMO STLIDLL

Vykdant remonto darbus, numatomas statypigiukSliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM
jsakymas ,Statybimi atlieky tvarkymo taisykds".

Statybires atliekos susidardios statant, rekonstruojant, remontuojant ar geainstatinius, kad
netersy aplinkos ir nesukealt pavojaus iki statybos darbpabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarospyklose iki jy perdavimo atliel perdirkzjui.

Nepavojingos statybés atliekos gali bti saugomos statybvige ne ilgiau kaip vienerius metus nup |
susidarymo dienos, d&u ne ilgiau kaip iki statybos daripabaigos. Pavojingos statyb#atliekos turi bti
saugomos pagal atligktvarkymo taisykdse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 8nesius nuoy
susidarymo, t&au ne ilgiau kaip iki statybos daylpabaigos taip, kad nekelpavojaus aplinkai ir zmouqi
sveikatai.

Statybviegje turi hiti pildomas pirmigs atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidayiiuisiperduot
tvarkyti statybiny atlieky apskaita, nurodomas kiekis, teikiamos pirmiés atlieky apskaitos.

Statybinis lauzas turititi iSvezamas savivéiais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzadduapai
sulaistomas vandeniu, kadth sumazintas dullgiskleidimasis.

Orientaciniai Siukslj ir statybinio lauzo kiekiai:

MedZiaga | Kodas Kiekis (t)| Tvarkymas
Betonas 5
Asfaltas 170101 6,00 Salinimas specigliahgtuose gvartynuose
Mediena 17 0201 6,00 Naudojimas kurui ar kitaiddis energijai gauti
Stiklas 17 02 02 4,00 Kjtneorganini medZiag perdirbimas (athaujinimas)
Metalai 17 04 12,00 Metalir metal; junginiy perdirbimas (atnaujinimas)
UZterStos | 170605 0,5 Salinimas specialigrengtuose grartynuos
atliekos
Plastikas Organiniy medZiag, nenaudojanp kaip tirpikliai, perdirbima:s
Bitumas 17 02 03 1,5 (atnaujinimas)

Viso: 30,00

Orientaciniai grunto kiekiai:

Pavojinguma | Kiekis

MedZiaga (t) Tvarkymas

Augalinis Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavi

sluoksnis Nepavojingos 10,00perteklius iSveZamgskitus objektus (pievas)
Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavi

Gruntas Nepavojingos 25,00 perteklius iSveZamgskitus objektus

Viso: 35,00

Buitires atliekos saugomos atskirame konteineryje ir susla@utart su atliek; tvarkytoju, pastoviai
iSveZzamos.
Iki darby pradzZios hGtina sudaryti sutartsu statybines atliekas utilizuoga jmone, Kkuri turi
atitinkamy sertifikag.
Statytojas priduodamas stgtpriemimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentapie susidariusi
atlieky kiekius, 6Sis bei j tvarkymo vietas. Vykdant visus darbusitiba vadovautis galiojaiais
normatyviniais dokumentais ir projektu.

4. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimaisirta vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos tdigylstatyboje”.
Ypatingy démeg bitina atkreiptij tai, kad:
- paSaliniai asmenys nepatektdarhy vykdymo zon, kuri turi biti pazymeta gerai matomais zenklais
arba aptverta;
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- darbininkai lity apfpinti specialia apranga ir individualios apsaugdsroremis pagal SDTB-13
“Darbuotoy apipinimo asmeniémis apsaugos priemémis nuostatai”;

- objekte ity vaistirelé su vaistais, tvatsy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priengsn

- elektriniai statybos mechanizmgiankiai kity jZeminti;

- gerai prieinamoje Vvietoje Ty jrengti prieSgaisriniai postai (skydas su gesinsivai kitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

- nehlaty Zmoni po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuviiaip pat vietose, kur gaminiai gali
nukristi;

- darbo vietos ity gerai apSviestos;

- dirbantieji ant stogo darbininkaiity apiipinti apsauginiais dirzais;

- tirSto riko, lijundros ar pernnijos metu, o taip pat esangjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant
stogo ar kit neapsauggtkonstrukcijy biity nutraukti;

- esami prgjimai nehlity uzkrautos statybiémmis medziagomis;

- kranas, keltuvas, skr§si ir polispastai nelity perkrauti;

- pastato administracijaiby iS anksto informuoti apie dastpradzy ir jy vykdymo tvarlg bei trukne;

- iki statybos pradziosity parengtas datovykdymo projektas;

- baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saqurgoaoni jvykdyma.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybyjet

- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozemsejrenginiuose.

- Darbai vykdomi aukSau kaip 5 m nuo zeés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindire priemor¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- Elektros, ry&y oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilegse kaip 2 m iSkasose.

- Darbas mechanizgndarbo zonose.

- Darbas su veikiatiais elektrogrenginiais, kuny kintamasro¥ 50 Hz dazZniojtampa kintamos
srows - aukStesnkaip 42 V, o nuolatiés srovs - aukSteshkaip 110 V.

- Gaisg gesinimas, avarigiir gaivaliniy nelaimiy padarini likvidavimas.

- Pravaziavimo keliai.

- Mechanizny (keliamyjy krany, buldozen, ekskavatoij traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- Laikinos elektros linijos ifrenginiai.

- Vykdant Zengs darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeWgkdant darbus esamame pastate -
vidaus elektros laidai, kabeliaijirenginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynugénginius - pjaustymo daglzona.

- Ardant stogo dang- stogo darly zona.

- Ardant siem konstrukcijas, vidaus komunikacijas - daruo pastolj pakeliany mechanizm darhy
zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkiugnginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavjrdarhy
Zonos.

Darbai su kenksmingomis medziagomis ir pavojinggisnginiais
- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
- Suvirinimas elektra.
- Darbas su medziagomis tutiomis asbesto.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrint pakankamai stipyiir stabiliy paaukstinimo priemoni

- Pastoliai pritvirtinami visame aukStyje prie tvirstatinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastplprie
paraped, karnizy, balkony, lietvamzdzi.

- J¢jimo po pastoliais vietose reikigengti apsauginstogej. Stogelis turi iSsikiSti uz pastgline
maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipgiiamp su horizontu.
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- Kopecias uzlipti ant pastali reikiajrengti 60 laipsnj kampu irjtvirtinti.

- DraudzZiama naudoti atsitiktines paaukstinimo priee®(statinj, deZiy ir pan.).

- Negalima atlikti dar) nuo iSoriny pastoliy esant plikledZiui, tirStamukui, lijundrai, griaudziant
perkinijai, pwiant stipresniam kaip 15 m/gjui.

- Jeigu rera galimyles jrengti darbinio pakloto ir aptvar darbai aukstyje darbai aukStyje nwairiy
neaptven konstrukcij prie neaptvert angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir acik$i, turi hiti
atliekami naudojantis asmegmis apsaugos priemémis nuo kritimo i$ auk3o.

- Negalima dirbti ir iti Zmonems pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keligkranais,
keltuvais gerémis. Sios zonos turidi aptveriamos.

- Pastoly paklotas turi bti horizontalus.

- Paklotas turi bti dedamas ne &rau kaip ant tr&ojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopcias reikia atkreipti émes i tempk, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar remonto darbus galima ¢trad/kdyti, kai statinio statybos vadovas aptziir
patikrina laikaiagsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarudyada tam leidimn

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje tuditine maziau kaip du evakuaciniagjignai.

- UZdarose patalpose, kuriose ruoSiamos rigmimedZziagos, mastika, gruntavimo miSiniai, tutii b
jrengta priverstié ventiliacija.

- Ritininiy medZiag sandliavimo vietajrengiama ne &rau kaip 24 metrais nuo statgratatiniy.

- Sancliuoti ant stogo medziagas jrankius saugiai, kad jie nenuslyshenuvirsy ar jy nenunest
véjas.

- MedZiagy, jrankiy ir taros kritimo zona turiidi aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turiali gesinimo priemonj komplektas.

- Ant stogo paZzyrnti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 nauk&iau nuo Zerds pavirSiaus, dirbant &au
kaip 2 metrai nuo aukg; skirtumo, litina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo agjvar

- Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui,tar fikui, ljundrai, griaudziant pedaijai, pwiant
stipresniam kaip 15 m/sjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiarbo vietos apSwemos elektriniais Sviestuvais. ApSvietos ¥ert
turi virSyti 30 Ix.

Asmenires apsaugos ir sveikatos priemési

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai tufitibapripinti statybiniais Salmais, atitink&iais Lietuvos
standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmenire apsaugos nuo kritimo iS auksd jranga. Stogdengiai agginami juosmens saugos
dirzais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbyotpadst arba riboja jo saugidarbo zon ir
atlieka kritimo iS aukdo prevencij, esant realiam kritimui iS auk® pavojui, stogdengiai
apmipinami kino saugos dirzais.

- Pirstires. Kiekvienas stogdengys tuiwti jo plaStakos dydatitinkartias pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbargysvienetidmis medziagomis, appinami
darbo drabuziais, apsaugais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterSeum

- Profesire avalire. Stogdengiams, dirbantiems si vienétms stogo dangos medzZiagomis
naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaii@s nuo energijos sigiy iki 100 J ir
gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.
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Darbuotojy apsauga kasant traras ir pamai duobes rankiniu l@du

PrieS pradedant zexs darbus, pozemigikomunikacij vietos turi liti pazenklintos. Pamatduoles
ir tran&jos turi biti aptvertos, o ant aptvapakabintijspsjamieji uzraSai ir zenklai. Atkasti elektros kaloeli
ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, atgai juosismeigiant.

Jei kasant zegnaptinkami planuose ir Btiniuose ar geodezije nuotraukoje nepazyti tinklai,
butina sustabdyti darbus.

Natiralaus dégnumo grunte, kaidma gruntinio vandens ir artiécrea pozemini jrenginy, pamait
duobes ir trangas su vertikaliomis sienghis be sutvirtining galima kasti ne gylesnes kaip:

- 1 m - supiltame siiio ir zvirgzdo grunte;
- 1,25 m - priesr@io grunte;
- 1,5 m - Priesr@io ir molio grunte.

Lipti j tran&jas ar pamat duobes leidZiama ne Siauresniais kaip 0,6 m &pya su tuéklais. Kasti
grung pasikasant draudziama. IS pamdtiokes ar tran§os iSmest grung reikia laikyti ne agiau kaip 0,5
m nuo jos krasto. Naudoti tik iSbandytus ramstomskiglus. Naudojant rar@isis hitina laikytis gamintojo
instrukcijos. Ramstomieji skydai turi iSsikisti $igrunto ne maziau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramsim
skydo krasto ir iSkasto grunto - ne mazesnis k@ipr. Kasant didesnio kaip 0,8 m §ilmtran&jas, mtina
jrengti peéjimuy tiltelius, kuriy plotis turi hiti ne mazesnis kaip 0,5 m. Jei kasatranjy gylis virsija 1,3
m pekjimo tilteliai i$ abiejy Sony turi tureti turéklus. Kasti negalima Slapio @fio, lioso arba piltinio grunto
nesutvirtinus iSkasos siengli

Avarijos likvidavimas.
Kai jvyksta avarija statinstatant/remontuojant, statybos rangovas privatieiseamas:

- organizuoti ir suteikti pagadbavarijos metu nukegusiems zmoéms.

- evakuoti Zmones iS pavojingos zonos;

- imtis skuby priemoni, kad ity iSvengta tolesmiavarijos pasekmj

- apsaugoti avarijos vighuo poveikio, galitio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesSti apie avadgj (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonis) atitinkamoms
institucijoms. Institucijoms.

- PraneSant apie avaripurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresgtinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientgcmvarijos priezastys, nukéjusiy avarijos
metu Zmoni skatius, i$ i Zuvusi ir suzeist;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvyko. Ji privalo:

- organizuoti pavojingojeikl¢je iSlikusiy konstrukcij laiking sustiprinim;

- uZfiksuoti pirmire nugriuvusy konstrukcijy pactj (aprasSant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu @du);

- pazyneti pavojings zorg, organizuoti jos laikig aptwrima ir pasifpinti, kadj ja nepateki
paSaliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susiijis darbuotojus ir paimti i§; jpaaiSkinimus
(raStu arba ZodZiu, tai aprasSant Sios komisijos)akiustatyti orientacines avarijos priezastis
jas nurodant komisijos akte;

- aprasyti statinio iikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimusurgtsiradimo vietas;

- turi bati laikomasi atitinkam darbuotoj saugos ir sveikatos reikalawm

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i$ pastatmores i§ pastato evakuojasi pagal esamus
evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijosjifai iS pastato neturitti uzkrauti, uzrakinti, ar kaip nors
kitaip apribotasy naudojimas. Ties ¢éimais neturi lati jrengta statylp zona, kad evakuojantys znien
nepateki i statybos aikste) jei néra kitos galimybs nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zsion
evakuojasi uz pastato ir laikino aptimo riby.
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Bendrosios darbuotej saugos taisylds

Vykdant statybos darbus statybeetaikStetje reikia vadovautis: LR darbuotppaugos ir sveikatos
istatymu (zin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,Saugossieikatos taisyks statyboje”, ,Klimo kran
naudojimo taisylds” (Isakymas Nr.A1-425), STR 1.07.02:2005 "Zsndarbai", "Darbovi&y jrengimo

bendrieji nuostatai”, "Darbow&y jrengimo statybviése nuostatai”, "VikSrimi ratiniy automobilini ir
automobilinio tipo su spec. vaZziuokle kpakranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, élikno krany
darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija" litaik veikiargiais darbo saugos norminiais dokumentais.

Bendrieji darbuotaj saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. Prie§ statybos dagbpradzy ir darhy eigoje statybviefe turi bati nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gaik (atsirasti) rizikos veiksniai.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojim@irba kenksmingi veiksniai, turiib aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliugytarbuotojams, neturintiems tésspatektii tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsiras@vgjingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turiat
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintosges ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaikiaais
pazynetos.

4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekambarhy polidzio, turi hiti iSduota paskyra-leidimas.

Imonrgje, atsizvelgiani veiklos profil, turi bati sudarytas darbo vietir darhy, atliekamy tik
pagal paskyr-leidimg sgrasas. &a% tvirtina darbdavys.

Paskys - leidimg darhy vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jiwlarikontroliuoti, kad
baty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbupsgugos ir sveikatos priemem Darly vadovas
privalo supazindinti darbuotojus suitthomis saugos ir sveikatos priengoms ir instruktavina jforminti
paskyroje - leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statirirba komunikacij apsaugiase zonose galidi iSduota
tik turint statiniy ar komunikaciy savininky (eksploatuotaj) rastiSk leidima.

6. Paskyra - leidimas iSduodama danoykdymo laikotarpiui. Kai danlp vykdymo metu atsiranda
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksgaiveiksniai, darbusitina nutraukti. Atnaujinti darbus
galima tik gavus naujpaskys - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbup&gugai ir
sveikatai uztikrinti.

7. Darly vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, gintines slygos (piga, \jas, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pawpparbuotoj saugai ir sveikatai.

8. Nuolatires ar laikinos darbuotgjbuvimo vietos (gamybis buities patalpos, poilsio vietos, zmeni
pragjimai) turi bati uz pavojing; zony riby.

9. Rangovas pradi statinio statybos darbus gali tik paresgdarly technologijos (vykdymo)
projekt. Statybos darbtechnologijos (vykdymo) projekte turiith numatyti darbuotaj saugai ir sveikatai
uztikrinti sprendimai.

Darby technologijos (vykdymo) projektas galititb nerengiamas nesgtihgiems (maziesiems)
statiniams. Tai sprendzia statybos vadovas karsieybos techniis prieziiros vadovu.

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priésiomenginiai ir technologié jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir tudtbnurodyti statybos darptechnologijos (vykdymo) projekte ar
technologise kortetse.

11. Visi asmenys, esantys statybjet privalo @véti apsauginius Salmus.

12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statimasidojami klimo kranai irj jy pavojingas
zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai,ydpgamai ir kiti statiniai, transporto arbagiyjy keliai
(Saligatviai), statybos dagltechnologijos (vykdymo) projekte bei statyb¢girengimo saugos ir sveikatos
priemoni; plane turi lti numatytos Zzmoni saug uztikrinartios priemogs: transporto ir ¢giyjy keliy
perkélimas uz pavojing zony riby; apsauginj priedang jrengimas; zmomni iSkeldinimas iS statigi arba
darhy vykdymas tuo metu, kai statiniuos&ra zmony ir panasiai.

13. Gyvenvietse ir veikiagiy jmoniy teritorijose esahos statybviets turi kiti aptvertos, kad jas
nepatekg pasaliniai asmenys.
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Statybvi€iy aptvan aukstis turi bti ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio Zmenudejimo keliy, turi biti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsaugannuo krentatiy daikty.

14.Vykdant Zzenés darbus gyvenvéey ar veikiaiy jmoniy teritorijoje, duols, trangjos ir kitos
iSkasos tose vietose, kur vyksta transportoéatigy judéjimas, turi tuti aptvertos pagal §iTaisykliy 13
punkto reikalavimus.

Pegjimo vietose per iSkasas turiitb nutiesti ne siauresni kaip 1 m pgmo tilteliai su aptvarais,
apsaugadiais nuo kritimo.

Suliniai, Surfai ir kitos panasios ikasos tuiiituzdengti dangjais, skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ atik$ turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje,
0,15 m auk&o iStisine papdés juosta apaoje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus -\éduriniu
taSeliu, arbaiitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

15. PrieS darb pradzy uzdarose talpose, Suliniuose, tigase ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos,ttina atlikti darbo aplinkos oro anadizo darbo metu - nuolat tikrinti aplinkosadkad
nelity nevirSyta y ribiné vert.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darlosieSvietose turi iiti nedelsiant nutraukti ir
tesiami tik jas paSalinus bei atlikus i$ naujo oralem arba naudojant @iinas asmenines apsaugines
priemones.

16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksminglujy bitina su atitinkamomis asmergmis
apsaugos priemeémis (pvz., dujokaukmis su oro padavimu). Dagtvykdymui uzdarose talpose, Suliniuose
turi bati skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: dujuSesantys iS@je, priziari bei prireikus suteikia
pagalla dirbartiajam. Dirbti uzdaroje erdye, Sulinyje litina su saugos dirzu ir gjo pritvirtintu saugos
(gelkzjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikagcifuneliuose, turi iti atidarytos dvi artimiausios angos arba
durys taip, kad darbuotojaiity tarp .

17. Statybines atliekas iS statgmstatiniy reikia nuleisti Zzemyn uzdarais latakais, vamzdzidizése -
konteineriuose ar panaSiais nepavojingaigdis. Mesti statybines atliekas be latadr kity priemony
leidziama iS ne didesnio kaip 3 m adiks Vieta,j kuria metamos Siuk8s, turi kiti aptverta.

18. Transporto ir psCiyjy judéjimo keliai, prigjimai prie darbo viej ir darbo vietos turi it reikiamai
priziarimi, valomi nuo Siuksli ir sniego, neuzkraunami satidojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19. Statybines masinas ir transporto priemones leidZigastatyti, jomis dirbti arba vaZiuoti Salia
iSkas) (duobiy, tran&jy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstunkoks nurodytas statybos darb
technologijos (vykdymo) projekte.

20. Priemorés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kojps ir kitos) ir y naudojimas turi atitikti
standani reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi ti apskatiuoti galimai didZiausiai apkrovai, atsizvelgiant
atliekamy darhy pobad; ir faktines apkrovas.

21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, tufitbiSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSimia
vandeniui nutedi.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie istat sienos turi bti pritvirtinti statybos darb
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dmientuose nurodytais tvirtinimaitiais.

22. Sumontavus pastolius ir paklotugjtiba patikrinti: pastolj stabilumy uztikrinartiy atskin
elemeni sujungimus ir tvirtinimus, statrarig vertikalumy atraminiy aikStely patikimunmy metaliny
pastoliy izeminimy.

23. Pagalbia technologig irang veikiartios apkrovos neturi virSyti apskaioty projektiny ar
gamintojo instrukcijose nurodytdydzy. Jei ant pastali pakloy batina uzdti papildomas apkrovas,
pastoliy konstrukcija turi ati apskatiuota ir patikrinta toms apkrovoms.

24. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydsujungimas uzleidziant ant atrame maziau kaip 0,20 m.

25. Jei Salia pastali yra masinio Zmomi judéjimo keliai, jie turi kiti apsaugoti stogeliu, kad nih
pavojaus Zmaéms, o pastolj fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.
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26. Pastoly tikrinimo ir prieziaros tvarky nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta igtojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darb&ivigrengimo statybviése nuostat52 punktu.

27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStggpastoly Salia gali biti Zmores, turi kiti ne maziau kaip
du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginip#inis).

28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir paspakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekamitno
darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.

29. Naudojamus pastolius ir kégias darly vadovas turi apiréti ne re€iau kaip karg per 10 dien.

30. Méneg ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinarrbda turi ti patikrinti i$ naujo.

31. Pastolius Bbtina apziréti po smarkaus lietaus aréje, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebjus pastolj deformacijas, jie turiiiti taisomi ir tikrinami.
uzdarytos (ardymo zonoje). Ant duturi biti pakabintijspejamieji zenklai.

33. Uzlipimui ant pastolj ir nulipimui nuo j turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio
kopecios.

34. Pristatomas kaggias be darbo aikstelileidziama naudoti uzlipimui tarp atskistatomo statinio
auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprirgilgapildomai remtig statinio konstrukcijas. Pristatomos
kopecios turi kiti su jtaisais, neleidziatiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

35. Dirbant ant konstrukaij naudojamos pakabinamos kojos ir aikStets turi kiti su griebtuvais -
kabliais.

36. Pristatony kopeciy matmenys turi @ti tokie, kad darbuotojas gl dirbti stowdamas ant
pakopos, esa&iDs ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki k&g virSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5
m pristatomas medines kafas. Dirbant ant pristatogkopeciy auk&iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos
dirzg pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kop, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos.

37. Ant pristatony kopeciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoteikiantiy masin besisukatiy daliy ir transportet;
naudoti rankines elektros masinas ar patakamkj;
- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detale
Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolailsSteles ir kitas priemones.

38. Prie$ naudojim ir naudojimo metu kaggios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka

39. Priemores, skirtos darbo vietai paaukstinti, turiitb stabilios, tuéti lygy darbo pavir§j be
didesny kaip 5 mm ply&i. Jei jos aukStess kaip 1,3 m - privalo téti aptvarus, apsaugéins darbuotojus
ir daiktus nuo kritimo.

40. jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemtumediti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie speciali tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukaij

41. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje hengs pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindié priemore, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirZas, watdjai privalo tuéti
aukstalipio kvalifikacig. Naujus darbuotojus, atlieké&éins auksStalipio darbus, vienerius metus turi [irii
patyr darbuotojai, paskirti darbdavieakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

42.18kasos Slaite pastebrieduliai ir akmenys bei atsiskygrunto sluoksniai turiiiti pasalinti.

43. Natiralaus dégnumo gruntuose, jeiéna gruntinio vandens ir poZzeminstatini, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinurleidZziama ne giliau, kaip:

44.1.1,0 m - piltiniuose, siio ir zvyro gruntuose;

44.2.1,25 m - priesrgio gruntuose;

44.3.1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

45, Visais atvejais, kai iSkasgylis didesnis kaip 5 m ar esant grunidims, nenurodytoms 2
lentekje, Slaiyy statumas turiiiti nustatytas statybos darbechnologijos (vykdymo) projekte.

46. Jeigu réra galimykes naudoti inventorinius iSkasduobi ir tran&jy sieny sutvirtinimus, reikia
naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdawatviptintus individualius projektus.
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47. Statant sutvirtinimusyjvirSutire dalis turi iSsikisti vir§ iSkasos krasto ne mazkaip 0,15 m.

48. ISkasos siei sutvirtinimai statomi nuo virSaysapaia, gilinant iSkag ne daugiau kaip kas 0,5 m,
o iSardomi i$ apAos| virSy, uzpilant iSkas.

49. RiSliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leid& kasti rotoriniais ir traggniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tégans su vertikaliomis sienomis be sutvirtinjmTrangjose, kuriose
dirba Zmoss, turi huti jrengti Slaity sutvirtinimai.

50. Dirbti iSkasose suimirkusiais Slaitais ar gilesse kaip 1,3 m leidZziama tik darbvadovui
apziréjus grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus timas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti
iSkasose, iS kuginepasalintas vanduo.

51. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginamainkinant gruri dvejomis ar daugiau savaémis
arba prikabinamomis statyléimis masSinomis (skreperiais, greideriais, volais,|dbeeriais ir kt.),
judartiomis viena po kitos, tarpyjturi biati pakankamai saug atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad
statybinyy masiny veikimo zonoje bty darbuotojai, privaloma imtis tinkappriemoni; juos apsaugoti.

52. Radus sprogstammedziag zemes kasimo darbus dtina nedelsiant nutraukti, uZztikrintiy j
apsaug ir pranesti policijai.

53. Monolitiniy gelzbetoniny konstrukciy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei iSardomi
statybos danptechnologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

54. Perkeliant ar paduodamtdarbo viei plytas ar smulkius blokusékmo kranais, atina naudoti
padtklus, konteinerius ir krovimi kélimo jrangy neleidZiagdia keliamiems kroviniams nukristi.

55. Mirijant sienas, Zzemesnes kaip 0,7 m nuo perdangasSigals, ir esant didesniam kaip 1,3 m
aukgiui uz sienos iki Zews (perdangos) pavirSiaus;itina naudoti kolektyvines saugos priemones
(aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

56. Marijant aukStesnius kaip 7 m statiniusfitiba naudoti jrengtas pagal pastato perimetr
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuotdmngn daikly apsaugoti (stogelius, apsauginius
tinklus).

57. Nejrengus kolektyvinj saugos priemonileidZziama naryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal
statinio perimety pazenklinus pavojirgzory.

58. Angos sienose, prie kuripaklotas (perdengimas) yra tik i$ vienosgsus atstumas nuo pakloto
iki angos apé&os sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, tati aptvertos arba uzdengtos.

59. Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konsifak ant kitos be tam skistkopsciy,
perjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais.

Draudziama montuotojams vadsti konstrukcijomis ir j elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.),
ant kuriy néra galimyles jrengti reikiamo pléio pegjimo su aptvarais, be speciphpsauginj jtaisy.

60. Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kgbwgreitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos,
lijundros, perkinijos, ko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

61. Po pakeltais montuojagrkonstrukcijy elementais ajrenginiais zmoéms hiti draudziama.

62. Pastaius (sumontavus) projektire pacti konstrukcijas ary elementus, jasitina patikimai
itvirtinti. Atkabinti kélimo priemorémis pakeltas konstrukcijas jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

63. Pertrauly darbe metu palikti pakeltus kakiguns ant krano kablio krovinius draudziama.

64. Statinio kito auksto konstrukcijas leidziama monitwr maryti sienas tik patikimai sutvirtinus
visus Zemiau es&io aukSto elementus jrengus laiptus bei laiptaikSteles.

65. Darbuotojams leidZziama dengti stogtik darhy vadovui patikrinus steg laikartigsias
konstrukcijas ir aptvarus.

66. Atliekant darbus ant stggauksStesnj kaip 1,3 m arba kuginuolydis didesnis kaip 20°, kadith
iSvengta darbuotqjarba darbo priemounibei statybini medziag kritimo, turi biti jrengtos kolektyvias
saugos priemais, o darbuotojai appinti reikiamomis apsaugémis priemogmis.

67.Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogakits pavirSius yra pagamintas iS trapios
medziagos, galiiios lazti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristyri biti jrengiami ne siauresni kaip 0,3
m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.
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68. Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybosbwlaechnologijos (vykdymo) projekte
nurodytose vietose, imantis yiatsargumo priemonikad medZiagos nenuknistemyn.

69. Dirbti su parakiniaisjrankiais (statybiniais pistoletais) leidZiama tigesialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turiab atliekami pagal parakiniggankio naudojimo instrukcjj

5. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos aikStélsialoma apiipinti inzinieriniais tinklais:
¢ Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pagtartinant atskig apskaig, pajungiant
laiking elektrosjvadh;
e Vanduo technologiéms ir statybiniam lauzui laistyti atvedama iS madEnojamo pastato
jvertinant atskig apskai, taip pat bus atveZzamas cisternose;
¢ NeuzterStos nuotekos saugomos teritorijpgngtose laikinuose rezervuaruose ir iSveZzamos.
UZterStos nuotekos turiib surinktos ir pristatytogtam pritaikyy sgvartyrg.

Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentigkimdo arba vandentiekio tinkljrengiant
skaitliukag. Klojami plastikiniai arba metaliniai vamzdZziai.a¥ag skirstomieji tinklai gali fati iS guminiy
arba audeklinj Zarny, nutiesty ant Zems, o magistraliniai — iS metalinpivamzdzy, jleisty j Zeny arba
pakloty ant Zems pavirSiaus ir apsaugptnuo pazeidim. Geriamas vanduo turi atitikti  higienos
reikalavimus. Laikim inZineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su UZsakovu. Vienanogum pagal
normas reikalingas poreikis yra 30 |/para. Statybmm®je vanduo gali i atvezamag statybos aikstel
cisternose ar kitokiose tarose.

Statybos aikStéje atveZamas ir pastatomas biotualetas gdaraiama laikina kanalizacija nutekamiems
vandenims irjvairioms atliekoms pasalinti i$ sanitatnir buitiniy pataly (duSiny, prausykl, tualety) j
kanalizacijos tinkd. I ji nukreipiamos buitinj patalp nuotekos.

Jrengiamos laikinos buités patalpos: statybos vadovo patalpa, béstipatalpos darbininkams,
biotualetai, pasitarimn patalpa, apsaugos postas iryrglovimo postas prigvaziavimo j statybviets
teritorija.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius meizmans bei autotransporto priemones:

Pastoly sistemo 1 kompl.
Statybinis keltuvas, 2,0 kW 1vnt,
Kompresorius, 1,5 kW 2 vnt.;
Skry<tiy kompleksas 2vnt,;
Perforatorius 1,25 kW 2 vnt.;
Pjaustymagranga 1,25 kW 2vnt,;
Specializuotas automobi 2vnt.;
Bortinis automobili 1 vnt.
Grunto tankintuvas (rankinis) 1vnt,;
Suvirinimo aparatas 2,0 kW 1vnt.;
Kiti smulkesni mechanizmai jranga 5 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybingangai apie 12 kW. Kadangi visi statybiniai
irenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektrm®ikis bus zenkliai mazesnisertinus naudojimo koef.
elektros poreikis apie 7 kW.

Nurodyti mechanizmai inyj kiekiai statyboje galiiiti rangovo nuodira pakeisti kitais, analogiskais.
Pagrindiniai mechanizmai ig jkiekiai konkretizuojami rangovo technologiniamejpkte.

Statybvie¢je naudojamaranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Laukalygomis naudojamos
jrangosi aplinka skleidziamo triuk3mo valdymas* (Zin., 2003, Nr-8086) nustatytus reikalavimus.
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6. STATYBOS TRUKME

Pastato statybos darlrukme bus nustatyta, atsizvelgiansuspaustas dartvyykdymo glygas, o taip
patj tai, kad didestdalis darly bus vykdoma rankiniuttwu, naudojant tiktai ,mazosios mechanizacijos"
priemones.

Pastato remonto ir statybos darbrukmeé priimta 8 nénesiai, uzsakovo ir rangovo susitarimu
statybos trukra gali hati ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasiiytoje abiej Saliy sutartyje.

Pastaba: Tiksly medziag sandliavimo, atvezimoj statybos aikSte] darhy eiliSkumy, paruoSia
rangoviré organizacija parengtame technologiniame projektiesnusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme gusnsprendinius, jei tai nepakenks dakokybei bei
nepazeis darbo saugos reikalayim

PrieSgaisriné sauga

Wkdant statybos darbus reikia vadovautis prie$gaisis apsaugos taisydhis. Turi hiti
uztikrinamos tinkamos gesinimalggos. Objekte turi Biti jrengtas priesgaisrinis postas. Gaisro atveju turi
buti uztikrintas gesinimo masinprivaziavimas prie pastato. Turiitb uztikrinamos tinkamos gesinimo.
Rakyti galima tik tam skirtose vietose.

LAPAS LAPY LAIDA
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PASTABOS
1. Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti §iuos paruosiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas, prieSgaisrinj posta, laiking aptvérima;

- jrengti laiking aptvérima - mobili tvora;

- sieny apsiltinimo darbams jrengti pastolius pagal remontuojamo pastato
perimetra, kur to padaryti nejmanoma naudoti mobily statybinj bokstelj;

- irengti darby zonos laiking aptvérima;

- iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus.
2. Pagrindiniy darby sitlomas eiliSkumas ir vykdymo
aiSkinamajame raste.
3. Statybos zonoje esancioje automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti Zenklus
draudziancias ten palikti transporto priemones.
4. Visos statybinés medZiagos atvezamos autotransportu i§ Maliino gatvés.
Atveztos statybinés medziagos iSkraunamos kieme sandéliavimo aikStelgjé ir
keltuvu arba rankiniu biidu (priklausomai nuo svorio ir gabarity) paduodamos j
darbo vietg. Medziagy padavimui j darbo vieta (ant stogo) sitiloma taip pat naudoti
skrysCiy komplektus (polispastus) arba gerve. Draudziama medziagas arba
gaminius sandéliuoti Saligatvyje, pravaziavimuose, praé¢jimuose bei laiptinése.
S. Iki statybos darby pradzios uzsakova ir namo bendrijg butina informuoti apie
darby pradzia, jy truikme ir vykdymo tvarka.
6. Darby metu turi baiti uztikrintas netrukdomas praéjimas j visus pastato aukstus, o
esamose laiptinése ir prag¢jimuose draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

MODERNIZUOJAMAS DAUGIABUTIS

|EJIMAS | PASTATA

tvarka nurodyti APSAUGINIS STOGELIS VIRS |EJIMO | PASTATA

LAIKINAS APTVERIMAS - MOBILI TVORA

LAIKINA VIETA BUITINEMS PATALPOMS
PRIESGAISRINIS POSTAS

LAIKINAS KONTEINERIS STATYBINEMS SIUKSLEMS

LAIKINA MEDZIAGU SANDELIAVIMO AIKSTELE
INVENTORINIAI PASTOLIAI

ESAMI INZINIERINIAI TINKLAI

medziagas.

7. Dirbantys ant stogo darbininkai turi biiti apriipinti apsauginiais dirzais, o dirzy

prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy turi biiti patikimas. PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS (BUITINESE
8. Visuose atidengtuose horizontaliuose pastato plok§tumuose, ant kuriy dirbs PATALPOSE)

statybinikai, visu perimetru turi bti jrengtas laikinas aptverimas.

9. Fasady apsiltinimui ir apdailos jrengimui pagal pastato perimetrg jrengiami \ INFORMACINIS STENDAS

inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, gali biiti naudojamas ir statybinis bokstelis. LAIKINAS KILNOJAMAS BIOTUALETAS
10. Visos statybinés atliekos ir Siuklés nuleidziamos polietileniniu vamzdynu, i§

karto pakraunamos | autotransporta ir iSveZzamos | atlieky perdirbimo vieta. 4, STATYBOS AIKSTELES APSVIETIMAS
Nurodytoje vietoje kieme laikinai pastatomas statybiniy Siuksliy konteineris. Tikslu

sumazinti dulkiy skleidima, Siukslés turi buti laistomos vandeniu. Iki darby e [VAZIAVIMAS | STATYBVIETE

pradzios biitina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojanéia jmone, kuri turi
bati atitinkamg sertifikatg.

11. Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas | gruntg draudziamas. Draudziama taip pat naudoti kitas medZziagas,
kenksmingas aplinkai. IS statybos zonos j gatve i§vaziuojancio autotransporto ratai
turi biiti §varts, o esant reikalui nuplaunami vandeniu.

12. Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti pilnai
atstatytos pagal pirming padéti. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis
galiojanciais normatyviniais dokumentais, ir projektu.

13. Nuogrindos kasimo darbai ir gruntas ties inzinieriniais tinklais atkasamas
rankiniu budu.

14. Darby zonoje esantys augalai neturi biiti pazeisti. Augalai apsaugomi specialias
deklais arba uzdengti skydais. Pazeisti augalai turi buiti atsodinti.

15.Statybos darby metu pastatas funkcionuos, pastato naudojimo nutraukti
nenumatyta. 16. Siekiant sumaZzinti neigiamg poveikj gretimybéms ir treciyjy
asmeny interesams, turi buti apribotas mechanizmy ir jrankiy skleidziamas
tritkSmas ir vibracija. Didelj tritkSmg skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi
buti pakeisti kitais arba numatant jiems tritk§mo slopintuvus. Jei triaksmo Saltinio
nuslopinti nejmanoma, statybos darbai skleidziantys didelj trikSmg atlieckami
suderinus su uzsakovu.

17. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi biiti pritaikyta statyboms,
tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai
ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
18. Statybos aikstelé turi biti apripinta inzinieriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato, jvertinant atskirg
apskaita.

- Vanduo technologinéms reikméms atvedamas i§ remontuojamo pastdto,
ivertinant atskirg apskaita. \

- NeuzterStos nuotekos saugomos teritorijoje jrengtose laikinuoke
rezervuaruose ir isvezamos. UZterStos nuotekos turi buti surinktoNg
pristatytos j tam pritaikyta sgvartyna.

19. Pirmosios pagalbos rinkinys turi buti buitinése patalpose.
20. Kiekvienas darbuotojas turi biiti savo darbo vietoje.
21. Biitina imtis saugumo priemoniy pagal DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés

/-

PASTABOS:

. Atliekant pastato modernizavimo darbus bei jrengiant naujos
nuogrindos jrengimo darbus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy
pozeminiy komunikacijy (Silumos trasy, fekalinés ir lietaus
kanalizacijy, vandens, elektros, rysiy tinkly ir kity).

. Laikinas inzineriniy tinkly atjungimas turi biiti suderintas su
pastato administracija ir atitinkamomis institucijomis, suderinus
atjungimo triikme.

SUDERINT
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OBJEKTAS

JONISKIO M., MELIORATORIY A. 5; 6;

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCEIY SISTEMA: LAS07

Kvalifikacijos pazymejimo Nr.1GKV-1223

VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA |
GEODEZININKAS |  EGIDIJUS JAKUBKA W 2016-03-22 |\ *\"{
T V B - -
|M. SAVININKAS | GENIUS AMBRAZEVIGIUS > 2016-03-22 e
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statyboje" bei kitus galiojanc¢ius dokumentus.

iai i i b { QRrvmeti ialiaisiais ¥ i UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
ilzsm Izslliiztgitizﬁainl;:"olmgﬂ-*éfg%gl?oag%lgﬁzymetl specialiaisiais Zenklais, o Atestato .1 B ‘1 Vitauto g, 1081, Siaulial, Listuva, LT-76345 DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A.5, JON ISKIS
23. Kontroliuoti, kad paéaliniai asmenys nepatekty j statybos darby aikstele. Nr. STATING PROJEKTAIMOSTUDLIA |+ o oo MeD. (el 602 188 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
24. Pradedant sekanéius darbus, biitina apsaugoti ir nepazesti jau atlikty darby. -
Kontroliuoti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybos darby aikstelg. A1512 PV T.CEBURNIS 2016-04 . Laida
25. Evakuacija numatoma taip, kad evakuojantys zmonés nepatekty j statybos zong. 26730 PDV |T.MESKUNEC 2016-04 STATYBVIETES PLANAS.
Evakuacija numatoma dviem kriptimis. - M 1:500 O
26. Kranai ir keltuvai instaliuojami ant kieto, lygaus pavirSiaus, po kuriuo néra
inzinieriniy tinkly (arba danga sustiprinama betoninémis plokstémis). Stadija: UZsakovas: Lapas| Lapy

27. Kranas, keltuvai, polispastai neturi buti perkrauti.
28. Laikiny inziniriniy tinkly pajungimo vietas ir altitudes tiklinti pagal esama
padétj statyboje

TDP
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