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Daugiabutio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUVESTINIS SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Nr.

Pavadinimas Zymuo Pastabos
. . 1616S -TDP-BD
I Bendroji dalis BD PV D. Vozbuté Nr. 35973
II Sklypo sutvarkymo (sklypo SP 1616S -TDP-SP
plano) dalis PDV D. Vozbuté Nr. 35973
1616S -TDP-SA
111 Architektiiros dalis SA PDV O. Jankauskas
atestato Nr. A1722
1616S-TDP-SK
v Konstrukeijy dalis SK PDV E. Gudavi&ius
atestato Nr. 12311
y 1616S -TDP-SKZ
A\ Sanaudy kiekiy Ziniaras$&iai SKZ PDV D. Vozbuté
Nr. 35973
PREEeR Ie 1516S-TDP-VN
VI Vandf nt,le.kl . n}wtekq VN PDV R.Radavit¢ius
Salinimo dalis atestato Nr. 27722
T e 1516S-TDP-SV
VIl S'll(dym.o (ECInIMONr o0 Sv PDV R Radavicius
ondicionavimo dalis atestato Nr. 26912
. . s . 1516S-TDP-SO
VIII Pasirengimo sta.tyba.l ir statybos SO PV D.Vozbute
darby organizavimo dalis atestato Nr. 35973
LAIDA | LAPAS | LAPY
1616S-TDP-SO-SS2
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SO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

py ZYMUO PAVADINIMAS LAPU | LAPAS
1 1616S-TDP-SO-SSZ | Projekto sudéties Ziniaratis 1 1

2 1616S-TDP-SO-DSZ | Dokumenty sudéties Ziniaradtis 1 2

5 ST

4 1616S-TDP-SO-P1 | NZT sutikimas modernizavimo darbams | 1 3

5 AiRkinamasis ratas

6 1616S-TDP-SO-AR | Aiskinamasis rastas |11 414
7 B swe L)

8 1616S-TDP-S0-01 | Statybvietés planas M1:500 I 15




- —
| & W
e
| g
2

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMESVUKIO MINISTERIJOS
JONISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS L
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2016 m. liepos d. Nr.
Jonigkis

Nacionalinés Zemés tamybos prie Zemés tikio ministerijos Joniskio skyrius nepriestarauja,
kad neatliekant pastato rekonstravimo darby ir nekeidiant pastatais uZstatyto valstybinés Zemés
ploto, pastaty aukséio ir tirio, i3skyrus tuos atvejus, kai $ie parametrai didéja dél pastato iSoriniy
atitvary Siltinimo, iSorés apdailos keitimo, nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty ir (ar) pandusy
jrengimo, balkony ir (ar) lodzijy stiklinimo, valstybinéje Zeméje biity atnaujinamas
(modernizuojamas) pastatas, esantis Miesto a. 34, Zagarés m., Joniskio r. sav. (unikalus Nr. 4798-
8000-7016).

Sutikimas galioja dvejus metus nuo iddavimo datos.

Pasibaigus Sutikimo terminui, Ppagal Sutikima jrengta statyby aikstelé, jos aptvérimas ir
statiniai bei jrenginiai turi bati nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji baty iki Sutikimo

iSdavimo dienos buvusios biikles.

Skyriaus vedéjas : o a4 Alfredas Montrimas
KOPI JAY HKHA
'.-'.r’-"',- o4 Kta vadoué
_I.—;j-'ﬂ".'._t-’i'i “Vazbuié:
P, PP
Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340, el. p. Stanislovas. Budrys@nzt.It o
BiudzZetine jstaiga Zemaitiy g 8. 84142 Joniskis Duomenys kaupiami
Gedimino pr. 19 Fel 870685332 n saugomi Juridiniy ::-:'uvmus 8 )
01103 Vilnius Faks 8 706 86 958 asmeny registre Camfication \ J

http://www nzt It EL paStas joniskisi@nzt It Kodas 188704927



Daugiabucio gyvenamojo namo, Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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AISKINAMASIS RASTAS

Bendrieji duomenys

»Daugiabucio gyvenamojo namo, Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo)
projektas” techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta
vadovaujantis projektu, LR galiojangiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Pastato modernizavimo darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, jregistruotas statybos taisykles $iy darby
vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebiity padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms.
I8kilus butinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darba, biitina i§ anksto gauti Uzsakovo sutikimag
rastu.

Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darby
kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Normatyviniai dokumentai

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka

skleidziamo triuk§mo valdymas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaiby.ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsak. Nr. 1-338

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000 12 22 jsak. Nr. 346

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsak. Nr. 1-223

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais

UAB "Ts P M " OBJEKTAS N
Atestato TS monés kodas 30002?%2)(,:23233 BT T et Daugiabuctio gyvenamojo namo, Miesto a.34, Zagarés m. Joniskio
Nr. 5962 Tel/fax : (8-41) 399431, Mob. tel : 8-612-99664 r.sav., atnaujinimo {modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.
m e-mail . tsprojektais@gmail com 4798-9000-7016
35973 |PV D.Vozbuté W 2016 LAIDA
i Aiskinamasis rastas i
ETAPAS LAPA | 1 APy
STATYTOJAS: =
TDP UARB Joniskio buty akis 15168-TDP-S0.AR R
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LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio
15 d. jsak. Nr. A1-22/D1-34

Saugos ekpslotuojant elektros jrenginius taisyklés LR energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. jsak. Nr. 1-100

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
LR energetikos ministro 2012m.vasario 3d. jsak. Nr.1-22

LR atlieky tvarkymo jstatymas
LR 2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-100 Vilnius

Atlieky tvarkymo taisykles
LR AM 1999-07-14 Nr.217

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
LR AM jsk.Nr.D1-698 2014-08-28

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas
LR 2000 m. spalio 3d. Nr.VIII-1972

Pavojingi darbai
LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji
nuostatai

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2013 m. gruodzio 31 d. jsak. Nr. A1-724/V-1284.

Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo
valstybinéje darbo inspekcijoje tvarkos aprasas
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-01-02 Jsak. Nr.V-2

HN 33-2011

»» Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje*

Projektuojamo statinio statybos vieta

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamas namas (unik. Nr. 4798-9000-7016) Zagaés mieste, Miesto a.34,
Joniskio r.sav.. Sklypas néra suformuotas. Sklypo reljefas neZymiai kintantis, saugotiny Zeldiniy nagrinéjamoje
teritorijoje néra. Aplinkinés teritorijos — daugiabuéiy gyvenamy namy. | sklypa patenkama i§ Zagarés a. gatvés.
Remontuojamas daugiabutis namas priblokuotas prie daugiabugio namo, adresu Tilto g.33.

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esantiy pastaty naudotojams priéjimai ir privaZiavimai nebus
apriboti. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektuojant lie¢iami kaimyniniy
sklypy inZineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi biti derinami su sklypy savininkais.

Visumoje salygos statybos darby vykdymui, jvertinus pastato statybos vieta, yra sudétingos, suspaustos,

kas reikalauja ypatinga démes; skirti darbo saugos reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy darby kokybei.

Objekto charakteristka

Modernizuojamas statinys yra trijy auk3ty su risiu (pusriisiu), name yra jrengta 12 buty.
Pastato konstrukcijos:

LAIDA | LAPAS

LAPY

1516S-TDP-SO.AR
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- Pamatai — surenkamy G/B blokuy;

- Vidinés riisio sienos — keramzitbetoninés;

- ISorinés auksty sieny — keramzitbetoninés;

- Pertvaros — surenkamos gelZbetonio;

- Perdangos — surenkamos gelZbetoninés plokstés;

- Laiptai — gelZbetoniniai;

- Stogas - sutapdintas (stogo nuolydis 2-3proc.);

- Lietaus nuvedino sistema — vidiné su lievamzdZiais;
- Langai - didzioji dalis esami PVC, dalis mediniai;

- Lauko durys — metalinés.

Modernizuojant pastatg numatyta atlikti sekan&ius darbus:
- iSoriniy atitvary apSiltinimas: pastato fasady, cokolio, stogo;
balkony langy ir dury keitimas;
- nuogrindos jrengimas;
- seny langy, dury keitimas;
- InZineriniy sistemy atnaujinimas:, $ildymo sistemos, elektros instaliacijos, vandentiekio, buitiniy nuoteky.

Sklypo sutvarkymo sprendinai

Projektu numatoma prie pastato sutvarkyti nuogrinda.
Atstatomos pastato modernizavimo darby metu apgadintos esamos dangos.

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inZineriniai tinklai ir irenginiai

Pastate yra centralizuoti inZineriniai tinklai: elektra, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuoteky
Salinimas, centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy, dujotiekis.
Sklype atliekant modernizavimo darbus naujy inZineriniy tinkly paklojimas nenumatomas

Statybos aikStelés jrengimas

Statybos aikstel¢ jrengiama vadovaujantis:
- Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojangiais $iuos darbus.

Statybvieté jrengiama sklype apie pastata. Laikinas aptvérimas lengvy metalo konstrukcijy atitvara,
uztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2 priedas/. Jrengiami saugiis
i¢jimai j pastaty. Statybvietés teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami ant esamo Zemeés pavirsiaus,
nejgilinant j grunta. Ypatinga démesj atkreipti, jrengiant laiking aptvérimg vir§ esamy inZineriniy komunikacijy.

Irengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja,
rangova, projektuotoja.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirban¢iyjy asmeny higienai, poilsiui, apSilimui, medicininiam aptarnavimui ir
maitinimui. Geriausia statybos aikstel¢je jrengti inventorines buitines patalpas. Jy tipa reikia parinkti atsiZvelgiant j
statybos trukme:

LAIDA | LAPAS | LAPY
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- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
kilnojamos- iki 6 mén.

Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Plotas, 1 zm.

Patalpos pavadinimas m’ Jrengimai
Riibine 0,9 1 dviejy dury spinta
ApSilimo patalpos, poilsio ir valgomasis | -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 7zm.
Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
Dusinés 0,43 1 tinklelis 12 Zzm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 zm.

2 unitazai 70 vyry

arba 30 motery
Drabuziy dZiovinimo patalpa 0,2 -
Valgvkla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskai¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangova,
nustacius statybos trukme, kaing, dirbaniyjy sudétj statybos laikotarpiui.

Buitiniy-gamybiniy patalpy jrengimo vieta zitir.SO-1 bréz.

Buitinése patalpos, i$skiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemoneés,
sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM Jsak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi
biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biti paZzymétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aikSteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir Kkitais gaisry gesinimo
jrankiais/.

Ivaziavimo j statybos aikstelg vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draud¥iamaisiais ¥enklais.

Statybvieté paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizika ir galéty jos i$vengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti
techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji zenklai:

DraudZziamieji:

naudoti atvira ugnj ir rikyti draudziama;
- rukyti draudZiama;

- pa3aliniams jeiti draudZiama;

Ispéjamieji:

- Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;

- Ispéjimas apie degiaja medZiaga;

- Ispéjimas apie bendrojo pobudZio pavojy;

- Ispéjimas apie pakeltg krovinj;

- Ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:

-  bitina dévéti apsauginj Salma;

- biitina dévéti apsauginius batus;

- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

LAIDA | LAPAS | LAPY
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Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba »STOP* juosta.
PrivaZiavimas j statybviete ir statybiniy medZiagy priveZimas, esamais privaZiavimais, i§ Miesto a. g..
UZtikrinti saugy pravaZiavima j esamus pastatus. I$kilus baitinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos
darba, bitina i§ anksto gauti UZsakovo sutikima rastu.
Vanden] darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms atsivezti.
Laiking elektros tiekimo linija, pasijungti i§ uZsakovo nurodyty viety, jrengus apskaita.
Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.
Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prie§gaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
Objekto apriipinimas elektros energija
Reikalingo elektros energijos galingumo paskai¢iavimas:
Pg= Y K, Py; Sa=2. Py/cosgK,
Kur,
Py — skaiCiuojamasis aktyvinis galingumas, kW
S« — skaiCiuojamasis pilnas galingumas, kVA
P, — vartotojo nominalus galingumas
K, — pareikalavimo koeficientas, Zr. Lentele

El.srové | El.sroves Varto- Nominalus Koeficientai Skaiiuojamas | Varto- El.en.

s vartotojy tojy galingumas galingumas tojo kiekis

vartotoj pavadi- skai- | Viene | Bend- | Pareikala- Galingu | Py S« darbo kWh
y grupé nimas Cius - ras vimo - kW | kVA | laikas (8x10)
to (3x4) K, mo (5x6) | (8:7) h
coSs @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jegos Buitiniy 2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 | 2.56 10 25.6
tinklai patalpy

Sildymas
Vibratoriai 1 2,5 2.5 0,4 0,45 1 0.45 3 1.35
Elapsvietf Lauko 4 1,0 1,0 1,0 1,0 4 4 12 48
imo apSvietimas
tinklai
VISO: 6.7 4.01 | 7.01 74.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradZios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija bei gautas statyba leidZiantis dokumentas .

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.

ParuoSiamuoju periodu atlickami darbai susije su statybos aikstelés paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

LAIDA | LAPAS | LAPY
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- Irengiama laikina tvora pagal brézinyje nurodyta kontiirg;
- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inZineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);
- pastatas paruoSiamas modernizavimo darby vykdymu /darby apraSyma Zziur.SK dalyje/.

Atlikus ank3¢iau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai.

Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant maZosios mechanizacijos priemones.
DraudZiami darbai vykdomi panaudojant vibruojangias ir smugines priemones.

Statybinés medZiagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Ziiir. SO plana/. DraudZiama jrengti buitines patalpas ir statybinés medZiagas sandéliuoti
inZineriniy tinkly praéjimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo bati reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengtg pastoliy pastatymo ir isardymo projekta.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR Istatymais ir normatyviniais
dokumentais statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengta ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistema, uztikrinti darbuotojy
atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medZiagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty
kokybés pazyméjima, pasa ar sertifikata.

Atsizvelgiant | auk3Ciau apraSytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

- kompresorius - 2vnt;
- autosavivartis - 2 vnt,;
- bortinis automobilis - 1 vnt,;
- specializuotas automobilis - lvnt;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.

- kitos maZosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikStelés teritorijoje esanéiy inZineriniy
komunikacijy biikle ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiskai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aiksteléje ir uz jos riby. idkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorija.
Statybos eigoje uZ tvarkomos teritorijos riby ifardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos
pagal pirming¢ padét;.

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), frenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), Irenginiai gali biti keiCiami analogiskais nurodytiems
Techninio projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy Ziniara3Ciuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto
daliy techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medziagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo i¥duoti atitikties deklaracija produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas,
jteisindamas tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produkta sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje
sertifikavimo jstaigoje ir turi atitikties sertifikata, jis gali atitikties deklaracija forminti be privalomyjy veiksmy, be
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kita ko, nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laika ir sertifikavimo jstaigos
pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrole,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, jy aprobavimo tvarka atlickama vadovaujantis
Techninio projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo prieZiiiros ir Statybos techninés prieZitiros reglamenty
nustatyta tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo sglygos privalo bati nurodytos statybos
darby technologijos projekte.

Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uZsakovo/ ir konkursa laiméjusio vykdytojo /rangovo/
sutartimi, nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmeé priklauso ir
nuo savalaikio apripinimo pakankamais finansiniais resursais

Statybos darby eiliskumas ir terminai turi biiti apspresti Rangovo paruostame ,,Statybos ir montavimo darby
grafike. Rangovas kiekvienai darby risiai pries jos vykdymo pradZig sudaro darby vykdymo projekts ir suderina Jji
su uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausia pradzios ir pabaigos laikg turi biiti
atsizvelgta j Sivos faktorius:

- butinybeé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
- atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;
- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymui;

- bitiny laikiny konstrukeijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudetingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole,
kuria sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy
montavimo metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uZfiksuota pastato ir inZineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavimg.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés
organizacijos turi biti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biti ne didesni, negu juos numato
statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atlickama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy isbandymai,
patikrina betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medZiagas, atvetas j
statybos aikstelg , pagal darbo bréZinius, technines sglygas bei standartus.

Darby sauga
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Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovieéiy
jrengimo statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovieliy jrengimo statybvietéje nuostatai;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima apie
statybos pradZig.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo
bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei
saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobidzio, turi biti idduota paskyra-leidimas. Turi biti sudarytas darbo viety
ir darby, atlickamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
laikymasi statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo
ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas
statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supaZindina su Kitais reikalingais darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su
cheminémis medziagomis ir kt.) turi biti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti
atitinkama kvalifikacijg.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi biiti numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir paZyméti statybvie&iy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos
poreikius, numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy i§déstymas, jy darbo viety aprilpinimas elektra, vandeniu, $iluma ir kt. istekliais,
jy darbo ir saugos zony nustatymas;

b) jvaZos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

¢) medZiagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg biidai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai,
kopécios, pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f)  jei darbo vietos jrengtos aukstai, biitina numatyti laiking aptvarg, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir
rySio priemones;

g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h)  darbo saugos priemoniy ir jrangos bréZiniai arba tipiniy bréZiniy sarasas;

i)  pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas i$duodant paskyra — leidima;

J)  darby atlikimo ypatumai $altu ir §iltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir ap$vietimas.

Statybos aiksteléje turi biti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas;

- mechanizmy besisukandiy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:
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- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val..;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniSkai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros Istatymas. Potencialiai pavojingy
Irenginiy valdymui ir prieziiirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopégios ir
pan.) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi buti periodiskai apZitirimi ne re¢iau kaip karta per 10 dieny.

- konstrukeijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudZiama;

- medZiagos , gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas;

Aplink statomg pastata atsizvelgiant j aukstj, i§ kurio gali kristi kriiviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti zmones apie galima pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentangio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m
krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju

iki 10 4 3,5

iki 20 7 5

iki 70 10 7

iki 120 15 10

iki 200 20 15

iki 300 25 20

iki 450 30 25

AikSteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi biiti reikiami uZra3ai, jspéjamieji Zenklai,
instrukcijos apie darby saugos reikalavimus $ioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengt ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta
/technologines korteles/.

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieztai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smélio déze,
kastuvai, kibirai, kablys, Zarnos ir kt./
AikSteléje turi biti reikiami uzra3ai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie priedgaisrinius reikalavimus $ioje
statybvietéje.
ISorés gaisry gesinimui vanden;j panaudoti i§ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbaniyjy Zmoniy evakuacijos plana ir iskabinti
matomoje vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
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Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlicky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta
tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi biiti isrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidaranéios:

- komunalinés atliekos — maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobuidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

-- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés aliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i3 atlieky gautos
medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliangios korozija ar turin€ios kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos

ISrasiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turingioms teisg tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir 3alinimo

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kuria tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti
spec. jmones/. Taip pat jis atsako uZ tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j sgvartyng..

Statybos aikStelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medZiagy atliekoms. Siuk3lés ir buitinés nuotekos
rangovo turi bati savalaikiai i§veZamos.

Skysty ir kity cheminiy medZiagy atlieky surinkimui turi biti numatyti specialiis indai. Tokiy medziagy
Salinimas turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius Zitir.Planuojamy atlieky lenteléje.Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybinis lauzas pakraunami j savivaréius ir ivezami j:

- statybinio lauZo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos / ;
- statybiniy medZiagy savartyna / kitas statybinis lauzas/;

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma i oficialy savartyna.

Vykdant darbus, priziaréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir 3aligatvius.
Statybos aikstel¢je jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei v€juotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biti prie§ i§vaZiuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidZiamo 1 aplinka triuk$mo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uZter§tumo, nes u tuos pazeidimus
atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.
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PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky saraSo skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(Atlieky tvarkymo taisyklés™)

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte

Laikymo
terminas

Eilés Nr.
Numatomi atlieky
tvarkymo bidai

Statybos procesas
Pavadinimas
Kiekis, t
Agregatinis
biivis
Kodas pagal
atlieky saras3a
Pavojingumas
Laikymo salygos

3 4 9 10

w
(=2}
~J
(-%-]

Betonas 5,0 170101 Nesandél | Pristatomos j
Plytos Kietos, 170102 Kontei- iuojama. | atliekas tvarkan-
neap- - | neriai, Pakrauna | &ig jmone. Vedama
doro- talpos ma j susidariu-

tos autotrans | siy ir perduoty
poetair | tvarkyti atlieky
iSveZama | apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas
3. | Medis 2,0 170201 Pristatomos j
4. | Stiklas 0,6 170202 atliekas tvarkan-
¢ig jmone. Vedama
susidariu-
siy ir perduoty
tvarkyti atlieky
apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas
5. | Metaly 170407 Pristatomos |
miSiniai antriniy zaliavy
surinkimo jmong
6. | Misrios 7,0 170904 Pristatomos j
statybi- atliekas tvarkan-
nés ir ¢ia jmone. Vedama
griovi- susidariu-
mo siy ir perduoty
atliekos tvarkyti atlieky
apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas

thd ol L

Esamy pastaty griovimo darbai

Atlieky kodas nustatytas pagal atlieky sarasa, vadovaujantis ,,Atlieky tvarkymo taisyklémis“ patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro2011 m. geguZés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija)
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Arvydo Vilkonio individuali veikla

Kvalifikacijos paZymejimai Nr. 1GKV—823, Nr. 2M—M—1798

PAVOJINGA ZONA
Pavojingos krano veikiamos zonos ribos

Minimalus krovinio (daikto) nuskriejimas (m)
Galimas krovinio]  Krentant Krentant
kritimo kroviniui daiktams
aukstis,m nuo krano nuo pastato
iki 10 4 3.5
ik 20 7 5
iki 70 10 7
ki 120 15 10
1ki 200 20 15

Pastaba: pavojingos zonos riba nustatoma kaip
keliamo (krintan¢io) krovinio (daikto) didZiausio
gabarito horizontali projekcija, pridedant galimg
krovinio (daikto) nuskriejimo atstuma.

PASTABOS

NURODYMAI DARBY VYKDYMUL:

1. Dirbant vadovautis: "Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00",

"Lietuvos Respublikos Statybos [statymas", kitais Lietuvos Respublikoje

galiojanéiais norminiais teisés aktais bei dokumentais.

2. Pirmosios pagalbos priemonés laikomos gyvenamuose vagonélivose

(buitinése).

3. Apie statybos pradzia biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

<—se—ss—s [ AIKINAS APTVERIMAS
APSAUGINIAI PRAEJIMAI
«m—e= STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
e PAVOJINGA DARBU VYKDYMO ZONA
see==s STATYBOS AIKSTELES [RENGIMO RIBA
[GP__1 GAISRINIS POSTAS
INFORMACINIS SKYDAS
STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIAI
GAMINIY SANDELIAVIMO VIETA
@ SKYDAS SU [SPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS
BUITINIY PATALPY JRENGIMO VIETA
[[d KILNOJAMAS WC

] MODERNIZUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS
—

1. LAIKINAS APTVERIMAS - LENGVY METALINIY KONSTRUKCIJU ATITVERIMAS. VIRS [EJIMU | PASTATA [RENGIAMI APSAUGINIAI STOGELIAL
2. VANDEN] DARBININKY} HIGIENIMIAMS BUITINIAMS PATENKINTI BEI STATYBOS REIKMEMS ATSIVEZTL

3. LAIKINA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA PASIJUNGTI IS ESAMOS ELEKTROS SPINTOS, JRENGUS APSKAITA.

4.SMULKESN] DARBY APRASYMA IR PAGRINDINIUS DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ZIURET] AISKINAMAJAME RASTE.
5. VYKDANT DARBUS, PRIZIGRETI STATYBOS AIKSTELE, KELIUS . ESANT SAUSIEMS IR VEJUOTIEMS ORAMS DREKINTI AIKSTELE, JAS

LAISTYTI IR VALYTI VAKUMINIU BUDU.
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