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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
SODY G.1A, JONISKIO MIESTE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
(NEYPATINGAS STATINYS)

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamy statiniy statybos vieta:
Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra Joniskyje, Sody g. 1A. Tai yra 1963
metais statytas 2 auksty pastatas.
Daugiabuc¢iam namui néra suformuotas sklypas.
Pastaty fasady modernizavimo projektas parengtas pagal uzsakovo, UAB ,Joniskio buty Gkio“ paruostg
projektavimo uzduotj 2017-09-01.
Projektavimo uzduotis patvirtinta UAB ,,Jonigkio buty Gkis* direktoriaus Z.Seskevigiaus.

Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis*
Statybos rasis: Paprastasis remontas

Statiniy kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas — neypatingasis statinys;
(STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas)
Statiniy paskirtis: Gyvenamoji

Kiti duomenys: UZzsakovo projektavimo uzduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:
1. Rengiant projekta vadovautis LR statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
taisyklémis, standartais, higienos normomis ir Sia projektavimo uzduotimi;

2. Projekte numatyti energinj efektyvuma didinancias priemones:

- Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) defekty Salinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)

- Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos jrengimas. Sutapdintas stogas.

- Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas.

- Laiptinés lauko dury keitimas.

- Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.

- Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas.
3. . Projekte numatyti kitas priemones:

- Pamaty drenaZzo sistemos atnaujinimas.

- Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas.

Modernizuojamo pastato esamos padéties jvertinimas:

Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1963 metais.

Jo fiziné bdklé yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai iSsilaike. Pamatai nenuséde, mirinés sienos is$
silikatiniy plyty nesutrdkinéje.

Pastaty sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR 2.01.02:2016 (Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas) reikalavimy. ISoriniy mdriniy sieny, kuriy d=51cm Silumos perdavimo
koeficientas u=0,51, kai norminis u=0,20W/m2k.

Pastato +0,000=50,00. Archeologijos ir kity tarnyby atstovy dalyvavimas remonto metu nebdtinas.
Remontuojamas pastatas nepatenka | KPD apsaugos zong, todél archeologiniai kasinéjimai neatliekami.
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AISKINAMASIS RASTAS

Modernizuojamo gyvenamosios paskirties daugiabuc€io namo laikancios konstrukcijas keisti
nenumatoma. Pagal projektavimo uzduotj stogai Siltinami, kei¢iama danga. Stogo Siltinimui priimta
160mm storio puty polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralinés vatos, numatant norminj Silumos
perdavimo koeficientg U (W/m?K) — 0,16.

VirSutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos. Stogo parapetai,
apSiltinus sienas, apskardinami.
Pagal projektavimo uzduotj — projektuojama sieny apSiltinimo sistema su 16cm EPS70N polistireniniu
putplasciu, atitinkanti STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”.
Projekte numatoma Siltinti sienas - naudojant apSiltinimo sistema kai klijuojamas apSiltinimas prie sienos
(sutvirtinant smeigémis), o po to, laikantis reikalavimu, klijuojamas tinklelis ir fasadas tinkuojamas
mineraliniu tinku detalé SD-01, kurios Silumos perdav. koef. 0,20 W/m2K , virSutiniam dangos sluoksniui
numatomas ,,kvépuojantis“ mineralinis tinkas.
Cokolis apSiltinamas 15cm EPS100N polistireniniu putplasciu ir tinkuojamas akriliniu tinku (hidrofobiniu).
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(m?K)
Bendry patalpy langai kei¢iami naujais PVC plastikiniais langais, kuriy Silumos perdavimo
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m?K . I1Sorinés durys kei¢iamos naujomis
metalinémis durimis , jy esamas Silumos perdavimo koef. 1,6 W/m?K.

Langy ir dury keitimas galimas tik ne Sildymo sezono metu.

Sildymo sistemos keitimas galimas tik ne $ildymo sezono metu.
Projekto sprendinius ziGréti bréziniuose. InZineriniai tinklai neprojektuojami.
Gyvenamosios paskirties pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, gaisro apkrovos kategorija 3. Laikan¢iy,
konstrukcijy atsparumas ugniai — R 90. Sienos ir pertvaros esamos - iS silikatiniy plyty mdaro. Perdangos
— surenkamos g/b ploksteés.
Esamas stogas — sutapdintas, ant g/b ploks¢iuy, Siltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti BROOF(t1)
degumo klasifikacija.

Saugant treciyjy asmeny interesus, jrengiamas saugus gyventojy patekimas j pastata. Laikinam
valstybinés zemés panaudojimui statybos remonto laikotarpiui yra gautas NZT sutikimas 2018-01-04
Nr.ST- 3-(14.27.5.).

1. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir
panaudojimo salygos
e Augmenijos apsauga
Medziai ir kita augmenija, turi bdti apsaugoti nuo pazeidimy pastato atnaujinimo (modernizavimo)
metu. | darby zong patenkanciy iSsaugomy medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimy suzalojimy
darby vykdymo metu.
e Siuksliy pasalinimas
Statybiniy atlieky kiekiai, toksiSkumas ir tvarkymo bddai pateikti atlieky tvarkymo lenteléje.(3 skyrius,
lapas ...). Darby metu statybiniy atlieky (statybinio lauzo) saugoti aikSteléje nenumatoma. Per darbo dieng
iSardyti statybinio lauzo ir iSkasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi iSvezti.

2. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Griaunamy statiniy ar iSkeliamy inzZineriniy tinkly néra.

3. Susidarysiancio jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais),
ju tvarkymo budai, panaudojimo statybvietéje salygos
Statybinis lauzas kraunamas | konteinerius arba | savivarCius ir iSvezamas | antriniy atlieky perdirbimo
aikstele. Demontuotos statybinés medziagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, iSsaugomos,
sandéliuojamos statybos darby aikstelés teritorijoje, véliau pakraunamos ir iSvezamos.

ISardytos statybinés medziagos laikinai sandéliuojamos aptvertoje teritorijoje arba i§ karto
kraunamos | statybiniy atlieky konteinerj ir iSvezamos | antriniy atlieky perdirbimo aikstele smulkinimui arba
antriniam panaudojimui.

Prie§ iSvezant statybines atliekas, esanc€ias konteineriuose arba savivarCiuose automobiliuose,
sudrékinamos arba uzdengiamos tentais.
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Technologinés atliekos: statybinis lauzas, betono lauzas, medzio atliekos ir t.t.- numatoma iSvezti j
numatytas vietas (zidr. Atlieky lentele, 3 skyrius, lapas ...). Darby metu statybiniy atlieky (statybinio lauzo)
saugoti aiksteléje nenumatoma. Per darbo dieng iSardyti statybinio lauzo ir iSkasti grunto kiekiai darbo
pabaigoje numatomi iSveZzti.

4. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir salygos
Autotransporto eismui Sody gatvéje, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai jtakos neturés ir
eismo uzdarymas ar sustabdymas nenumatytas.

5. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés
ir saglygos

Laikinos sandéliavimo aikstelés.

Prie$S pradedant darbus statybvietéje, prie pastato numatoma laikinai jrengti buitines ir kitas pagalbines
patalpas. Cia numatomas medziagy ir atlieky laikinas laikymas. Statybos aiksteléje statybiniy medziagy
sandéliuojama bus nedaug. Sandéliuojamos statybinés medziagos bus uzdarame konteineryje.
Sandéliuojamos medziagos susijusios su pastato renovacija. Kitos medziagos bus atvezamos j vietg pagal
poreikj. AikSteliy vietos nurodytos statybos darby organizavimo plane. Patekimas prie atnaujinamo
(modernizuojamo pastato) i§ Sody gatves

Laikinieji pastatai.

Rangovas pasiripina laikinomis patalpomis, batinomis statybos metu darbams atlikti. Siy patalpy vieta
turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas Rangovo
personalui. Laikinose buitinése patalpose turi bati: rGbiné, apSilimo patalpa, valgio priémimo patalpa, riby
dziovykla, tualetai. Prie laikino buitiniy patalpy vagonélio aklinos sienos jrengiamas specialus skydas su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis (2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir kastuvas, nedegus audeklas,
2 lauztuvai, 2 kirviai). PrieSgaisrinis inventorius nudazomas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio
inventoriaus.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i§ dalies keisti statybos
paruos$imo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimuy.

6. Aprapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés
ir salygos statybos metu; reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

e Vandentiekis
Reikalingas vanduo numatomas i$ miestui priklausancio vandentiekio.
e Nuotekos
Technologiniy nuoteky statybos metu nenumatyta. Rangovo personalo buitinéms reikméms naudoti
statybvietéje tam skirtus tualetus.
e Elektros tiekimas
Rangovas privalo pasirtpinti elektros energijos, tenkinancios visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi
bati pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy priemimo. Numatoma elektros
tiekimu aprapinti i8 esamo pastato, pastacius atskirg elektros apskaitos skaitiklj.
e Telefono ir fakso rySys
Rysiui palaikyti su savo bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobilius telefono
aparatus.
e ApSvietimas ir apsauga
Rangovas privalo pasirtpinti reikiamu medziagy saugojimo aikStelés ir statybos vietos apSvietimu ir
apsauga. Tai apima visg reikiamg apS$vietimo jrangg, uztikrinanCig pakankamg objekto ir artimiausios
aplinkos apsvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

7. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos
Prie§ pradedant griovimo ir ardymo darbus, apZiGrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos,
pastatomi perspéjamieji Zenklai ir uzrasai.
Vykdant ardymo darbus, pastato teritorijoje galioja statybos darby saugos reikalavimai
darbuotojams: apsaugos Salmy neSiojimas ir kt.
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Vykdant darbus bdtina laikytis darby saugos reikalavimy. Buitinése patalpose turi badti pirmos
pagalbos vaistinélé ir gesintuvas.

PrieS pradedant darbus statybvietéje, bitina uztikrinti Zemiau nurodytus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimy jvykdyma;:

1. Pastatg, vykdant stogo darbams, bdtina aptverti signaline juosta ir pakabinti jspéjamuosius
Zenklus.

2. Statybvietéje yra pozeminiy tinkly, oro linijy.

3. Statybvietéje yra pavojingy darby su pavojingy zony veiksniais:

-stogo kopécdiy jrengimo darbai.
- pastato statybos metu dirbant ant pastoliu.

4. Dirbant tamsiu paros metu naudoti kilnojamus Sviestuvus.

5. Darbai turi bati nutraukiami, atsiradus nepalankioms gamtinéms sglygoms.

6. Statybos darbuotojai turi dévéti apsaugines individualias priemones.

7. Kilnojamose buitinése patalpose turi bati laikoma pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé,

gesintuvas

8. Nedarbo metu uztikrinti iSkasos apSvietimg ar Zyméjima.

9. Turi bati jrengtas prieSgaisrinis stendas.

10. Teritorijoje turi bati konteineriai buitinéms ir statybinéms atliekoms.

11. Turi bati suderintas konkretus 10 — 0,4 kV elektros jtampos atjungimo grafikas, sudarant

salygas statybos — montavimo darbams.

12. Dirbant veikianCiuose el. jrenginiuose reikia vadovautis ,Elektros jrenginiy eksploatavimo

saugos taisyklémis®“.

8. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; specialus reikalavimai statybos
darby technologijai

Statybos trukmé nustatoma uzsakovo (statytojo) ir rangovo (vykdytojo) sutartimi. SezoniSkumas
pastato renovavimui jtakos neturés.
Statybos darby vykdymo eiliSkumas:
- statybos aikstelés paruoSimas darbams;
- gyv. pastato atnaujinimas (modernizavimas);
- statybiniy vagonéliy ar laikiny statiniy iSvezimas;
Statybos - montavimo darbai vykdomi jprastais metodais, kurie aprasyti atitinkamose techninio projekto
dalyse.
Pastato remontas vykdomas vienu etapu, technologinés pertraukos nenumatomos.
Nejprasty remonto darby technologijy nebus, technologinés pertraukos statybos procese nenumatomos.
Lygiagreciai galima vykdyti pastato iSorés apsiltinimo darbus ir vidaus inzineriniy tinkly keitima. Statybos
procesas numatomas Siltuoju mety laiku (nuo geguzés iki spalio mén.) Statybos procesas organizuojamas
vienu etapu, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas nenumatomi.
Specifiniy remonto darby nenumatoma, technologijos projektas nerengiamas, ekspertizé
nereikalinga.
Pavojingy zony ribos
Pagal DT 5 — 00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” prie$ statybos darby pradzig ir darby
eigoje statybvietéje turi bdti nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos
veiksniai.
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:
prie elektros jrenginiy jtampg turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy, neaptvertos esancios aukStyje, kai aukscio
skirtumas 1,3m ir didesnis, kuriose pavojingy arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore
gali virSyti ribines vertes. Pavojingy zony, kuriose vyksta kroviniy perkélimas kélimo kranais, ribos
nustatomos prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus
didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstuma.

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Visi asmenys, esantys statybos aikSteléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis
stropuotojas (montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankovés. Atliekant darbus ant
6 m ir aukStesniy pastoliy, turi bati ne maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).
Dirbti vir§ 6 m aukstyje leidziama darbininkams, turintiems 1 mety darbo stazg ir ne Zzemesne kaip IV
kategorija. Be to, darbininkai prie konstrukcijy privalo prisiristi specialiais apraiSais. Turi bGti gauta ir jdiegta
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reikalinga jranga, imtasi atitinkamy atsargos priemoniy, jdiegti saugis darbo metodai, o darbuotojai turi bati
tinkamai apmokyti bei instruktuoti apie saugius konkre€iy darby atlikimo metodus.

Suvirintojai turi bati apsirenge brezentiniais specdrabuziais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje
Salmus — kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi bati padarytas i$ termoizoliacinés dielektrinés medziagos
(fibros, kietos sausos medienos). Statybos aikStelé turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 3,5 m plocio
pravaziavimy ir 1 m plocio praéjimo taky. Medziagos ir gaminiai turi bdti sandéliuojami, kad nesuzeisty
dirbanciyjy, t.y. rietuviy aukstis neturi bati didesnis uz 2,25 m.

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo ar darbo pakloto,
kai pagrindiné priemone, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacija. Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraiSais, apsauganciais dirbanciojo kiing taip, kad kritimo
atveju smigio jéga bty paskirstyta tolygiai j stipriausias kino vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ auk$cio, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje,
0,15 m aukS&cio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu
taSeliu. Montuotojams draudziama vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (sijomis, rygeliais ir kt.)
Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, riko
ir blogo matomumo darbo vietose.

Kolektyvinéms apsaugos priemonéms, palyginti su asmeninémis apsaugos priemonémis,
yra perkelta ir | Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 19 straipsnio 3 dalj. Darbdavys turi vadovautis Siuo
vienu pagrindiniy_principu.

Asmeninés apsaugos nuo kritimo i§ auksc¢io priemonés (saugos dirzas su lynu) naudojamos tik
tada, kai techniSkai nejmanoma naudoti kolektyviniy apsaugos priemoniy arba kai rizika nedidelé. Darbas,
kurj dirbant reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones, visada turéty bati nedidelés
trukmés. Naudojant saugos dirzg, tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi islaikyti 10 kN (1
000 kg) apkrova.

Visais atvejais batina jsitikinti, kad jrengta tinkama inkaravimo sistema, skirta asmeninéms apsaugos
nuo kritimo priemonéms saugiai pritvirtinti. Taip pat galima asmenines prieigos priemones, kopédias
pakeisti kolektyviniais jrenginiais (pastoliais, platformomis ir t. t.), kad darbuotojai bty kaip jmanoma labiau
apsaugoti nuo rizikos nukristi. Kritimo pavojy reikia sumazinti, pavyzdziui, palei iSorinj krastg pastatyti
pastolius su saugiais aptvarais ir tarp angy pritvirtinti saugos tinkla.

Visi apsaugos jrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo krasty aptvarai), turi bati tvirti, kad
neleisty nukristi arba sulaikyty krentant ir apsaugoty darbuotojus nuo suzeidimo. Krentancios medziagos
Krentancios medziagos gali traumuoti Zmones. Nieko negalima métyti nuo stogo. Imkités tokiy zingsniy;

- nuleiskite medziagas ant Zzemés arba naudokités uzdarais SiukSliy nuleistuvais;

- stebékite, kad nesusikaupty galinCios nukristi medziagos;

- uztverkite prieigas prie pavojingy zony apacioje arba esanciy netoli tos vietos, kur vyksta stogo
darbai;

- naudokite tinkla nuolauzoms gaudyti, praéjimus uzdenkite stogu ar panaSia apsauga,
neleidzianc€ia nukristi medziagoms, kurios gali suzeisti;

- jei imanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant stogo;

- pasirGpinkite, kad visos medziagos baty tinkamai sukrautos ypac¢ véjuotu oru.

Pastolius gali statyti jmoné, kurios darbuotojai véliau dirbs ant jy, arba jmoné, kurios vienintelé uzduotis
yra juos pastatyti.

Pastoliy statymas ir darbas ant jy yra susije su daugybe rizikos veiksniy, kadangi neretai tenka dirbti
aukstyje, nepatogiomis darbo pozomis, daznai tenka kilnoti sunkius krovinius.

Statant pastolius, taip pat ir dirbant ant jy, saugai ir sveikatai jtakg daro meteorologinés salygos. Todél
tiek statant pastolius, tiek ir dirbant ant jy reikia naudoti saugos priemones, kad baty apsisaugota nuo galimy
pavojy saugai ir sveikatai.

Pastoliai turi bati tokios formos ir taip pagaminti, kad juos bdty galima statyti, naudoti, keisti, iSardyti ir
remontuoti saugiai ir sveikatai nepavojingu badu.

Pastoliams, susidedantiems i$ atskiry daliy, pavyzdziui, vamzdiniams (statramstiniams) ar karkasiniams,
galima naudoti tik tos pacios pastoliy sistemos dalis arba dalis, kurios pritaikytos sujungimui.

Pastatymo, naudojimo ir iSardymo projektas

Darby vadovas, parinkdamas pastolius, turi atsizvelgti | darbo pobadj, pavyzdziui, vieni pastoliai tinka
sunkiam darbui — mdrijimui, langy keitimui arba fasado atnaujinimui, o kiti — lengvi fasado pastoliai —
dazymui, sidliy glaistymui, apzidrai ir tikrinimui.

Reikia atkreipti démesj | tai, kad pastoliy plotis, aukstis, leidziama apkrova ir pastatymas uztikrinty
visiSkai saugias darbo salygas, t. y. kad darbo vieta baty jrengta tinkamu darbui auksc&iu ir ant tinkamo
pastoliy plocio.

Renkantis pastolius, reikia jvertinti Sias sglygas:

— darbo apimtj ir pobudj,
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— darbo atlikimo vietg ir laika;

— numatomas apkrovas,

— darbuotojy, dirbanc€iy vienu metu ant pastoliy, skaiciy,

— Imoniy, kurios naudosis tais pastoliais, skaiciy,

— poreikj keisti pastoliy pastatymg darbo metu,

— darbo vietos plotj ir aukstj bei pragjimo aukstj,

— pagalbiniy techniniy priemoniy naudojima,

— medziagas, transportuojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis,

— medziagas, laikomas ant pastoliu,

— pastoliy uzdengimo poreik|,

— pastoliy pritvirtinima, tvirtinimo tipg ir skaiciy,
medziagy kritimo pavojuy.

Darbui naudojamus pastolius, ant kuriy stovima ir judama, reikia statyti taip, kad tam tikrg darbo
uzduotj baty galima atlikti saugiai ir sveikatai nepavojingu bidu. Atsizvelgiant | darbuotojo darbo padétis,
pastoliai turi bati tokio plocio, kad ant jy saugiai tilpty darbo priemonés ir medziagos.

Pastoliai turi bati tokio aukscio, kad darbg baty galima atlikti saugiose patogiose padétyse.Darbo
aikstelés plotis turi bati ne mazesnis kaip 120cm.

Darbo aukstj ant pastoliy pakloto draudziama didinti naudojant atsitiktines priemones, pavyzdziui,
kopécdias. Aukstj galima didinti tik naudojant priemones, kurias galima pritvirtinti.

Ant pastoliy ir aplink juos reikia palaikyti tvarka. Medziagoms ir darbo jrankiams turi bati pakankamai vietos,
todél gali tekti pastatyti atskiras medziagy laikymo platformas.

Pastoliy klasés
Ac yra plotas, kurio plotis lygus pastoliy pakloto faktiniam plociui, o ilgis — atstumui tarp dviejy gretimy
pakloto statramsgiy (Zidr. 1 lentele )

1,2 ir 3 klasés: - lengvi fasado pastoliai

4,5 ir 6 klasés: - sunkis pastoliai. 1 lentele
PavirSiaus Koncentruota | Koncentruota | Apkrova Apkrova
Klasé apkrova, apkrova plotui | apkrova plotui | ploto daliai | ploto daliai
500x500mm, 200x200mm, Ac, Ac,
kN/m? kN kN kN/m? m?
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,0 0,4XA0
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4XA0
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5XAo0

Pavyzdziai:
paprastai naudojami tik apzitréjimui ir tikrinimui, kai
ant jy nededamos medziagos.
naudojami apziaréjimui, tikrinimui ir darbui, kai
dedamos tik nesunkios medziagos ir jrankiai.
naudojami mdrijimo, betono ir pan. darbams.
naudojami, kur reikia laikyti sunkiy ir/ar didelius
medziagy kiekius.
Objekte butina naudoti ne aukStesnés nei 3 klasés pastolius.
Pastoliy statymas
Pastoliai statomi tokia eilés tvarka ir tokiu badu, kad juos statantis darbuotojas baty saugus.
Pavyzdziui, karkasinius pastolius reikia pradéti statyti nuo uZlipimo ant pastoliy vietos. Pastoliy
paklotg reikia déti taip, kad jis nekristy. Galima naudoti papildoma gembine aikStele ir kitas saugos
priemones, kad nekilty kritimo pavojus.
Pastolius statantys, keiCiantys ar iSardantys asmenys turi bati specialiai apmokyti ir turéti kvalifikacijg
dirbti su atitinkamu pastoliy tipu.
Specialus mokymas reikalingas statant, keiciant ar iSardant aukstesnius nei 3m pastolius.
Darbuotojai, galintys jrodyti, kad profesinio mokymo metu ar kitokiu bldu yra pasieke atitinkamg
pripazintg profesinj lygmenj, atleidziami nuo $io specialaus mokymo.
Reikalavimai pastoliy pagrindui

1ir 2 klasiy pastoliai
3 klasés pastoliai

4 ir 5 klasiy pastoliai
6 klasés pastoliai
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Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant plokscio, tvirto pagrindo. Auk$c&io skirtumus
galima iSlyginti po pastoliy kojomis pakiSus papildomg atramine plokste.

Keéliklio ir pastoliy kojy sujungimas turi bati saugus, t.y. kéliklis | statramstj jlindes maziausiai 10cm.
Pastoliy kojos, ilgesnés nei 60cm, saugiai tvirtinamos maziausiai dviem viena kitai statmenomis kryptimis.

Jeigu pagrindas néra pakankamai tvirtas, reikia déti pagrindo plokste, pavyzdZiui, storas lentas.
Papildoma atraminé ploksté turi tvirtai guléti ant pagrindo plokstés.

Jei auksCiy skirtumui iSlyginti naudojamos kaladélés, jos turi bati ne aukstesnés kaip 20cm.
Kaladélés turi bdti i§ tinkamos ir tvirtos medziagos. Plyty ir panaSios akytos medziagos naudoti negalima,
kadangi jos trupa ar skilinéja. Kaladéles reikia tvirtinti taip, kad jos nepasislinkty.

Pritvirtinimas

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, pritvirtinami pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Pastoliai montuojami juos tvirtinant prie pakankamai tvirtos konstrukcijos, pavyzdZziui, marinio,
fasado ar kitos nejudamos pastato dalies. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jégas, kurios veiks
naudojanti pastoliais.

Jeigu dél konstrukcijos, prie kurios tvirtinami pastoliai, pavyzdziui, senos murinés, medinés ar plokscCiy,
sienos, stabilumo kyla abejoniu, tvirtinimg reikia iSbandyti tempimo prietaisu.

Pritvirtinant pastolius, visy pirma reikia rinktis tuos tvirtinimo kronsteinus, kurie yra nurodyti atitinkamy
pastoliy naudojimo instrukcijoje. Jei pasirenkami kitokio tipo tvirtinimo kronsteinai, reikia jsitikinti, kad jie gali
atlaikyti juos veikianCias jégas.

Nustatant keliais kronsteinais reikia pritvirtinti pastolius, reikia atsizvelgti | apkrovas, kurios, kaip
planuojama, juos veiks.

Pastolius taip pat veikia véjas, kuris gali sukelti tiek spaudima, tiek tempima. Be to, juos apkrauna darbo
priemonés ir atitinkamam darbui naudojamos medziagos, pavyzdziui plokstés, langai ir kt. MedzZiagos
dedamos taip, kad jos bereikalingai neapkrauty pastoliy.

Tvirtinimo kron&teinai neturi i$sikisti | judéjimo zona.

Aptvarai

Aptvaras jrengiamas trijy daliy: porankis maziausiai 1m aukstyje, skersini — 0,5m aukstyje ir bortelis —
0,15m aukscio.

Aptvaras turi bati tokio stiprumo, kad apsaugoty nuo kritimo.

Medinius aptvarus galima naudoti, kai atstumas tarp statramscCiy ne didesnis kaip 2,25m, jei bus iSpidyti Sie
reikalavimai:
porankis turi atlaikyti ties viduriu pridétg 1,25Kn (125kg) koncentruotg apkrovg

nepasislinkdamas nuo pradinés padéties daugiau kaip 25mm,
porankis ir skersinis turi bati 31x125mm, o bortelis — 31x150mm,
tarpas tarp pakloto ir bortelio turi bati ne didesnis kaip 30mm.
Pastoliy paklotas

Pastoliy paklotas turi bati visuomet patikimai pritvirtintas, kad nepasislinkty, nesitbuoty ir pan. Tvirtinant
pastoliy paklotg reikia atsizvelgti | veiksiangig apkrova.

Prie pastoliy pakloto paprastai biina tvirtinimo jtaisai, kurie pritvirtina paklotg prie pastoliy karkaso. Labai
svarbu, kad montuojant kiekvienas pastoliy tvirtinimo jtaisas baty kruopsciai patikrinamas.

Susidarius nejprastoms montavimo saglygoms, pavyzdziui, kai naudojami pastoliai ne visiSkai atitinka
paskirtj ir statinio forma, pastoliy paklotus gali tekti sujungti tarpusavyje arba tvirtinti prie pastoliy
konstrukcijos su pastoliy verzikliais ar kitokiais tvirtinimais.

Pastoliy verziklius galima naudoti tik statant pastolius.

Paklotas ant gembiy naudojamas norint padidinti pastoliy plotj. Jis blna jvairiy plo¢iy. Todél svarbu, kad
paklotas ant gembiy baty tvirtinamas pagal taisykles, kurias gamintojas nustaté atitinkamiems pastoliams,
atsizvelgiant | apkrovas, kurias pastoliams tenka laikyti.

Gembes su placiais paklotais, kurios tvirtinamos ne pastoliy rémy sujungimo taskuose, reikia remti i$
apacios arba papildomai pritvirtinti prie nejudamos pastato dalies.

Priéjimo ir patekimo | darbo vietas keliai

Tarp jrengty pastoliy pakloty reikia jrengti saugias ir tikslingai iSdéstytas priéjimo ir patekimo | darbo
vietas priemones. Tai gali bati kopécios, laiptai ar zmoniy keltuvai.

Visos kopécios ir laiptai statomi pagal naudojimo instrukcijg ir turi bti apsaugoti nuo nenumatyto slydimo ar
virtimo.

Jei naudojami laiptai, jy teisingas statymo kampas yra nuo 20° iki 45°. Naudojamas kopécias reikia
saugiai statyti ir pritvirtinti 60° - 70° kampu. Naudojamy priéjimui kopéciy virSutinis galas vir§ pakloto turi bati
mazdaug 1m aukstyje. Jei pastoliuose yra kopécios, tai mazdaug 1m aukstyje vir§ pastoliy pakloto turi bati
atrama rankai — porankis.

Priéjimas prie kopé iy turi bdti laisvas, t.y. jy negalima statyti prie Soniniy aptvary.
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Atskiros kopécios ar laiptai statomi ne darbo vietose, kad baty iSvengta sumaisties laipy aiksteléje.
Kopédiomis negalima neSioti kroviniy, jei tie kroviniai néra lengvi, lengvai paimami ir neSami viena ranka.
Atskirai kopécios ar laiptai jrengiami pastoliams, kuriy aukstis didesnis nei 5m arba ilgis — 10m ir kai
jais tuo paciu metu naudojasi daugiau nei 10 asmenuy.
Kopécdios ar laiptai paprastai statomi ant pakloty, esanciy vienas virs kito. Todél Siuo atveju reikia atsizvelgti
i tai, kad pastoliy paklotas bty tame paciame aukstyje kaip ir laipty aikstelé, kad prie pastoliy pakloto bty
galima laisvai ir saugiai prieiti.
Kopécias ar laiptus galima jrengti ant paciy pastoliy arba 3alia jy. Juos reikia jrengti uz darbo zonos
riby, kad per juos nebity judama horizontalia kryptimi.
Praéjimo aukstis tarp dviejy pakloty turi uztikrinti, kad ant pastoliy buty galima saugiai vaikscioti.
Todél aukstis turi bati ne mazesnis kaip 1,9m.
Angos, vedanc€ios | darbo vietas ant pakloto, turi bati tokio dydzio, kad baty galima laisvai praeiti. Ant
darbo pakloty angy turi bati saugios ir patvarios durelés, pritvirtintos pastoliy pakloto. Durelés turi bati
uzdarytos. Praéjus pro angas, dureles reikia uzdaryti ir uztvirtinti, kad nejkristy kiti asmenys.
Pastoliy keltuvai
Keltuvas ant pastoliy ar pastoliuose visuomet montuojamas pagal gamintojo naudojimo instrukcijg ir
atsizvelgiant | keltuvo svorj, didziausig kélimo galig ir saugy tvirtinima. Visuomet reikia numatyti, kad prie
karkaso, kur bus tvirtinamas keltuvas, reikés montuoti papildomus tvirtinimus, pavyzdziui, jstrizines
sujungimui su pastoliy rémais.
Kroviniy kélimo jtaisg kabinti aukStyje. Rekomenduojama naudoti elektrinj keltuva.
Statybininky keltuvo aptvérimai turi bati statomi visose pakrovimo-iskrovimo vietose, esanciose
aukstyje, kad baty veiksmingai apsaugota nuo zmoniy, medziagy ir darbo jrankiy kritimo pavojaus.
Tai, pavyzdZziui, galima padaryti prie pakrovimo ir iSkrovimo vietos pritvirtinus tvirtg uztvarg su aptvarais
atitinkamai 1m ir 0,5m aukstyje arba jg apsaugant slankiojamomis durelésmis, tvorele. Renkantis aptvara,
batina atsizvelgti | darbo pobudi;.
Siekiant iSvengti galimo statybininky keltuvo jstrigimo, reikia imtis saugos priemoniy.
Pastoliy zenklinimas
Prie§ pradedant naudoti auk3tesnius nei 2m pastolius, pastates darbuotojas juos turi pazenklinti.

Zenklai kabinami matomoje vietoje, pavyzdZiui, prie prigjimo ar patekimo j darbo vieta keliy.

Zenkluose reikia aiskiai nurodyti:
kam pastoliai naudojami, pavyzdziui, atliekami fasado ir stogo darbai;
didziausig leidziamg apkrova, nurodant pastoliy klase, koncentruota apkrovg ir iSskirstytg pavirSiaus
apkrova;
pastoliy pastatymo ir paskutinio pakeitimo data;
imone, kuri pastolius staté arba keité;
apzitros prie$ naudojimg arba pastoliy keitimo data. Apzilirg atlieka asmuo, turintis pastoliy naudojimo Ziniy,
arba patirties.

DARBUOTOJUY, DIRBANCIY SU AUKSTESNIAIS
NEI 3m PASTOLIAIS MOKYMAS

Darbuotojai, atliekantys stogo darbus ir fasady apdailos darbus, turi turéti atitinkamy gebéjimy ir
patirties, kad galéty dirbti saugiai. Darbuotojams reikalingi mokymai, kad jie sugebéty pastebéti pavojus,
suprasti atitinkamus saugos metodus ir turéty reikiamos kompetencijos, gebéjimy jais naudotis, pavyzdziui,
pastatyti krasty aptvarus, dirbti su mobilia platforma arba naudotis saugos dirzais.

Rekomenduotina, kad darbuotojai turéty atitinkama kvalifikacijg, jgyty su ketinamu atlikti darbu
susijusios kompetencijos bei patirties, turéty suvokti galimas rizikos rasis ir mokéty atitinkamas gelbéjimo
procediras, gebéty aptikti techninius arba atlikto darbo trikumus ir jvertinti veiksnius, turinCius jtakos jy
sveikatai bei saugai. Darbuotojai, atliekantys kritimo pavojy kelian€ius darbus, turi bati apmokyti saugiy ir
tinkamy darbo metody.

Darbuotojuy apmokymas turi vykti vadovaujantis VDI iSleistais reikalavimais -
STATYBOS RANGOVAS,
Darbuotojy sauga ir sveikata, 2007m, Il leidimas, psl.49-51.
Darbuotojai laikomi pasieke pripazintg profesinj lygmenj dirbdami su nurodytu
pastoliy tipu, kai savo srityje yra isdirbe:
— statybos srityje maziausiai — 3 metus, laikomi pasieke pripazintg
profesinj lygmenj darbui su perstumiamais ir ozZiniais pastoliais;
— mdrininkai — 10 mety, laikomi pasieke pripazintg profesinj lygmenj
dirbti su perstumiamais, karkasiniais, ramstiniais ir vamzdiniais bei
movy pastoliais
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

. Statybos jstatymas, 2017, Nr.I-1240

. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

. Kélimo krany naudojimo taisyklés;

. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas.

. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira.
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GYVENAMOSIOS PASKITIES DAUGIABUCIO NAMO Laida

ATESTATO 1] >

NR. UAB ”ARCHINOVA SODU G.1A, JONISKIO MIESTE ATNAUJINIMO
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- 320m?

ATSTATOMA VEJA (h-10cm)

NAUJAI IRENGIAMA NUOGRINDA

Esama automobiliy stovéjimo
aikstelé

EKSPLIKACIJA
— 4100 ESAMIRYSIO KABELIAI
ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA
ESAMI 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI
ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

. 2044/ 20eg AMI SULUMOTIEKIO TINKLAI

“U ESAMILIETAUS KANALIZACIJOS TINKLAI
" ESAMAIBUITINIY NUOTEKY TINKLAI

<0

d100

v

v

(

300
300
K
1200
[

K-

DANGA - BETONINES TRINKELES

200X100X60mm

SITUACIJOS SCHEMA

ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS
SODU G. 1A, JONISKIS

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI

ElL. PAVADINIMAS MATO | RO Te | ROBKUATPO
NR. VNT. | ATNAUJINIMO | ATNAUJINIMO

1 | SKLYPO PLOTAS - NESUFORMUOTAS

OO | ey |z

AT

4 | REKONSTRUOJAMO PASTATO TURIS m?3 1870 1967

5 | PASTATO AUKSTIS m 7.40 7,65

6 | AUKSTY SKAICIUS 2 2

SKLYPO PLANAS - DANGU KIEKIY ZINIARASTIS

DANGOS PAVADINIMAS PASTABOS DETALE PLOTAS

' BETONINES TRINKELES 200 x 100 x 60 (h) mm  |[NUOGRINDOS, SALIGATVIAI| DET. RS-01 |33 m?

VEJOS BORTAS 1000 x 80 x 200 (h) mm - DET.RS-01 |70m

Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUCIO NAMO)
Nr. @ UAB " ARCHINOVA " PASTATO SODY G. 1A, JONISKIO MIESTE,
1785 | X ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 PV R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE TS, 72017 | SKLYPO PLANAS M1:500
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS": ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 01 1




PAVOJINGU STA

PASTOLIAI

EKSPLIKACIJA
————d100__ FsAMI RYSIO KABELIAI
<o ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA

ESAMI 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI
ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

o 23N44/ 200 g AN SULUMOTIEKIO TINKLAI
w590 ESAMILIETAUS KANALIZACIJOS TINKLAI

90 ESAMAIBUITINIY NUOTEKUY TINKLAI

d100

v

KF-

7T-ALLIEKU KONTE

VARTAI

BIOTUOLETAI

BUITINES
ATLIEKOS

i 0.00 = 50.00 |
15

PRIESGAISRINIS

TVARKOMAS OBJEKTAS -
SODY G.1A
JONISKIS

SITUACIJOS SCHEMA

STENDAS
BUITINES
PATALPOS
DAUGIABUTIS GYV. MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS
I N LAIKINAS APTVERIMAS
PLOTAS - 620m?
—P TRANSPORTO [VAZIAVIMO IR ISVAZIAVIMO VIETA
STATYBINIU MEDZIAGY FASADINIAI PASTOLIAI SU APSAUGINIU TINKLU
SANDELIAVIMO
PATALPOS
WC BIOTUOLETAI
PASTOLIAI
BUITINIY ATLIEKU IR STATYBINIO LAUZO KONTEINERIAI
STATYBINIU MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA
STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIS
BUITINE PATALPOS
SANDELIAVIMO PATALPOS
- EVAKUACIJOS KELIAS
Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Nr. UAB " ARCHINOVA " SODU G.1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 [pv R.STUOPELIENE 2017 =75 | pASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY | L@ida
31384 SO PDV| E.BARDZILAUSKIENE 2017 (52224 /—ORGANIZAVIMAS
SKLYPO PLANAS M1:500
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SO 1
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