






 

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO NAMO 
SODŲ G.1A,  JONIŠKIO MIESTE 

 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
  (NEYPATINGAS STATINYS) 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS       

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
          Projektuojamų statinių statybos vieta: 
    Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra Joniškyje, Sodų g. 1A.  Tai  yra 1963 
metais statytas 2 aukštų  pastatas.   
Daugiabučiam  namui n÷ra suformuotas sklypas.  
Pastatų fasadų modernizavimo projektas parengtas pagal užsakovo, UAB „Joniškio butų ūkio“   paruoštą 
projektavimo užduotį 2017-09-01.  
Projektavimo užduotis patvirtinta UAB ,,Joniškio butų ūkis“  direktoriaus Ž.Šeškevičiaus. 
 

    Statytojas:        UAB „Joniškio butų ūkis“  
 

          Statybos rūšis:  Paprastasis remontas  
        
          Statinių kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas – neypatingasis statinys; 
                                          (STR 1.01.03:2017.   Statinių klasifikavimas) 
          Statinių paskirtis:  Gyvenamoji   
 
Kiti duomenys:  Užsakovo projektavimo užduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:  

      1. Rengiant projektą vadovautis LR statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais,   
          taisykl÷mis, standartais, higienos normomis ir šia projektavimo užduotimi; 
      2. Projekte numatyti energinį efektyvumą didinančias priemones: 
- Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) defektų šalinimą ir 

nuogrindos sutvarkymą (tinkuojamas fasadas) 
- Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas. Sutapdintas stogas.  
- Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas.  
- Laiptin÷s lauko durų keitimas. 
- V÷dinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.  
- Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas.  

3. . Projekte numatyti kitas priemones: 
- Pamatų drenažo sistemos atnaujinimas. 
- Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas.  

 
         Modernizuojamo pastato esamos pad÷ties įvertinimas:  
    
    Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1963 metais.  
Jo fizin÷ būkl÷ yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai išsilaikę. Pamatai nenus÷dę, mūrin÷s sienos iš 
silikatinių plytų  nesutrūkin÷ję.  
    Pastatų sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR  2.01.02:2016   (Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas)  reikalavimų. Išorinių mūrinių sienų, kurių d=51cm šilumos perdavimo 
koeficientas u=0,51, kai norminis u=0,20W/m²k.   
     Pastato ±0,000=50,00. Archeologijos ir kitų tarnybų atstovų dalyvavimas remonto metu nebūtinas. 
Remontuojamas pastatas nepatenka į KPD apsaugos zoną, tod÷l archeologiniai kasin÷jimai neatliekami. 
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     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
            Modernizuojamo  gyvenamosios paskirties daugiabučio namo laikančios konstrukcijas keisti 
nenumatoma. Pagal projektavimo užduotį stogai šiltinami, keičiama danga.  Stogo   šiltinimui  priimta 
160mm  storio  putų polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralin÷s vatos, numatant norminį šilumos 
perdavimo koeficientą U  (W/m²K) – 0,16.  
Viršutin÷ hidroizoliacija: 2 sluoksniai bitumin÷s ritinin÷s polimerin÷s prilydomos dangos. Stogo parapetai, 
apšiltinus sienas, apskardinami.  
Pagal projektavimo užduotį – projektuojama sienų apšiltinimo sistema su 16cm EPS70N polistireniniu 
putplasčiu, atitinkanti STR  2.01.10:2007  ,,Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s termoizoliacin÷s sistemos“. 
Projekte  numatoma  šiltinti sienas  - naudojant  apšiltinimo sistemą  kai klijuojamas apšiltinimas  prie sienos 
(sutvirtinant smeig÷mis), o po to, laikantis reikalavimų, klijuojamas tinklelis ir fasadas tinkuojamas 
mineraliniu tinku detal÷ SD-01, kurios šilumos perdav. koef. 0,20 W/m²K , viršutiniam  dangos sluoksniui  
numatomas ,,kv÷puojantis“ mineralinis tinkas.  
Cokolis apšiltinamas 15cm EPS100N polistireniniu putplasčiu ir tinkuojamas akriliniu tinku (hidrofobiniu). 
Sienų  šilumos  perdavimo  koeficientas  turi  būti  ne  didesnis  nei  U=0,20W/(m²K) 
Bendrų patalpų langai keičiami naujais PVC plastikiniais langais, kurių šilumos perdavimo 
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m²K . Išorin÷s durys keičiamos naujomis 
metalin÷mis durimis , jų esamas šilumos perdavimo koef. 1,6 W/m²K.   

      Langų ir durų keitimas galimas tik ne šildymo sezono metu.  
      Šildymo sistemos keitimas galimas tik ne šildymo sezono metu. 

 Projekto sprendinius žiūr÷ti br÷žiniuose. Inžineriniai tinklai neprojektuojami. 
Gyvenamosios  paskirties  pastato  atsparumo  ugniai  laipsnis – I, gaisro apkrovos kategorija 3. Laikančių  
konstrukcijų  atsparumas  ugniai – R 90. Sienos  ir  pertvaros  esamos -  iš silikatinių plytų  mūro. Perdangos 
– surenkamos g/b plokšt÷s. 
Esamas stogas – sutapdintas, ant g/b plokščių, šiltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti BROOF(t1)  
degumo klasifikaciją. 
      Saugant trečiųjų asmenų interesus, įrengiamas saugus gyventojų patekimas į pastatą. Laikinam 
valstybin÷s žem÷s panaudojimui statybos remonto laikotarpiui yra gautas NŽT sutikimas 2018-01-04  
Nr.ST- 3-(14.27.5.). 
 

 1. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir  
 panaudojimo sąlygos 

• Augmenijos apsauga 
Medžiai ir kita augmenija, turi būti apsaugoti nuo pažeidimų pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

metu. Į darbų zoną patenkančių išsaugomų medžių kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimų sužalojimų 
darbų vykdymo metu.  

• Šiukšlių pašalinimas 
Statybinių atliekų kiekiai, toksiškumas ir tvarkymo būdai pateikti atliekų tvarkymo lentel÷je.(3 skyrius, 

lapas ...).   Darbų metu statybinių atliekų (statybinio laužo)  saugoti aikštel÷je nenumatoma. Per darbo dieną  
išardyti  statybinio laužo ir iškasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi išvežti.  

 
 2.  Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai  

Griaunamų statinių ar iškeliamų inžinerinių tinklų n÷ra. 
 

 3.   Susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais),  
 jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybviet÷je sąlygos 

       Statybinis laužas kraunamas į konteinerius arba į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų perdirbimo 
aikštelę.  Demontuotos statybin÷s medžiagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, išsaugomos,  
sand÷liuojamos statybos darbų aikštel÷s teritorijoje, v÷liau pakraunamos ir išvežamos. 

Išardytos statybin÷s medžiagos laikinai sand÷liuojamos aptvertoje teritorijoje arba iš karto 
kraunamos į statybinių atliekų konteinerį ir išvežamos į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę smulkinimui arba 
antriniam panaudojimui.  

Prieš išvežant statybines atliekas, esančias konteineriuose arba savivarčiuose automobiliuose, 
sudr÷kinamos arba uždengiamos tentais.    
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Technologin÷s atliekos: statybinis laužas, betono laužas, medžio atliekos ir t.t.- numatoma išvežti į  
numatytas vietas (žiūr. Atliekų lentelę, 3 skyrius, lapas ...). Darbų metu statybinių atliekų (statybinio laužo)  
saugoti aikštel÷je nenumatoma. Per darbo dieną  išardyti  statybinio laužo ir iškasti grunto kiekiai darbo 
pabaigoje numatomi išvežti. 

   
 4.   Autotransporto eismo keliuose ir gatv÷se laikino uždarymo galimyb÷s ir sąlygos 

Autotransporto eismui Sodų gatv÷je, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai įtakos netur÷s ir 
eismo uždarymas ar sustabdymas nenumatytas. 

 5. Papildomo žem÷s sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sand÷liuoti, statybiniams 
įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimyb÷s 
ir sąlygos 

 Laikinos sand÷liavimo aikštel÷s. 
 Prieš pradedant darbus statybviet÷je, prie pastato numatoma laikinai įrengti buitines ir kitas pagalbines 

patalpas.  Čia numatomas medžiagų ir atliekų laikinas laikymas. Statybos aikštel÷je statybinių medžiagų 
sand÷liuojama bus nedaug. Sand÷liuojamos statybin÷s medžiagos bus uždarame konteineryje. 
Sand÷liuojamos medžiagos susijusios su pastato renovacija.  Kitos medžiagos bus atvežamos į vietą pagal 
poreikį.  Aikštelių vietos nurodytos statybos darbų organizavimo plane. Patekimas prie atnaujinamo 
(modernizuojamo pastato) iš  Sodų gatv÷s 

Laikinieji pastatai. 
Rangovas pasirūpina laikinomis patalpomis, būtinomis statybos metu darbams atlikti. Šių patalpų vietą 

turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinos  patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas Rangovo 
personalui. Laikinose buitin÷se patalpose turi būti: rūbin÷, apšilimo patalpa, valgio pri÷mimo patalpa, rūbų 
džiovykla, tualetai. Prie laikino buitinių patalpų vagon÷lio aklinos sienos įrengiamas specialus skydas su 
pirmin÷mis gaisro gesinimo priemon÷mis (2 gesintuvai, 2 kibirai, sm÷lio d÷ž÷ ir kastuvas, nedegus audeklas, 
2 laužtuvai, 2 kirviai). Priešgaisrinis inventorius nudažomas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio 
inventoriaus. 
 Rangovas, rengdamas darbų technologijos projektą, gali koreguoti arba iš dalies keisti statybos 
paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis 
darbo saugos reikalavimų.  
 
 6.  Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimyb÷s 
ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemon÷ms 

• Vandentiekis 
Reikalingas vanduo numatomas iš miestui priklausančio vandentiekio. 

• Nuotekos 
Technologinių nuotekų statybos metu nenumatyta. Rangovo personalo buitin÷ms reikm÷ms naudoti 

statybviet÷je tam skirtus tualetus.  
• Elektros tiekimas 

Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi 
būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų pri÷mimo. Numatoma elektros 
tiekimu aprūpinti iš esamo pastato, pastačius atskirą elektros apskaitos skaitiklį. 

• Telefono ir fakso ryšys 
Ryšiui palaikyti su savo bendrov÷mis ir gamybin÷mis baz÷mis statybininkai naudos mobilius telefono 

aparatus.  
• Apšvietimas ir apsauga 

Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu medžiagų saugojimo aikštel÷s ir statybos vietos apšvietimu ir 
apsauga. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios 
aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.  

 
  7.  Bendrieji statybos darbų statybviet÷je saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, 
pastatomi persp÷jamieji ženklai ir užrašai.  

Vykdant ardymo darbus, pastato teritorijoje galioja statybos darbų saugos reikalavimai 
darbuotojams: apsaugos šalmų nešiojimas ir kt. 
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Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.  Buitin÷se patalpose turi būti pirmos 
pagalbos vaistin÷l÷ ir gesintuvas. 

Prieš pradedant darbus statybviet÷je, būtina užtikrinti žemiau nurodytus saugos ir sveikatos darbe 
reikalavimų įvykdymą: 

1. Pastatą, vykdant stogo darbams, būtina aptverti signaline juosta ir pakabinti įsp÷jamuosius 
ženklus. 

2. Statybviet÷je yra požeminių tinklų, oro linijų. 
3. Statybviet÷je yra pavojingų darbų su pavojingų zonų veiksniais: 
    -stogo kop÷čių įrengimo darbai. 
   - pastato statybos metu dirbant ant pastolių. 
4. Dirbant tamsiu paros metu naudoti kilnojamus šviestuvus. 
5. Darbai turi būti nutraukiami, atsiradus nepalankioms gamtin÷ms sąlygoms. 
6. Statybos darbuotojai turi d÷v÷ti apsaugines individualias priemones. 
7. Kilnojamose buitin÷se patalpose turi būti laikoma pirmosios medicinos pagalbos vaistin÷l÷,                                       
gesintuvas 
8. Nedarbo metu užtikrinti iškasos apšvietimą ar žym÷jimą. 
9. Turi būti įrengtas priešgaisrinis stendas. 
10. Teritorijoje turi būti konteineriai buitin÷ms ir statybin÷ms atliekoms. 
11. Turi būti suderintas konkretus 10 – 0,4 kV elektros įtampos atjungimo grafikas, sudarant 
sąlygas statybos – montavimo darbams. 
12. Dirbant veikiančiuose el. įrenginiuose reikia vadovautis „Elektros įrenginių eksploatavimo 
saugos taisykl÷mis“. 

 
8. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos  
darbų technologijai 

Statybos trukm÷ nustatoma užsakovo (statytojo) ir rangovo (vykdytojo) sutartimi.  Sezoniškumas 
pastato renovavimui įtakos netur÷s. 
 Statybos darbų vykdymo eiliškumas: 

- statybos aikštel÷s paruošimas darbams; 
- gyv. pastato atnaujinimas (modernizavimas); 
- statybinių vagon÷lių ar laikinų statinių išvežimas; 

 Statybos - montavimo darbai vykdomi įprastais metodais, kurie aprašyti atitinkamose techninio projekto 
dalyse. 
        Pastato remontas vykdomas vienu etapu, technologin÷s pertraukos nenumatomos. 
Neįprastų remonto darbų technologijų nebus, technologin÷s pertraukos statybos procese nenumatomos. 
Lygiagrečiai galima vykdyti pastato išor÷s apšiltinimo darbus ir vidaus inžinerinių tinklų keitimą. Statybos 
procesas numatomas šiltuoju metų laiku (nuo geguž÷s iki spalio m÷n.) Statybos procesas organizuojamas 
vienu etapu, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas nenumatomi. 
 Specifinių remonto darbų nenumatoma, technologijos projektas nerengiamas, ekspertiz÷ 
nereikalinga.             
Pavojingų zonų ribos 

Pagal DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisykl÷s statyboje“ prieš statybos darbų pradžią ir darbų 
eigoje statybviet÷je turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos 
veiksniai. 
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 
prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių, neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio 
skirtumas 1,3m ir didesnis, kuriose pavojingų arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore 
gali viršyti ribines vertes.  Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perk÷limas k÷limo kranais, ribos 
nustatomos prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško prid÷jus 
didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuol÷kio atstumą. 
 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI  
 

       Visi asmenys, esantys statybos aikštel÷je, privalo d÷v÷ti apsauginius šalmus. Vyresnysis 
stropuotojas (montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba tur÷ti raištį ant rankov÷s. Atliekant darbus ant 
6 m ir aukštesnių pastolių, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
Dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama darbininkams, turintiems 1 metų darbo stažą ir ne žemesnę kaip IV 
kategoriją. Be to, darbininkai prie konstrukcijų privalo prisirišti specialiais apraišais.   Turi būti gauta ir įdiegta 
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reikalinga įranga, imtasi atitinkamų atsargos priemonių, įdiegti saugūs darbo metodai, o darbuotojai turi būti 
tinkamai apmokyti bei instruktuoti apie saugius konkrečių darbų atlikimo metodus. 

Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais specdrabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsid÷ję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacin÷s dielektrin÷s medžiagos 
(fibros, kietos sausos medienos). Statybos aikštel÷ turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 3,5 m pločio 
pravažiavimų ir 1 m pločio pra÷jimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sand÷liuojami, kad nesužeistų 
dirbančiųjų, t.y. rietuvių aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m. 

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žem÷s paviršiaus, perdengimo ar darbo pakloto, 
kai pagrindin÷ priemon÷, apsauganti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo tur÷ti aukštalipio 
kvalifikaciją.   Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraišais, apsaugančiais dirbančiojo kūną taip, kad kritimo 
atveju smūgio j÷ga būtų paskirstyta tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 
0,15 m aukščio ištisine pap÷d÷s juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu 
tašeliu. Montuotojams draudžiama vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (sijomis, rygeliais ir kt.) 
Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai v÷jo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, rūko 
ir blogo matomumo darbo vietose. 

Kolektyvin÷ms apsaugos priemon÷ms, palyginti su asmenin÷mis apsaugos priemon÷mis,  
yra perkelta ir į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnio 3 dalį. Darbdavys turi vadovautis šiuo 
vienu pagrindinių principu. 

Asmenin÷s apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemon÷s (saugos diržas su lynu) naudojamos tik 
tada, kai techniškai neįmanoma naudoti kolektyvinių apsaugos priemonių arba kai rizika nedidel÷. Darbas, 
kurį dirbant reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones, visada tur÷tų būti nedidel÷s 
trukm÷s. Naudojant saugos diržą, tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi išlaikyti 10 kN (1 
000 kg) apkrovą. 
         Visais atvejais būtina įsitikinti, kad įrengta tinkama inkaravimo sistema, skirta asmenin÷ms apsaugos 
nuo kritimo priemon÷ms saugiai pritvirtinti. Taip pat galima asmenines prieigos priemones, kop÷čias 
pakeisti kolektyviniais įrenginiais (pastoliais, platformomis ir t. t.), kad darbuotojai būtų kaip įmanoma labiau 
apsaugoti nuo rizikos nukristi. Kritimo pavojų reikia sumažinti, pavyzdžiui, palei išorinį kraštą pastatyti 
pastolius su saugiais aptvarais ir tarp angų pritvirtinti saugos tinklą. 
         Visi apsaugos įrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo kraštų aptvarai), turi būti tvirti, kad 
neleistų nukristi arba sulaikytų krentant ir apsaugotų darbuotojus nuo sužeidimo. Krentančios medžiagos 
Krentančios medžiagos gali traumuoti žmones. Nieko negalima m÷tyti nuo stogo. Imkit÷s tokių žingsnių: 
                   - nuleiskite medžiagas ant žem÷s arba naudokit÷s uždarais šiukšlių nuleistuvais; 
                   - steb÷kite, kad nesusikauptų galinčios nukristi medžiagos; 
                   - užtverkite prieigas prie pavojingų zonų apačioje arba esančių netoli tos vietos, kur vyksta stogo 
darbai; 
                   - naudokite tinklą nuolaužoms gaudyti, pra÷jimus uždenkite stogu ar panašia apsauga, 
neleidžiančia nukristi medžiagoms, kurios gali sužeisti; 
                   - jei įmanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant stogo; 
                   - pasirūpinkite, kad visos medžiagos būtų tinkamai sukrautos ypač v÷juotu oru.                                                      
        Pastolius gali statyti įmon÷, kurios darbuotojai v÷liau dirbs ant jų, arba įmon÷, kurios vienintel÷ užduotis 
yra juos pastatyti. 
        Pastolių statymas ir darbas ant jų yra susiję su daugybe rizikos veiksnių, kadangi neretai tenka dirbti 
aukštyje, nepatogiomis darbo pozomis,  dažnai tenka kilnoti sunkius krovinius. 
        Statant pastolius, taip pat ir dirbant ant jų, saugai ir sveikatai įtaką daro meteorologin÷s sąlygos. Tod÷l 
tiek statant pastolius, tiek ir dirbant ant jų reikia naudoti saugos priemones, kad būtų apsisaugota nuo galimų 
pavojų saugai ir sveikatai. 
        Pastoliai turi būti tokios formos ir taip pagaminti, kad juos būtų galima statyti, naudoti, keisti, išardyti ir 
remontuoti saugiai ir sveikatai nepavojingu būdu. 
      Pastoliams, susidedantiems iš atskirų dalių, pavyzdžiui, vamzdiniams (statramstiniams) ar karkasiniams, 
galima naudoti tik tos pačios pastolių sistemos dalis arba dalis, kurios pritaikytos sujungimui. 
Pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas 
      Darbų vadovas, parinkdamas pastolius, turi atsižvelgti į darbo pobūdį, pavyzdžiui, vieni pastoliai tinka 
sunkiam darbui – mūrijimui, langų keitimui arba fasado atnaujinimui, o kiti – lengvi fasado pastoliai – 
dažymui, siūlių glaistymui, apžiūrai ir tikrinimui. 
      Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad pastolių plotis, aukštis, leidžiama apkrova  ir pastatymas užtikrintų 
visiškai saugias darbo sąlygas, t. y. kad darbo vieta būtų įrengta tinkamu darbui aukščiu ir ant tinkamo 
pastolių pločio.  
      Renkantis pastolius, reikia įvertinti šias sąlygas:           
                      – darbo apimtį ir pobūdį, 
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                      – darbo atlikimo vietą ir laiką; 
                      – numatomas apkrovas, 
                      – darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių, 
                      – Įmonių, kurios naudosis tais pastoliais, skaičių, 
                      – poreikį keisti pastolių pastatymą darbo metu, 
                      – darbo vietos plotį ir aukštį bei pra÷jimo aukštį, 
                      – pagalbinių techninių priemonių naudojimą, 
                      – medžiagas, transportuojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis, 
                      – medžiagas, laikomas ant pastolių, 
                      – pastolių uždengimo poreikį, 
                      – pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių, 

– medžiagų kritimo  pavojų.  
Darbui naudojamus pastolius, ant kurių stovima ir judama, reikia statyti taip, kad tam tikrą darbo 

užduotį būtų galima atlikti saugiai ir sveikatai nepavojingu būdu. Atsižvelgiant į darbuotojo darbo pad÷tis, 
pastoliai turi būti tokio pločio, kad ant jų saugiai tilptų darbo priemon÷s ir medžiagos. 

Pastoliai turi būti tokio aukščio, kad darbą būtų galima atlikti  saugiose patogiose pad÷tyse.Darbo 
aikštel÷s plotis turi būti ne mažesnis kaip 120cm. 

Darbo aukštį ant pastolių pakloto draudžiama didinti naudojant atsitiktines priemones, pavyzdžiui, 
kop÷čias. Aukštį galima didinti tik naudojant priemones, kurias galima pritvirtinti. 
Ant pastolių ir aplink juos reikia palaikyti tvarką. Medžiagoms ir darbo įrankiams turi būti pakankamai vietos, 
tod÷l gali tekti pastatyti atskiras medžiagų laikymo platformas. 
 
Pastolių klas÷s 
 Ac yra plotas, kurio plotis lygus pastolių pakloto faktiniam pločiui, o ilgis – atstumui tarp dviejų gretimų 
pakloto statramsčių (Žiūr. 1 lentelę ) 
                         1,2 ir 3 klas÷s:   - lengvi fasado pastoliai 
                         4,5 ir 6 klas÷s:   - sunkūs pastoliai.     1 lentelę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavyzdžiai: 
                      1 ir 2 klasių pastoliai    paprastai naudojami tik apžiūr÷jimui ir tikrinimui, kai   
                                                             ant jų  nededamos medžiagos. 
                      3 klas÷s pastoliai         naudojami apžiūr÷jimui, tikrinimui ir darbui, kai  
                                                             dedamos tik nesunkios medžiagos  ir įrankiai. 
                      4 ir 5 klasių pastoliai    naudojami mūrijimo, betono ir pan. darbams. 
                      6 klas÷s pastoliai         naudojami, kur reikia laikyti sunkių ir/ar didelius 
                                                             medžiagų  kiekius. 
             Objekte būtina naudoti ne aukštesn÷s nei 3 klas÷s pastolius. 
Pastolių statymas 

Pastoliai statomi tokia eil÷s tvarka ir tokiu būdu, kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. 
Pavyzdžiui, karkasinius pastolius reikia prad÷ti statyti nuo užlipimo ant pastolių vietos.   Pastolių 

paklotą reikia d÷ti taip, kad jis nekristų. Galima naudoti papildomą gembinę aikštelę ir kitas saugos 
priemones, kad nekiltų kritimo pavojus. 

Pastolius statantys, keičiantys ar išardantys asmenys turi būti specialiai apmokyti ir tur÷ti kvalifikaciją 
dirbti su atitinkamu pastolių tipu. 

Specialus mokymas reikalingas statant, keičiant ar išardant aukštesnius nei 3m pastolius. 
Darbuotojai, galintys įrodyti, kad profesinio mokymo metu ar kitokiu būdu yra pasiekę atitinkamą 

pripažintą profesinį lygmenį, atleidžiami nuo šio specialaus mokymo. 
Reikalavimai pastolių pagrindui 

    
Klas÷ 
 
 

 Paviršiaus  
  apkrova, 
       
       kN/m²  

Koncentruota 
apkrova plotui 
500x500mm, 
           kN 

Koncentruota 
apkrova plotui 
200x200mm, 
          kN 

Apkrova 
ploto daliai 
Ac, 
     kN/m²   

Apkrova 
ploto daliai 
Ac,             
m² 

    1         0,75         1,50   1,00  - - 

     2         1,50        1,50    1,00 - - 
     3        2,00        1,50    1,00 - - 
     4         3,00        3,00    1,00     5,0     0,4XAo 
     5        4,50       3,00    1,00    7,50     0,4XAo 

     6        6,00        3,00    1,00   10,00     0,5XAo 
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Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant plokščio, tvirto pagrindo.  Aukščio skirtumus 
galima išlyginti po pastolių kojomis pakišus papildomą atraminę plokštę. 

K÷liklio ir pastolių kojų sujungimas turi būti saugus, t.y. k÷liklis į statramstį įlindęs mažiausiai 10cm. 
Pastolių kojos, ilgesn÷s nei 60cm, saugiai tvirtinamos mažiausiai dviem viena kitai statmenomis kryptimis. 

Jeigu pagrindas n÷ra pakankamai tvirtas, reikia d÷ti pagrindo plokštę, pavyzdžiui, storas lentas. 
Papildoma atramin÷ plokšt÷ turi tvirtai gul÷ti ant pagrindo plokšt÷s. 

Jei aukščių skirtumui išlyginti naudojamos kalad÷l÷s, jos turi būti ne aukštesn÷s kaip 20cm. 
Kalad÷l÷s turi būti iš tinkamos ir tvirtos medžiagos. Plytų ir panašios akytos medžiagos naudoti negalima, 
kadangi jos trupa ar skilin÷ja. Kalad÷les reikia tvirtinti taip, kad jos nepasislinktų. 
Pritvirtinimas 

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, pritvirtinami pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus. 
 Pastoliai montuojami juos tvirtinant prie pakankamai  tvirtos konstrukcijos, pavyzdžiui, mūrinio, 

fasado ar kitos nejudamos pastato dalies.  Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo j÷gas, kurios veiks 
naudojanti pastoliais. 
   Jeigu d÷l konstrukcijos, prie kurios tvirtinami pastoliai, pavyzdžiui, senos mūrin÷s, medin÷s ar plokščių 
sienos, stabilumo kyla abejonių, tvirtinimą reikia išbandyti tempimo prietaisu. 
   Pritvirtinant pastolius, visų pirma reikia rinktis tuos tvirtinimo kronšteinus, kurie yra nurodyti atitinkamų 
pastolių naudojimo instrukcijoje. Jei pasirenkami kitokio tipo tvirtinimo kronšteinai, reikia įsitikinti, kad jie gali 
atlaikyti juos veikiančias j÷gas. 
 
    Nustatant keliais kronšteinais reikia pritvirtinti pastolius, reikia atsižvelgti į apkrovas, kurios, kaip 
planuojama, juos veiks. 
   Pastolius taip pat veikia v÷jas, kuris gali sukelti tiek spaudimą, tiek  tempimą. Be to, juos apkrauna darbo 
priemon÷s ir atitinkamam darbui naudojamos  medžiagos, pavyzdžiui plokšt÷s, langai ir kt.  Medžiagos 
dedamos taip, kad  jos bereikalingai neapkrautų pastolių. 
    Tvirtinimo kronšteinai neturi išsikišti į jud÷jimo zoną. 
 Aptvarai 
   Aptvaras įrengiamas trijų dalių: porankis mažiausiai 1m aukštyje, skersini – 0,5m aukštyje ir bortelis – 
0,15m aukščio. 
   Aptvaras turi būti tokio stiprumo, kad apsaugotų nuo kritimo.  
   Medinius aptvarus galima naudoti, kai atstumas tarp statramsčių ne didesnis kaip 2,25m, jei bus išpidyti šie 
reikalavimai: 
porankis turi atlaikyti ties viduriu prid÷tą 1,25Kn (125kg) koncentruotą apkrovą  
      nepasislinkdamas nuo pradin÷s pad÷ties daugiau kaip 25mm,  
porankis ir skersinis turi būti 31x125mm, o bortelis  – 31x150mm, 
tarpas tarp pakloto ir bortelio turi būti ne didesnis kaip 30mm. 
Pastolių paklotas 
   Pastolių paklotas turi būti visuomet patikimai pritvirtintas, kad nepasislinktų, nesiūbuotų ir pan.  Tvirtinant 
pastolių paklotą reikia atsižvelgti į veiksiančią apkrovą. 
    Prie pastolių pakloto paprastai būna tvirtinimo įtaisai, kurie pritvirtina paklotą prie pastolių karkaso.  Labai 
svarbu, kad montuojant kiekvienas pastolių tvirtinimo įtaisas būtų kruopščiai patikrinamas. 
   Susidarius neįprastoms montavimo sąlygoms, pavyzdžiui, kai naudojami pastoliai ne visiškai atitinka 
paskirtį ir statinio formą, pastolių paklotus gali tekti sujungti tarpusavyje arba tvirtinti prie pastolių 
konstrukcijos su pastolių veržikliais ar kitokiais tvirtinimais. 
   Pastolių veržiklius galima naudoti tik statant pastolius. 
   Paklotas ant gembių naudojamas norint padidinti pastolių plotį.  Jis būna įvairių pločių. Tod÷l svarbu, kad  
paklotas ant gembių būtų tvirtinamas pagal taisykles, kurias gamintojas nustat÷ atitinkamiems pastoliams, 
atsižvelgiant į apkrovas, kurias pastoliams tenka laikyti. 
  Gembes su plačiais paklotais, kurios tvirtinamos ne pastolių r÷mų sujungimo taškuose, reikia remti iš 
apačios arba papildomai pritvirtinti prie nejudamos pastato dalies. 
Pri÷jimo ir patekimo į darbo vietas keliai 

Tarp įrengtų pastolių paklotų reikia įrengti saugias ir tikslingai išd÷stytas pri÷jimo ir patekimo į darbo 
vietas priemones.  Tai gali būti kop÷čios, laiptai ar žmonių keltuvai. 
Visos kop÷čios ir laiptai statomi pagal naudojimo instrukciją ir turi būti apsaugoti nuo nenumatyto slydimo ar 
virtimo. 

Jei naudojami laiptai,  jų teisingas statymo kampas yra nuo 20° iki 45°. Naudojamas kop÷čias reikia 
saugiai statyti ir pritvirtinti 60° - 70° kampu. Naudojamų pri÷jimui kop÷čių viršutinis galas virš pakloto turi būti 

maždaug 1m aukštyje.  Jei pastoliuose yra kop÷čios, tai maždaug 1m aukštyje virš pastolių pakloto turi būti 
atrama rankai – porankis. 
    Pri÷jimas prie kop÷čių turi  būti laisvas, t.y. jų negalima statyti prie šoninių aptvarų. 



Laida  
ATESTATO 
       NR. 

1785 

 

UAB „ARCHINOVA“ 
 

 

GYVENAMOSIOS PASKITIES DAUGIABUČIO NAMO  
SODŲ G.1A,  JONIŠKIO MIESTE ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

 

ETAPAS LAPAS LAPŲ 

 
TDP 

 
        UŽSAKOVAS:    UAB  „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“ 

 

 
ANR.JRS.20171003 - TDP-SO   

8 
 

9 

 

Atskiros kop÷čios ar laiptai statomi ne darbo vietose, kad būtų išvengta sumaišties laipų aikštel÷je.  
Kop÷čiomis negalima nešioti krovinių, jei tie kroviniai n÷ra lengvi, lengvai paimami  ir nešami viena ranka. 
    Atskirai kop÷čios ar laiptai įrengiami pastoliams, kurių aukštis didesnis nei 5m arba ilgis – 10m ir kai 
jais tuo pačiu metu naudojasi daugiau nei 10 asmenų. 
  Kop÷čios ar laiptai paprastai statomi ant paklotų, esančių vienas virš kito. Tod÷l šiuo atveju reikia atsižvelgti 
į tai, kad pastolių paklotas būtų tame pačiame aukštyje kaip ir laiptų aikštel÷, kad prie pastolių pakloto būtų 
galima laisvai ir saugiai prieiti. 
     Kop÷čias ar laiptus galima įrengti ant pačių pastolių arba šalia jų. Juos reikia įrengti už darbo zonos 
ribų, kad per juos nebūtų judama horizontalia kryptimi. 
    Pra÷jimo aukštis tarp dviejų paklotų turi užtikrinti, kad ant pastolių  būtų galima saugiai vaikščioti. 
Tod÷l aukštis turi būti ne mažesnis  kaip 1,9m. 
  Angos, vedančios  į darbo vietas ant pakloto, turi būti tokio dydžio, kad būtų galima laisvai praeiti.  Ant 
darbo paklotų angų turi būti saugios ir patvarios durel÷s, pritvirtintos pastolių pakloto.  Durel÷s turi būti 
uždarytos.  Pra÷jus pro angas, dureles reikia uždaryti ir užtvirtinti, kad neįkristų kiti asmenys. 
Pastolių keltuvai 
        Keltuvas ant pastolių ar pastoliuose visuomet montuojamas pagal gamintojo naudojimo instrukciją  ir 
atsižvelgiant į keltuvo svorį, didžiausią k÷limo galią ir saugų tvirtinimą. Visuomet reikia numatyti, kad prie 
karkaso, kur bus tvirtinamas keltuvas, reik÷s montuoti papildomus tvirtinimus, pavyzdžiui, įstrižines 
sujungimui su pastolių r÷mais. 
        Krovinių k÷limo įtaisą kabinti aukštyje. Rekomenduojama naudoti elektrinį keltuvą. 
        Statybininkų keltuvo aptv÷rimai turi būti statomi visose pakrovimo-iškrovimo vietose, esančiose 
aukštyje, kad būtų veiksmingai apsaugota nuo žmonių, medžiagų ir darbo įrankių kritimo pavojaus. 
       Tai, pavyzdžiui, galima padaryti prie pakrovimo ir iškrovimo vietos pritvirtinus tvirtą užtvarą su aptvarais 
atitinkamai 1m ir 0,5m aukštyje arba ją apsaugant slankiojamomis durel÷smis, tvorele. Renkantis aptvarą, 
būtina atsižvelgti į darbo pobūdį. 
      Siekiant išvengti galimo statybininkų keltuvo įstrigimo, reikia imtis saugos priemonių. 
Pastolių ženklinimas 

Prieš pradedant naudoti aukštesnius nei 2m pastolius, pastatęs darbuotojas juos turi paženklinti. 
Ženklai kabinami matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pri÷jimo ar patekimo į darbo vietą kelių. 
      Ženkluose reikia aiškiai nurodyti: 
kam pastoliai naudojami, pavyzdžiui, atliekami fasado ir stogo darbai; 
didžiausią leidžiamą apkrovą, nurodant pastolių klasę, koncentruotą apkrovą ir išskirstytą paviršiaus 
apkrovą; 
pastolių pastatymo ir paskutinio pakeitimo datą; 
įmonę, kuri pastolius stat÷ arba keit÷; 
apžiūros prieš naudojimą arba pastolių keitimo datą. Apžiūrą atlieka asmuo, turintis pastolių naudojimo žinių 
arba patirties. 
 
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU AUKŠTESNIAIS  
NEI 3m PASTOLIAIS MOKYMAS 
        Darbuotojai, atliekantys stogo darbus ir fasadų apdailos darbus, turi tur÷ti atitinkamų  geb÷jimų ir 
patirties, kad gal÷tų dirbti saugiai. Darbuotojams reikalingi mokymai, kad jie sugeb÷tų pasteb÷ti pavojus, 
suprasti atitinkamus saugos metodus ir tur÷tų reikiamos kompetencijos, geb÷jimų jais naudotis, pavyzdžiui, 
pastatyti kraštų aptvarus, dirbti su mobilia platforma arba naudotis saugos diržais. 
        Rekomenduotina, kad darbuotojai tur÷tų atitinkamą kvalifikaciją, įgytų su ketinamu atlikti darbu 
susijusios kompetencijos bei patirties, tur÷tų suvokti galimas rizikos rūšis ir mok÷tų atitinkamas gelb÷jimo 
procedūras, geb÷tų aptikti techninius arba atlikto darbo trūkumus ir įvertinti veiksnius, turinčius įtakos jų 
sveikatai bei saugai. Darbuotojai, atliekantys kritimo  pavojų keliančius darbus, turi būti apmokyti saugių ir 
tinkamų darbo metodų. 
 
      Darbuotojų apmokymas turi vykti vadovaujantis  VDI  išleistais reikalavimais – 
      STATYBOS RANGOVAS, 
      Darbuotojų sauga ir sveikata, 2007m, II leidimas, psl.49-51. 
         Darbuotojai laikomi pasiekę pripažintą  profesinį  lygmenį  dirbdami su nurodytu 
pastolių  tipu, kai savo srityje yra išdirbę: 
                          – statybos srityje mažiausiai – 3 metus, laikomi pasiekę pripažintą 
                             profesinį  lygmenį  darbui su perstumiamais ir ožiniais pastoliais; 
                          – mūrininkai – 10 metų, laikomi pasiekę  pripažintą  profesinį  lygmenį 
                             dirbti su perstumiamais, karkasiniais, ramstiniais ir vamzdiniais bei 
                             movų pastoliais 
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ATLIEKOS 
Gyvenamojo namo modernizavimo darbų metu atsirandančios atliekos bus utilizuojamos ir išvežamos 
laikantis LR įstatymų nustatytų reikalavimų.           
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D÷l šiukšlių ir statybinių atliekų išvežimo į specialias  aikšteles, d÷l išvežimo antriniam  perdirbimui ir atliekų 
išvežimo į sąvartynus, statybin÷ organizacija, vykdanti griovimo darbus, privalo sudaryti sutartis su atliekas 
tvarkančiomis kompanijomis. 
 

 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI : 
1.  STR  1.04.04:2017.    Statinio  projektavimas, projekto ekspertiz÷         
 2.  Statybos įstatymas,  2017, Nr.I-1240 
 3. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002.07.01 Nr.IX-1004 
 

  PV, At. Nr. A 069                                                       Rūta  Stuopelien÷ 
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