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PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS
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Bendroji dalis CPO 51593-2018/04-TDP-BD 0
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo | CPO 51593-2018/04-TDP-SO 0
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4. Statinio architektdros ir konstrukcijy dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SAK 0

5. §i|dymo —védinimo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SV 0

6. | Vandentiekio ir nuoteky dalis CPO 51593-2018/04-TDP-LVN 0
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIES

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil Projekto dalies pavadinimas pagal STR Proj. Lapy sk.
NI . 1.05.06:2002 D. /Bylos Pastabos
' (paaiskinimai) zym. lapy Nr.
Projekto sudéties ziniarastis SO 172
Projekto dalies sudéties Ziniarastis SO 1/3
Kvalifikacijos atestatas PDV 1/4
Aiskinamasis rastas SO 11/5-15
Bréziniai SO 1/16
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jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Atestato Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Nr. | Im. kodas 145248695 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, /l proj
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatvés); inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kitos paskirties
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo.

Direktorius Robertas Encius
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
PROJEKTAS, SARA§AS:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas”

STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezilros taisyklés;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés sglygos

Aldonos Adomaitienés Objektas:
Atestato jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Im. kodas 145248695 i&hef iinf
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Vykdomas daugiabucdio gyvenamo namo (gyvenamosios paskirties), Sody g. 7a, Joniskio m.
atnaujinimas (modernizavimas). Pastatas mdrinis, 2 auksty su risiu. Stogas sutapdintas, ruloniné
danga. Lietaus vandens surinkimas nuo stogo iSorinis. Kei¢iami likusieji nepakeisti langai (viso 5vnt)
ir iSorés durys (3vnt).

Projekte numatyta atnaujinti (modernizuoti) esamg daugiabutj ir sutvarkyti aplinkg baigus
statybos darbus. Numatyta jrengti pastato cokolio ir sieny apsiltinima, naujg fasady apdailg,
pakeisti senus medinius langus ir duris naujais plastikiniais, jrengti naujas palanges, jrengti
nuogrindg, suremontuoti iSorés laipty aikstele, jéjimo stogelj. Atnaujinti Sildymo sistema, jrengti
individualias apskaitos priemones, pakeisti namo vidaus buities nuoteky, vandentiekio tinklus iki
apskaitos prietaisy butuose. Teritorijos apie pastatg pavirSius salyginai lygus, keisti reljefo
nenumatyta. Numatoma jrengti nuodrindg apie pastaty , drenazg bei sutvarkyti gerbiyvj, atstatant
paZeistas dangas.

2. Gruntinio vandens paZzeminimo batinumas
Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta jrengti naujy laikanciy konstrukcijy.
Gruntinio vandens pavirsiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo bidai.

3. Medziy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medziai, netrukdys statybos
darbams bei neturi neigiamo poveikio pastatui. Turi biti iSsaugojami apsaugant nuo mechaniniy
suzalojimy ( jei reikia aprisant lentomis ar mediniais skydais). Jrengiant nuogrindg esantis derlingas
dirvoZzemio sluoksnis iSsaugomas, nustumiamas nesumaiSius su sméliniu gruntu ir saugomas
laisvame plote.

4. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inZineriniai tinklai nekeiiami, iSskyrus
buities nuoteky iSvady vamzdynus iki iSleidimo Sulinio.

5. Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai
Statybvietéje, pastato remonto metu susidarancios atliekos risiuojamos j Sias grupes:
1. Komunalinés (maisto likudiai, tekstilés atliekos) atliekos;
2. Inertinés (betono, plyty, kitos statybos —griovimo) atliekos;
3. Perdirbti tinkamos ( popieriaus, stiklo, plastiko, metalo) atliekos;
4. Pavojingos (tirpikliai, dazai, klijai bei jais uzterstos taros) atliekos;
5. Netinkamos perdirbimui ( izoliaciniy medziagy) atliekos.
Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. Kiekis
1. Betonas, plytos, tinkas 17.01.01 t 10,5
2. Medis 17.02.01 t 0.07
3. Stiklas 17.02.03 t 0.035
5 Metalas 17.04.05 t 0,7
Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

6. Izoliacinés medziagos 17 06 04 t 0,15

7. Popieriaus, kartono pakuotés 150101 t 0,12

8. Plastiko pakuotés 150102 t 0,06

9. Kitos statybinés ir griovimo atliekos (jsk. Uztersta dazais, | 17 09 03 t 0,26
klijais, tinku targ)

10. Bitumo turincios atliekos 100101 t 0,15

Pastaba: atliekant remonto darbus pavojingy atlieky, turinciy asbesto nesusidarys, kadangi
esami Sildymo vamzdynai, kurie bus demontuojami, neizoliuoti arba izoliuoti mineralinés vatos
dengtos aliuminio folija dembiliais.

6. Gamybinés ir tikinés veiklos sustabdymo sglygos

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby
metu veikla stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei
darby grafikg suderinti ir patvirtinti su daugiabuc¢io namo administracija. Tai komplikuoja darby
vykdyma ir reikalauja ypatingg démesj skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy
kokybei.

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

PrivaZiuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabucio galima esamais bendro naudojimo
asfaltuotais privaZiavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo
keliuose, medziagy atveZimo ir statybiniy Siuksliy iSvezimo dieng eismas turi bdti organizuojamas.
Reikia iS anksto numatyti Zenklus draudziancius palikti automobilius palei kelig, arba visiskai
uzdrausti parkavimag minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esancioje
automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti Zenklus, draudziancius ten palikti transporto priemones.

8. Papildomo Zemeés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti
galimybes ir salygos

Statybinés medziagos ir jrengimai atveiami ir sandéliuojami pagal darby grafikg aptvertoje
statybos aiksteléje esamo sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikés.

9. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir
salygos statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabucio
tinkly, jrengiant atskirg apskaitg. Siekiant sumazZinti mechanizmy bei jrengimy keliamg triukSma,
galimas triukSmg kelianciy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius jrenginius pakeisti
elektriniais. Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati
tvarkingi. Tepaly ir kity skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai
draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti medZiagas, kenksmingas aplinkai. ISvaZiuojancio is
statybos aikstelés autotransporto ratai turi bati Svaris, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos
Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi bati skiriamas
darby saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis
DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Pagrindiniai reikalavimai baty:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- pavojingos zonos bty aptvertos ir pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo
vietos blty gerai apsviestos;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdyma;

- kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

- nebdty Zzmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie
gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy kabliai bty su apsauginiais uzraktais;

- nebaty palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;

- darbininkai bty apriapinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés
esantys statybos aiksSteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji aukstyje blty aprupinti
apsauginiais dirzais);

- esami praéjimai neblty uzkrauti statybinémis medziagomis;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jZzeminti;

- Zemeés darbai prie esamy inzineriniy tinkly ir kity statiniy bdty vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirsiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- darbas mechanizmy darbo zonose.

- darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos
srovés - aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- pravaziavimo keliai.

- mechanizmy (keliamuyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- vykdant Zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy
darby zona.

Darbuotojy bei gyventojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy
prie parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.

- Jéjimo j pastata po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi iSsikisti uz
pastoliy ne maZiau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

- Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledzZiui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudziant
perkanijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai aukstyje nuo
jvairiy neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir auksciau,
turi bati atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo i$ aukscio.

- Negalima dirbti ir bati Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais,
keltuvais gervémis. Sios zonos turi biti aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi bati dedamas ne arciau kaip ant treciojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradeéti vykdyti, kai statinio
statybos vadovas apzilri ir patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir
duoda tam leidima.

- ruloniniy medziagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arciau kaip 24 metrais nuo statomy statiniy.
- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty
véjas.

- Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi biti gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazyméti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai stogo danga dengiama 1,3 m ir auks¢iau nuo Zemés pavirsiaus, dirbant arciau kaip 2 metrai
nuo auksciy skirtumo, batina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudziant perkdnijai,
puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsvie¢iamos elektriniais Sviestuvais. ApSvietos verté
turi virsyti 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi bati apripinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos
standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo iS auksc¢io jranga. Stogdengiai apripinami juosmens saugos
dirzais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir
atlieka kritimo iS aukséio prevencijg, esant realiam kritimui i§ auk$éio pavojui, stogdengiai
apriapinami kiino saugos dirzais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

- Apsauginiai darbo drabuZziai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medZiagomis, apripinami
darbo drabufziais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterStumo.

- Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinémis stogo dangos medZiagomis
naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos smugiy iki 100 J ir
gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje

atveju:

Statybos aiksteléje, gerai prieinamose vietose bitina jrengti priesgaisrinius postus (skydai su
gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati
nustatyta tvarka pazenklintos. Zenklai patvaris ir isdéstyti reikiamose vietose. Darby atlikimo
vietoje degiy medziagy kiekis neturi bati didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. Aiksteléje
nustatyta rikymo vieta.

Jvykus avarijai, imtis Siy veiksmuy:

- Organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemoniy, kad bity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- Pranesti apie avarijg jgaliotam savivaldybés tarnautojui. Jei avarija jvyko statybos metu

— taip pat statytojui (uzsakovui), statinio statybos techniniam prizZiGrétojui (bendrosios statinio
statybos techninés prieZilros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy Zmoniy — taip
pat teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo uZtersta aplinka — taip pat
Aplinkos ministerijai.

10.2 Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai, bitini keliy Zenklai:

Laikinam privaZziavimui prie modernizuojamo daugiabucio panaudojamas asfaltuotas bendro
naudojimo kelias. Keliai turi bati pazyméti jspéjamaisiais bei draudziamaisiais Zenklais, pavojingos
zonos turi blti pazymétos ir aptvertos jspéjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus
einancius ar iSeinancius i$ atnaujinamo pastato ties jéjimais turi bati jrengti apsauginiai stogeliai,
sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje. Tvora virS greta praeinanciy pésciyjy taky
jrengiama su apsauginiu stogeliu.

10.3 Kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos:

Laikytis saugiy atstumy nuo pastaty bei iSkasty transéjy, vadovautis nurodymais DT — 5- 00.
Dirbant su statybiniu keltuvu ar kita kélimo jranga, vadovautis Statybiniy keltuvy naudojimo ir
priezidros taisyklés, bei SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

10.4 Bitinos pirmosios pagalbos priemoneés:

Objekto darbuotojy buitinése patalpose turi bati vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos
priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

10.5 MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir

pavojingy medziagy sandéliavimo vietq:

Visos statybinés medZiagos | statybos aikStele atvezamos autotransportu ir rankiniu bidu
iSkraunamos ir nuneSamos j darbo vietg, ar laikinai sandéliuojamos paruostose sandéliavimo
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vietose. MedZiagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. MedZiagos ir Zaliavos
laikomos grupémis, pagal joms gesinti naudojamas priemones. Darby atlikimo vietoje degiy
medziagy kiekis neturi bati didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai. Medziagos ir jrenginiai
privalo bati iSdéstyti taip, kad negaléty nuvirsti ar nuslysti. Sandéliuoti medziagas virs esamy
veikiandiy inZineriniy tinkly draudZiama. Draudziama medZiagas ir konstrukcijas sandéliuoti
laiptinése. Statybinés medziagos j darbo vietg paduodamos statybiniu keltuvu, gerve arba
skrysciais. Gervés tvirtinimo biidas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte.

10.6 Atlieky ir statybiniy Siuksliy galimos sandéliavimo zonos:

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos
atliekos iS aukstesnio nei 3m aukséio turi bati nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdziu j
numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uZdarose talpose. Vieta | kurig
metamos Siukslés turi bati aptverta. Rekomenduojama statybines atliekas darby eigoje pakrauti j
autotransportg ir iSvezti j atlieky perdirbimo vieta. Iki statybos pradzZios bitina sudaryti sutartj su
statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamga sertifikatg. Statybvietéje turi bati
rasiuojamos susidarancios perdirbimui tinkancios atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkancios
konstrukcijos, rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos
statybinés atliekos gali blti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
3 meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Dulkancios statybinés atliekos turi biti veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j
aplinka. Darbo vietoje sumazinti dulkiy sklidimg, statybinés Siukslés turi bati laistomos.

Batina vengti Siuksliy didelio susikaupimo aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Kenksmingy
medziagy turinéiy atlieky vietos turi bati paiymétos jspéjamais uzZraSais. Konteineriai su
kenksmingy medziagy turinciomis atliekomis turi bati pazymeéti ir sudaryta galimybé pirmalaikiam
jy iSvezimui. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos.

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancioje jmonéje arba greta jos:
Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto
darbus, teritorija ties darby zona turi bdti aptverta darby vykdymo perimetru. Remontuojamo
pastato fasado pastoliai, esantys prie funkcionuojancio pasato turi biti dengti apsauginiais tinklais.
Statybvietés laikinoji tvora ties Zmoniy buvimo vietomis turi bati su apsauginiu stogeliu (virs jéjimy
j pastata, bei virs Saligatvio, einancio arti ir lygiagreciai remontuojamo fasado).

10.8 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti atvezami ir pastatomi statybiniai vagonéliai.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skaiciuojamas pagal formule:

ZSBP=SNxN
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Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas,

N — maksimalus darbininky skaicius pamainoj

Vienam darbininkui skiriama:

rabiniy SR - 0,6 m2, dZiovykly SD - 0,2 m2, apsilimo patalpy SA - 0,1 m2, valgio priémimo patalpy
Sv-0,25m2

SN = SR+ SD+ SA+ Sv =0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2 =1,15 m2

ISBP=SNxN=1,15x N m2

Tokiu badu, pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skai¢iy pamainoje lengvai
apskaiciuojamas reikalingas buitiniy patalpy plotas.

Kontorai plotas apskaiciuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skaiciaus. Vienam
personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas. AtveZti ir pastatyti lauke
kilnojamg plastikinj WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba
vandentiekio tinkly, jrengiant skaitliukg. Geriamas vanduo atveZzamas.

11. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos
darbai, yra aptverta, todél pasaliniai Zmonés j jg nepateks. VirS patekimy j laiptines jrengiami
apsauginiai stogeliai.

Siekiant sumatzinti neigiama poveikj gretimybéms ir treciyjy asmeny interesams, turi bati apribotas
mechanizmy ir jrankiy skleidZiamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys
mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus. Visi
statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas
sutikimas i$ jy. Vykdant darbus bdtina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy
atstovais. Pries pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos
projekta.

12. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas; specialis reikalavimai statybos darby
technologijai

Darby eiliskumas ir jy atlikimo specifika privalo bati iSspresta technologiniame projekte pries
pradedant statybos darbus. Iki statybos darby pradzios turi bGti parengta ir atitinkamai suderinta
reikiamos apimties projektiné dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné
organizacija darby metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jeigu tai nepakenks aplinkai, atliekamy darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo
saugos reikalavimuy.

Iki pagrindiniy statybos darby pradZios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laiking statybos aiksStelés aptvérimg; aptvérimas jrengiamas i$ lengvy konstrukcijy
(h>1,6m), neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie
vykdomus statybos darbus;

- jrengti statybvietés apsSvietimg;
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- jrengti laikinas buitines patalpas, laking biotualety, laikinus konteinerius statybinéms atliekoms,
priesgaisrinj postg;

- sumontuoti pastolius fasady ir stogo remonto darbams, juos uzdengti apsauginiu

tinklu;

- pastatyti statybinj keltuva, bei paruosti vietas medziagy laikinam sandéliavimui;

- jrengti laiking keltuvo pavojingo darby zonos aptvérimg;

- iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

- apsaugoti esamus medzius apdengiant lentomis ir apriSant virvémis;

- nustumti augalinj sluoksnj, kuris iSsaugomas ir véliau panaudojamas apZeldinimo darbams.
Atlikus minétus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:

- etapais demontuojama stogo danga ( nuimama dalis esamos stogo dangos, jrengiama apsauga
nuo lietaus (antikondensaciné plévelé), jrengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri stogo elementai
(védinimo kaminéliai, stoglangiai), jrengiama apsauginé tvorelé, atliekami apskardinimo darbai;

- kei¢iami seni mediniai iSorés langai ir durys; vykdomas iSorés laipty remontas;

- atliekami visy iSorés sieny apsiltinimo darbai;

- atliekama fasady apdaila;

- atliekami cokolio apSiltinimo darbai;

- jrengiama nauja nuogrinda;

- athaujinamas (modernizuojamas) Silumos punktas;

- kei¢iami radiatoriai ir tinklai;

- keiciami magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- kei¢iama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose.

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai).

Tvarkomas gerbuvis:

- demontuojama laikina tvora;

- iSvaloma teritorija iSvezamos likusios Siuksleés;

- klojami takai bei atstatoma iSardyta danga;

- tvarkoma teritorija, zZalieji plotai.

| darbo vietg (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu badu,
panaudojant skrysciy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali bdati
nunesama j darbo vietas per esamas laiptines, ta¢iau esamose laiptinése draudziama palikti arba
laikinai sandéliuoti medziagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi bati aprlpinti apsauginiais
dirzais, o dirzy prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy turi bati patikimas. Polispasty arba
gervés tvirtinimo bldai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo bldas konkretizuojami
rangovo technologiniame projekte. ApSiltinimo darbus bei naujos stogo dangos jrengimg vykdyti
lyjant lietui negalima.

Vykdant pastato fasady apsiltinimg, montuojami pastoliai. Pastoliai turi bdti statomi ant
iSlyginto, sutankinto grunto su nuolydziu pavirSiniam vandeniui nutekéti. Neturintys stabilumo
pastoliai turi bati pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos
turi bati 150mm., jvertinus apSiltinimo sl. Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastoliy
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stabiluma, tvirtinimus, vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma, metaliniy pastoliy jzeminima.
Pastoliai turi bati surenkami pagal projektine schema ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikanciy
konstrukcijy. Prie$S pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant
kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minksto ir kg tik supilto grunto pastoliai turi
biti montuojami naudojant papildomg atramine plokste.

DraudZiama atrémimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi i$
daugiau nei 2m aukséio ant apacioje esancio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto
statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis nei 30cm. Pastoliy
naudinga apkrova neturi virsyti leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos
uzkeliamos keltuvais. Ant pastoliy negalima sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy.

Darbininkai dirbantis ant pastoliy turi bati apripinti apsauginiais dirzais. Dirzy prikabinimas
prie pastoliy konstrukcijy turi bati patikimas. Pastato pastoliy fasadai turi bati uzdengti statybine
apsaugine plévele. Esant galimybei, gali bati naudojamas ir statybinis bokstelis. Keiciant senus
langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamy langy ir
dury kiekis negali bati didesnis uZz sumontuojamy tg pacia dieng. Senos, demontuotos
konstrukcijos iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi bati
atliekami nesildymo sezono metu. Iki statybos darby pradZios uZsakovg batina informuoti apie
darby pradzig, jy trukme ir vykdymo tvarka. InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami
tik suderinus su uZzsakovu.

Elektros instaliacijos montavimo metu turi bati atjungtas elektros tiekimas esamose elektros
tinkly atkarpose. Statybos metu turi biti nepazeisti ir iSsaugoti esami poZzeminiai ir antZzeminiai
inZineriniai tinklai.

Iki statybos darby pradZios uzsakovg bitina informuoti apie darby pradzig, jy trukme ir
vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie
derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy administracija, kitomis suinteresuotomis
struktiromis. Atsitikus nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos
organizacija turi kreiptis j numatomy inZineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir suderinti
atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukimg, turi
pranesti iS anksto pastato administracijai.

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai:

- atstatomos iSardytos dangos (betoniniy plyteliy danga);

- jrengiama nuogrinda;

- keiciamas KF iSvado i$ pastato vamzdis iki iSvado Sulinio 5,0 m.

Nemaza dalis Zemés darby vykdoma rankiniu bldu (prie esamy inZineriniy tinkly) ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. ISkastas gruntas sandéliuojamas kiemo teritorijoje ne
arciau kaip 0.5m atstumu nuo iskasos laisvoje vietoje, jeigu leidZia konkrecios sglygos, Pagrindy
grunto sutankinimas atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais pliktuvais. Vykdant
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visus darbus batina vadovautis galiojanciais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais,
bitina atlikti atitinkamg koregavima ir defekty likvidavima. Prie$ pradedant Zemés darbus, privalo

bati atlikti matavimai, kad bity nustatytas ir pasalintas arba kiek jmanoma sumazintas poZzeminiy

kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;

Gerbidvio darbams atlikti medziagy ir gaminiy padavimui j darbo vietg naudojamas

daugiafunkcinis mini krautuvas.

Statybos eigoje uZz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
biti pilnai atstatytos pagal pradine padétj, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai , VI

punktu..

Lygiagreciai Siems darbams baigiama tvarkyti teritorija — iSveZzamos Siukslés, iSardoma laikina

tvora.
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konteinerius:
1.1. Komunalings ( darbininky maisto likuciai, tekstilés atlickos ir
pan.) atlickos;
1.2. Inertinés ( betonas, plytos, kitos sttybos -griovimo ) atlickos;
1.3. Perdirbti tinkamos ( popieriaus, stiklo, plastiko, metalo) atlickos;
1.4. Pavojingos ( tirpikliai, dazai, klijai bei jomis uZtersta tara)
atlickos;
1.5. Netinkamos perdirbimui ( izoliacinés medziagos) atlickos.
2. Pavojingoms atlickoms (uzterStoms dazy, laky, bitumo pakuotems
turi biti numatytas atskiras konteineris, rakinamas.
3. Statybos vadovas privalo pildyti pirminés atlicky apskaitos
dokumentus.
4. Atlieky i§vezimui turi biiti sudaryta sutartis su licenzijuotu atlicky
tvarkytoju.

Pagrindiniai kokybés tikrinimo prietaisai:
1. Nivelyras -1vnt.
2. Guls¢iukas 2m -1vnt
3. Guls¢iukas 1m -1vnt
4. Ruleté 50m -1vnt
5. Svambalas -1vnt.

REIKALAVIMAI BEI NURODYMAI
RANGOVUI:

1. Numatyta statybos metu laikinai panaudoti
pastatui priskirtg Zzemés plota (kiemo teritorijg).
Papildomo Zemés ploto uz sklypo riby
nereikes.

2.Pries zemés darby vykdyma valstybinéje
Zzeméje butina gauti leidimg Zemés kasimo
darbams. Prie§ pradedant zemés kasing¢jimo
darbus bitina iSkviesti pozeminiy inzineriniy
komunikacijy aptarnaujanc¢iy bendroviy
atstovus trgsy nuzymejimui.

3. Fasado bei stogo renovacijos darbams
naudojami pastoliai privalo biti jzeminti,
patikimai pastatyti bei ankeruoti j sieng. Ant
pastoliy uztraukiamas apsauginis tinklas.

4. Virs§ jéjimo ] pastatg privalo biiti jrengtas
apsauginis stogelis.

5. Darbai turi biiti organizuojami bei vykdomi
taip, kad nesukelty nepatogumy namo bei
kaimyniniy pastaty gyventojams(patekimas prie
renov. bei kaimyn. pastaty negali biiti
uzgriozdinti ar kt. uzstatyti ilgesniam laikui nei
medziagy iSkrovimas ar pan., nekelti triukSmo
ramybés laiku, neSiukslinti teritorijos ir pan.).
6.UzZ auksciau i8déstyty reikalavimy atsako
rangovas.

ALDONOS ADOMAITIENES [MONE
Adresas: Dainy g.23-32, Siauliai
Tel. +370 680 97722
El p. egidijus.aukscionis @gmail.com

Atestato
Nr.

Objektas:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

SODU G.7A,JONISKIO M., JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS

A751

PV A. Adomaitiené

2018 04

Brézinys:

Laida

36802 PDV E. Aukscionis

2018 04

STATYBVIETES GENPLANAS M1:500

Uzsakovas:

UAB "JONISKIO BUTUY UKIS"

Lapas| Lapy

CP0O51593-2018/04-TDP-SO.BR-01
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