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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS 

PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

DT 11-02 Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 

SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 

SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 

SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 

Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės; 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 

Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės; 

Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija; 

Darbininko transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei 

gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija; 

Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija; 

Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija; 

Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 

Elektrinių gervių operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija; 

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija; 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 

 

1. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 
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    Vykdomas daugiabučio gyvenamo namo (gyvenamosios paskirties), Sodų g. 7a, Joniškio m. 

atnaujinimas (modernizavimas). Pastatas mūrinis, 2 aukštų su rūsiu. Stogas sutapdintas, ruloninė  

danga. Lietaus vandens surinkimas nuo stogo išorinis. Keičiami likusieji nepakeisti langai (viso 5vnt) 

ir išorės durys (3vnt). 

     Projekte numatyta atnaujinti (modernizuoti) esamą daugiabutį ir sutvarkyti aplinką baigus 

statybos darbus. Numatyta įrengti pastato cokolio ir sienų apšiltinimą, naują fasadų apdailą, 

pakeisti senus medinius langus ir duris naujais plastikiniais, įrengti naujas palanges, įrengti 

nuogrindą, suremontuoti išorės laiptų aikštelę, įėjimo stogelį. Atnaujinti šildymo sistemą, įrengti 

individualias apskaitos priemones, pakeisti namo vidaus buities nuotekų, vandentiekio tinklus iki 

apskaitos prietaisų butuose. Teritorijos apie pastatą paviršius sąlyginai lygus, keisti reljefo 

nenumatyta. Numatoma įrengti nuodrindą apie pastatą , drenažą bei  sutvarkyti gerbūvį, atstatant 

pažeistas dangas. 

 

2. Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 
     Geologiniai tyrinėjimai neatliekami, nes nenumatyta įrengti naujų laikančių konstrukcijų. 

Gruntinio vandens paviršiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pažeminimo būdai. 

 

3. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

       Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medžiai, netrukdys statybos 

darbams  bei  neturi neigiamo poveikio pastatui. Turi būti  išsaugojami apsaugant nuo mechaninių 

sužalojimų ( jei reikia aprišant lentomis ar mediniais skydais). Įrengiant nuogrindą esantis derlingas 

dirvožemio sluoksnis išsaugomas, nustumiamas nesumaišius su smėliniu gruntu ir saugomas 

laisvame plote.  

 

4. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

     Griaunamų pastatų tvarkomoje teritorijoje nėra. Lauko inžineriniai tinklai nekeičiami, išskyrus 

buities nuotekų išvadų vamzdynus iki išleidimo šulinio. 

 

5. Susidarysiančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 

Statybvietėje, pastato remonto metu  susidarančios atliekos rūšiuojamos į šias grupes: 

1. Komunalinės  (maisto likučiai, tekstilės atliekos) atliekos; 

2. Inertinės  (betono, plytų, kitos statybos –griovimo) atliekos; 

3. Perdirbti tinkamos ( popieriaus, stiklo, plastiko, metalo) atliekos; 

4. Pavojingos  (tirpikliai, dažai, klijai bei jais užterštos taros) atliekos; 

5. Netinkamos perdirbimui ( izoliacinių medžiagų) atliekos. 

Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai 

Eil. nr. Medžiaga Kodas Mato vnt. Kiekis 

1. Betonas, plytos, tinkas 17.01.01 t 10,5 

2. Medis 17.02.01 t 0.07 

3. Stiklas 17.02.03 t 0.035 

5. Metalas 17.04.05 t 0,7 
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6. Izoliacinės medžiagos 17 06 04 t 0,15 

7. Popieriaus, kartono pakuotės 15 01 01 t 0,12 

8. Plastiko pakuotės 15 01 02 t 0,06 

9. Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įsk. Užterštą dažais, 

klijais, tinku tarą) 

17 09 03 t 0,26 

10. Bitumo turinčios atliekos 10 01 01 t 0,15 

 

Pastaba: atliekant remonto darbus pavojingų atliekų, turinčių asbesto nesusidarys, kadangi 

esami šildymo vamzdynai, kurie bus demontuojami, neizoliuoti arba izoliuoti mineralinės vatos 

dengtos aliuminio folija dembliais. 

 

6. Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos 

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darbų 

metu veikla stabdoma nebus. Todėl statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei 

darbų grafiką suderinti ir patvirtinti su daugiabučio namo administracija. Tai komplikuoja darbų 

vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį skirti darbų saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų 

kokybei. 

 

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

Privažiuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio galima esamais bendro naudojimo 

asfaltuotais privažiavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobilių stovėjimui privažiavimo 

keliuose, medžiagų atvežimo ir statybinių šiukšlių išvežimo dieną eismas turi būti organizuojamas. 

Reikia iš anksto numatyti ženklus draudžiančius palikti automobilius palei kelią, arba visiškai 

uždrausti parkavimą minėtoje gatvėje ar gatvės atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esančioje 

automobilių stovėjimo aikštelėje įrengti ženklus, draudžiančius ten palikti transporto priemones. 

 

8. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 

Statybinės medžiagos ir įrengimai atvežami ir sandėliuojami pagal darbų grafiką aptvertoje 

statybos aikštelėje esamo sklypo ribose ir papildomo žemės sklypo nereikės. 

 

9. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir 

sąlygos statybos metu, reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamų atnaujinamo daugiabučio 

tinklų, įrengiant atskirą apskaitą. Siekiant sumažinti mechanizmų bei įrengimų keliamą triukšmą, 

galimas triukšmą keliančių pavarų keitimas juostinėmis, pneumatinius įrenginius pakeisti 

elektriniais. Autotransportas turi stovėti išjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi būti 

tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų medžiagų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai 

draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti medžiagas, kenksmingas aplinkai. Išvažiuojančio iš 

statybos aikštelės autotransporto ratai turi būti švarūs, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. 
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10. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

darbų saugai, aplinkos apsaugai ir darbų kokybei. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis 

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Pagrindiniai reikalavimai būtų: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

- pavojingos zonos būtų aptvertos ir pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą; 

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

- nebūtų žmonių po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie 

gali nukristi; 

- krovinių paėmimo įtaisų kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

- nebūtų palikti pakabinti kroviniai darbo pertraukų metu; 

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (žmonės 

esantys statybos aikštelėje privalo dėvėti apsauginius šalmus, dirbantieji aukštyje būtų aprūpinti 

apsauginiais diržais); 

- esami praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

- žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir 

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. 

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

- darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 

- darbas mechanizmų darbo zonose. 

- darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 

srovės - aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 

- gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

- pravažiavimo keliai. 

- mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 

- laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

- vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 

- ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 

- ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų mechanizmų 

darbų zona. 

Darbuotojų bei gyventojų apsauga šiltinant fasadus 

- Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 
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- Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus. Negalima tvirtinti pastolių 

prie parapetų, karnizų, balkonų, lietvamzdžių. 

- Įėjimo į pastatą  po pastoliais vietose reikia įrengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už 

pastolių ne mažiau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. 

- Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti. 

- Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statinių, dėžių ir pan.). 

- Negalima atlikti darbų nuo išorinių pastolių esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant 

perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

- Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje darbai aukštyje nuo 

įvairių neaptvertų konstrukcijų prie neaptvertų angų kai darbo vieta yra 1,3 m aukštyje ir aukščiau, 

turi būti atliekami naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo kritimo iš aukščio. 

- Negalima dirbti ir būti žmonėms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, 

keltuvais gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos. 

- Pastolių paklotas turi būti horizontalus. 

- Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio. 

- Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta. 

Darbuotojų apsauga dengiant stogus 

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio 

statybos vadovas apžiūri ir patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir 

duoda tam leidimą. 

- ruloninių medžiagų sandėliavimo vieta įrengiama ne arčiau kaip 24 metrais nuo statomų statinių. 

- Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų nenuneštų 

vėjas. 

- Medžiagų, įrankių ir taros kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 

- Stogo dengimo vietoje turi būti gesinimo priemonių komplektas. 

- Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 

- Kai stogo danga dengiama 1,3 m ir aukščiau nuo žemės paviršiaus, dirbant arčiau kaip 2 metrai 

nuo aukščių skirtumo, būtina įrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus). 

- Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, 

pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

- Tamsiu paros metu stogdengių darbo vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos vertė 

turi viršyti 30 lx. 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 

- Apsauginis šalmas. Stogdengiai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos 

standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus. 

- Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Stogdengiai aprūpinami juosmens saugos 

diržais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir 

atlieka kritimo iš aukščio prevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai 

aprūpinami kūno saugos diržais. 

- Pirštinės. Kiekvienas stogdengys turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. 
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- Apsauginiai darbo drabužiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinėmis medžiagomis, aprūpinami 

darbo drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. 

- Profesinė avalynė. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinėmis stogo dangos medžiagomis 

naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir 

gniuždymo apkrovos iki 10 kN. 

- Pirmosios pagalbos rinkinys. 

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje 

atveju: 

Statybos aikštelėje, gerai prieinamose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su 

gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti 

nustatyta tvarka paženklintos. Ženklai patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Darbų atlikimo 

vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. Aikštelėje 

nustatyta rūkymo vieta. 

Įvykus avarijai, imtis šių veiksmų: 

- Organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems; 

- Imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

- Apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

- Pranešti apie avariją įgaliotam savivaldybės tarnautojui. Jei avarija įvyko statybos metu 

– taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių – taip 

pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo užteršta aplinka – taip pat 

Aplinkos ministerijai. 

10.2 Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai, būtini kelių ženklai: 

Laikinam privažiavimui prie modernizuojamo daugiabučio panaudojamas asfaltuotas bendro 

naudojimo kelias. Keliai turi būti pažymėti įspėjamaisiais bei draudžiamaisiais ženklais, pavojingos 

zonos turi būti pažymėtos ir aptvertos įspėjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus 

einančius ar išeinančius iš atnaujinamo pastato ties įėjimais turi būti įrengti apsauginiai stogeliai, 

sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje teritorijoje. Tvora virš greta praeinančių pėsčiųjų takų 

įrengiama su apsauginiu stogeliu. 

10.3 Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos: 

Laikytis saugių atstumų nuo pastatų bei iškastų tranšėjų, vadovautis nurodymais DT – 5- 00. 

Dirbant su statybiniu keltuvu ar kita kėlimo įranga, vadovautis Statybinių keltuvų naudojimo ir 

priežiūros taisyklės, bei SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 

10.4 Būtinos pirmosios pagalbos priemonės: 

Objekto darbuotojų buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos 

priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 

10.5 Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir 

pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą: 

Visos statybinės medžiagos į statybos aikštelę atvežamos autotransportu ir rankiniu būdu 

iškraunamos ir nunešamos į darbo vietą, ar laikinai sandėliuojamos paruoštose sandėliavimo 
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vietose. Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Medžiagos ir žaliavos 

laikomos grupėmis, pagal joms gesinti naudojamas priemones. Darbų atlikimo vietoje degių 

medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai. Medžiagos ir įrenginiai 

privalo būti išdėstyti taip, kad negalėtų nuvirsti ar nuslysti. Sandėliuoti medžiagas virš esamų 

veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Draudžiama medžiagas ir konstrukcijas sandėliuoti 

laiptinėse. Statybinės medžiagos į darbo vietą paduodamos statybiniu keltuvu, gerve arba 

skrysčiais. Gervės tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte. 

10.6 Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos: 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Statybos 

atliekos iš aukštesnio nei 3m aukščio turi būti nuleidžiamos uždaru lataku arba vamzdžiu į 

numatytą konteinerį, arba nuleidžiamos statybiniu keltuvu uždarose talpose. Vieta į kurią 

metamos šiukšlės turi būti aptverta. Rekomenduojama statybines atliekas darbų eigoje pakrauti į 

autotransportą ir išvežti į atliekų perdirbimo vietą. Iki statybos pradžios būtina sudaryti sutartį su 

statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybvietėje turi būti 

rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkančios atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkančios 

konstrukcijos, rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos 

statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau, kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 

atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 

3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 

kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 

aplinką. Darbo vietoje sumažinti dulkių sklidimą, statybinės šiukšlės turi būti laistomos. 

Būtina vengti šiukšlių didelio susikaupimo aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Kenksmingų 

medžiagų turinčių atliekų vietos turi būti pažymėtos įspėjamais užrašais. Konteineriai su 

kenksmingų medžiagų turinčiomis atliekomis turi būti pažymėti ir sudaryta galimybė pirmalaikiam 

jų išvežimui. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 

pirminės atliekų apskaitos. 

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos: 

Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto 

darbus, teritorija ties darbų zona turi būti aptverta darbų vykdymo perimetru. Remontuojamo 

pastato fasado pastoliai, esantys prie funkcionuojančio pasato turi būti dengti apsauginiais tinklais. 

Statybvietės laikinoji tvora ties žmonių buvimo vietomis turi būti su apsauginiu stogeliu (virš įėjimų 

į pastatą, bei virš šaligatvio, einančio arti ir lygiagrečiai remontuojamo fasado). 

10.8 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos: 

Laikinoms buitinėms patalpoms įrengti atvežami ir pastatomi statybiniai vagonėliai. 

Laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę: 

Σ SBP = SN x N 
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Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas, 

N – maksimalus darbininkų skaičius pamainoj 

Vienam darbininkui skiriama: 

rūbinių SR - 0,6 m2, džiovyklų SD - 0,2 m2, apšilimo patalpų SA - 0,1 m2, valgio priėmimo patalpų 

Sv - 0,25 m2 

SN = SR+ SD+ SA+ Sv = 0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2 = 1,15 m2 

Σ SBP = SN x N = 1,15x N m2 

Tokiu būdu, pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje lengvai 

apskaičiuojamas reikalingas buitinių patalpų plotas. 

Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam 

personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m² plotas. Atvežti ir pastatyti lauke 

kilnojamą plastikinį WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio įvado arba 

vandentiekio tinklų, įrengiant skaitliuką. Geriamas vanduo atvežamas. 

 

11. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos 

darbai, yra aptverta, todėl pašaliniai žmonės į ją nepateks. Virš patekimų į laiptines įrengiami 

apsauginiai stogeliai. 

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas 

mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys 

mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus. Visi 

statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas 

sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių 

atstovais. Prieš pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos 

projektą. 

 

12. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas; specialūs reikalavimai statybos darbų 

technologijai 

Darbų eiliškumas ir jų atlikimo specifika privalo būti išspręsta technologiniame projekte prieš 

pradedant statybos darbus. Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta 

reikiamos apimties projektinė dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangovinė 

organizacija darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus 

sprendimus, jeigu tai nepakenks aplinkai, atliekamų darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo 

saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą; aptvėrimas įrengiamas iš lengvų konstrukcijų 

(h>1,6m), neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie 

vykdomus statybos darbus; 

- įrengti statybvietės apšvietimą; 
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- įrengti laikinas buitines patalpas, lakiną biotualetą, laikinus konteinerius statybinėms atliekoms, 

priešgaisrinį postą; 

- sumontuoti pastolius fasadų ir stogo remonto darbams, juos uždengti apsauginiu 

tinklu; 

- pastatyti statybinį keltuvą, bei paruošti vietas medžiagų laikinam sandėliavimui; 

- įrengti laikiną keltuvo pavojingo darbų zonos aptvėrimą; 

- iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 

- apsaugoti esamus medžius apdengiant lentomis ir aprišant virvėmis; 

- nustumti augalinį sluoksnį, kuris išsaugomas ir vėliau panaudojamas apželdinimo darbams. 

Atlikus minėtus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai: 

- etapais demontuojama stogo danga ( nuimama dalis esamos stogo  dangos, įrengiama apsauga 

nuo lietaus (antikondensacinė plėvelė),  įrengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri stogo elementai 

(vėdinimo kaminėliai, stoglangiai), įrengiama apsauginė tvorelė, atliekami apskardinimo darbai; 

- keičiami seni mediniai išorės langai ir durys; vykdomas išorės laiptų remontas; 

- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai; 

- atliekama fasadų apdaila; 

- atliekami cokolio apšiltinimo darbai; 

- įrengiama nauja nuogrinda; 

- atnaujinamas (modernizuojamas) šilumos punktas; 

- keičiami radiatoriai ir tinklai; 

- keičiami magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai; 

- keičiama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose. 

- sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, išardomi pastoliai). 

Tvarkomas gerbūvis: 

- demontuojama laikina tvora; 

-  išvaloma teritorija išvežamos likusios šiukšlės; 

- klojami takai bei atstatoma išardyta danga; 

- tvarkoma teritorija, žalieji plotai. 

Į darbo vietą (ant stogo) medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu būdu, 

panaudojant skrysčių komplektus (polispastus) arba gervę. Nedidelė dalis medžiagų gali būti 

nunešama į darbo vietas per esamas laiptines, tačiau esamose laiptinėse draudžiama palikti arba 

laikinai sandėliuoti medžiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais 

diržais, o diržų prikabinimas prie esamų stogo konstrukcijų turi būti patikimas. Polispastų arba 

gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojami 

rangovo technologiniame projekte. Apšiltinimo darbus bei naujos stogo dangos įrengimą vykdyti 

lyjant lietui negalima. 

        Vykdant pastato fasadų apšiltinimą, montuojami pastoliai. Pastoliai turi būti statomi ant 

išlyginto, sutankinto grunto su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti. Neturintys stabilumo 

pastoliai turi būti pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos 

turi būti 150mm., įvertinus apšiltinimo sl. Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastolių 
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stabilumą, tvirtinimus, vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą. 

Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę schemą ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikančių 

konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant 

kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto grunto pastoliai turi 

būti montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę. 

       Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš 

daugiau nei 2m aukščio ant apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto 

statomi tuomet, kai atstumas tarp pastato ir pastolių pagrindo didesnis nei 30cm. Pastolių 

naudinga apkrova neturi viršyti leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastolių medžiagos 

užkeliamos keltuvais. Ant pastolių negalima sukrauti didelio kiekio statybinių medžiagų. 

        Darbininkai dirbantis ant pastolių turi būti aprūpinti apsauginiais diržais. Diržų prikabinimas 

prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas. Pastato pastolių fasadai turi būti uždengti statybine 

apsaugine plėvele. Esant galimybei, gali būti naudojamas ir statybinis bokštelis. Keičiant senus 

langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamų langų ir 

durų kiekis negali būti didesnis už sumontuojamų tą pačia dieną. Senos, demontuotos 

konstrukcijos išvežamos atliekų tvarkytojui. 

       Šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi būti 

atliekami nešildymo sezono metu. Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie 

darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką. Inžinierinių tinklų įrengimo darbai turi būti atliekami 

tik suderinus su užsakovu. 

        Elektros instaliacijos montavimo metu turi būti atjungtas elektros tiekimas esamose elektros 

tinklų atkarpose. Statybos metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami požeminiai ir antžeminiai 

inžineriniai tinklai. 

        Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir 

vykdymo tvarką. 

       Esami komunikacijų tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbų metu atnaujinamame 

(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie 

derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojų administracija, kitomis suinteresuotomis 

struktūromis. Atsitikus nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos 

organizacija turi kreiptis į numatomų inžinerinių komunikacijų eksploatuotoją ir suderinti 

atjungimo darbus. Apie numatomą elektros energijos, vandens ar šildymo nutraukimą, turi 

pranešti iš anksto pastato administracijai. 

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai: 

- atstatomos išardytos dangos (betoninių plytelių danga); 

- įrengiama nuogrinda; 

- keičiamas KF išvado iš pastato vamzdis iki išvado šulinio 5,0 m. 

       Nemaža dalis žemės darbų vykdoma rankiniu būdu (prie esamų inžinerinių tinklų) ir 

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Iškastas gruntas sandėliuojamas kiemo teritorijoje ne 

arčiau kaip 0.5m atstumu nuo iškasos laisvoje vietoje, jeigu leidžia konkrečios sąlygos, Pagrindų 

grunto sutankinimas atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais plūktuvais. Vykdant 
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visus darbus būtina vadovautis galiojančiais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais, 

būtina atlikti atitinkamą koregavimą ir defektų likvidavimą. Prieš pradedant žemės darbus, privalo 

būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek įmanoma sumažintas požeminių 

kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 

       Gerbūvio darbams atlikti medžiagų ir gaminių padavimui į darbo vietą naudojamas 

daugiafunkcinis mini krautuvas. 

       Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi 

būti pilnai atstatytos pagal pradinę padėtį, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai „ VI 

punktu.. 

Lygiagrečiai šiems darbams baigiama tvarkyti teritorija – išvežamos šiukšlės, išardoma laikina 

tvora.  
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